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sekä emoyhtiöstä, joita käsitellään tutkimuksessa yhtenä kokonaisuutena. Tiedon keruu 
suoritettiin tekemällä havaintoja ja analysoimalla dokumentaatioita vuosien 2010 ja 
2015 välillä. 
Case organisaatiossa aloitettiin ERP –järjestelmän implementointi vuonna 2005. 
Alkuvaiheen tärkeitä positiivisia tekijöitä olivat käyttäjäkoulutus, keskitetty projektin 
vetäjä sekä johdon tuki. Lisäksi ERP -järjestelmään tehtiin räätälöintejä sen 
yhteensovittamiseksi case organisaation toimintaan. Alun jälkeen projektin vetäjä jäi 
pois eikä jatkokoulutusta ja käyttäjätukea ollut riittävästi. Toimintaa ei yhteen sovitettu 
riittävästi järjestelmään ja räätälöinnit kiellettiin kustannusten säätämiseksi. Tietoja ei 
saatu järjestelmästä halutussa muodossa. Lisäksi järjestelmään alkoi kasautua virheitä ja 
järjestelmää kierrettiin eri tavoin. Osassa toimintoja kuten palkanlaskennassa 
saavutettiin selkeitä hyötyjä noin 18 kuukauden kuluttua implementoinnissa. ERP –
järjestelmän implementoinnin ongelmat olivat pitkälti teoreettisen viitekehyksen 
mukaisia. 
BI –implementoinnissa tuottivat ongelmia tiedon laatu sekä eriävät tavat käyttää ERP –
järjestelmää eri yhtiöissä. Muita haasteita olivat helppokäyttöisyyden aikaansaaminen, 
tekniset vaatimukset, perinteisestä poikkeava rakenne sekä alkuvaiheen 
muutosvastarinta. BI –järjestelmän avulla saatiin näytettyä ERP –järjestelmän tiedot 
halutuilla tavoilla ja löydettiin ERP -järjestelmän käyttöä hankaloittavat virheet. Ennen 
BI –järjestelmän implementointia järjestelmän tiedon jalostaminen datasta informaation 
kautta tietämykseksi ja ymmärrykseksi oli työlästä, mistä johtuen päätöksen teko 
pohjautui pääasiassa intuitioon ja osaamiseen. Kun ERP –järjestelmän tiedot oli saatu 
korjattua, alkoivat työntekijät hyväksyä ERP –järjestelmän ja hyödyntää sitä päätöksen 
teon tukena. BI -implementoinnin jälkeen data saatiin jalostettua informaation sekä 
tietämyksen kautta ymmärrykseksi ja toimintaa saatiin parannettua tiedon avulla. 
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ABSTRACT 
JOOSUA VIITAMÄKI: Challenges and rewards of ERP and BI implementations 
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Examiner: Professor Samuli Pekkola  
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This study describes ERP and BI implementations in a case organization and challenges 
in gaining the rewards of these systems. The DeLone and McLean model was used as 
base for examining the results of the study. The case organization consists of many 
subsidiaries and a parent company. The organization was examined as whole rather than 
separate entities. The data was compiled by making observations and analyzing various 
documentations between years 2010 and 2015. 
The case organization started the implementation of ERP in year 2005. In the beginning 
of implementation important positive factors were the presence of a project lead, some 
user training and support from leaders of organization. ERP was also slightly 
customized in order to fit into organizational needs. After the beginning there was no 
more project lead or sufficient user support. Operations were not changed in order to 
align with ERP and there was no more customization of ERP in order to reduce 
expenses. ERP did not provide information in a form that it was wanted. ERP data 
started to have a lot of errors and users started to evade the work intensive use of ERP 
in various ways. In some functions significant gains were achieved like in payment of 
salaries after 18 months of implementation. The challenges in achieving the rewards of 
ERP were mostly in alignment with the theoretical model. 
Data Quality and various ways to use ERP caused problems in BI implementation. 
Other challenges were achieving ease of use, resistance of change and technical 
demands of the software. BI implementation was also different than in conventional BI 
architecture. BI tools were able to show information in the form that users wanted it. 
With BI tools the errors in ERP data were also found. Before BI implementation turning 
data into intelligence was tedious. Because of this decision making was based mostly on 
intuition and personal knowledge. After fixing the errors in data users started to accept 
ERP system and use it to support day to day decision making. After BI implementation 
data could be turned into intelligence with less work and information could finally be 
used to improve activities in the organization.  
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1. JOHDANTO 
Ennen 2000-lukua päätöksentekoa tehtiin paljon kokeilemalla tai nojautumalla 
henkilöihin sitoutuneeseen kokemukseen ja intuitioon. Nykypäivänä päätöksenteko on 
kuitenkin monimutkaistunut, mistä johtuen tuntumaan perustuva päätöksenteko ei enää 
riitä. Päätöksentekijällä on usein käytettävissä entistä vähemmän aikaa, mutta huomioon 
otettavia vaihtoehtoja ja taustatietoa on yhä enemmän. Lisäksi nykypäivänä tapahtuu 
muutoksia entistä enemmän lisäten päätöksiin liittyvää epävarmuutta. Samalla 
virheelliset päätökset maksavat entistä enemmän. Edellä mainitut haasteet luovat 
tarpeen entistä kehittyneemmille tietojärjestelmille, joilla tuetaan päätöksentekoa 
organisaation eri tasoilla.  (Turban & Aronson 2001, s.6-7). 
Ajan saatossa päätöksenteon tueksi on tullut useita tietojärjestelmiä eri prosessien 
päätöksentekotarpeisiin. Näistä poikkeavana esimerkkinä ovat ERP (Enterprice 
Resource Planning) –järjestelmät, joihin kerätään organisaatioissa valtava määrä eri 
prosessien tietoa, josta ei kuitenkaan saada täysiä hyötyjä ERP –järjestelmän omilla 
työkaluilla. Toisena ovat BI (Business Intelligence) –järjestelmät, jotka vastaavat 
useamman käyttäjäryhmän tietotarpeisiin. Tämän työn tavoitteena on kuvata ERP- ja 
BI- järjestelmäimplementointeja sekä ERP ja BI –järjestelmän hyötyjen saavuttamisen 
haasteita case organisaatiossa. Tarkastelussa käytetään DeLonen ja McLeanin (2003, 
s.24) mallia järjestelmien hyötyjen saavuttamisessa. Tarkastelussa fokusoidaan hyötyjen 
saavuttamisen esteisiin. 
Luvussa 2 esitellään työhön liittyvää tutkimusmetodologiaa sekä esitetään 
tutkimuskysymykset. Luvussa 3 käydään läpi ERP ja BI -järjestelmiä sekä tieteellisessä 
kirjallisuudessa niiden implementointiin ja käyttöön liittyviä haasteita ja ratkaisuja. 
Luvussa 4 käydään läpi case organisaation ERP ja BI- implementointeja. Luvussa 5 
tarkastellaan case organisaation implementoinnin haasteita ja vaikutuksia sekä verrataan 
niitä teoreettiseen viitekehykseen. Luvussa 6 esitetään päätelmät.   
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2. TUTKIMUSMETODOLOGIA 
 CASE TUTKIMUS 2.1
Useita tutkimuksia tehdään eristetyissä laboratorio-olosuhteissa, jotta ilmiötä voitaisiin 
tarkastella ilman ulkopuolisia vaikutuksia. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista tai 
edes haluttavaa. Usein ilmiötä on tarpeen tutkia nimenomaan normaaliolosuhteissa (Yin 
2014, s.16). Tämä tuo haasteita suhteessa eristetyissä olosuhteissa tehtyihin 
tutkimuksiin. Ensinnäkin ongelmana on, että tarkasteltavia muuttujia olisi aina 
enemmän, kuin mitä tutkimuksen laajuudessa on mahdollista tarkastella. Toiseksi on 
vaikeaa ja usein jopa mahdotonta erotella itse tutkittava ilmiö ja olosuhteet toisistaan. 
Edellä mainitut ongelmat yhdistettynä kontekstisidonnaisuuteen ovatkin Case 
tutkimuksen ominaispiirteitä (Yin 1981, s. 59). 
Case tutkimuksessa voidaan hyödyntää useampia tiedon lähteitä, kuten esimerkiksi 
havaintoja, suullisia raportointeja, tilastoja tai haastatteluja (Yin 1981, s. 58). 
Havaintojen teon ei tarvitse tehdä vain passiivisen tarkkailija roolissa, vaan tutkija voi 
olla hyvin esimerkiksi töissä case organisaatiossa (Gillham 2010, s.21) Samassa case 
tutkimuksessa voidaan myös hyödyntää useita erilaisia tiedon lähteitä (Yin 1981, s. 58). 
Havaittavien asioiden runsaus ja valinnan vara tutkittavissa asioissa johtavat kuitenkin 
usein siihen virheeseen, että tutkitaan liian laajaa kokonaisuutta (Baxter & Jack 2008, 
s.546). Case tutkimuksessa onkin tärkeää kohdentaa tutkimus tarkasti, ettei tutkimuksen 
loppuun saattaminen vaatisi epärealistisia resursseja (Yin 2004, s. 3). 
Case tutkimusta voidaan rajata helposti esittämällä joko yksi tai useita propositioita eli 
väitteitä, joiden ympärille tutkimus keskittyy. Väitteet voivat perustua 
henkilökohtaiseen tai ammatilliseen osaamiseen, teorioihin, empiirisistä aineistoista 
tehtyihin päätelmiin, tieteelliseen kirjallisuuteen tai näiden yhdistelmiin. (Baxter & Jack 
2008, s.552). Toinen tapa ohjata case tutkimusta on rakentaa viitekehys tutkimuksen 
pohjaksi (Baxter & Jack 2008, s. 553). Viitekehyksen käyttäminen helpottaa niin tiedon 
keruun kohdentamista kuin tulosten käsittelyä case tutkimuksessa (Yin 2004, s.13) 
Tämä viitekehys puolestaan voi täsmentyä tutkimuksen edetessä (Baxter & Jack 2008, 
s. 553). 
Case tutkimukset voivat olla joko yksittäisiä case tutkimuksia, tai ne voivat sisältää 
useita eri tutkittavia kohteita, joko samassa tai eri konteksteissa. Useamman kohteen 
käsittely samassa tutkimuksessa voi lisätä tutkimuksen painoarvoa. (Yin 2004, s. 57,69). 
Yksittäisissä Case tutkimuksessa voidaan edelleen tarkastella joko erikseen eri 
alakohtia, kuten esimerkiksi organisaation eri osastoja ja yhtiöitä, tai vain 
kokonaisuuden kannalta (Rowday 2002, s.22). Case tutkimukset voivat olla ilmiötä 
tutkivia, kuvailevia tai selittäviä (Yin 1981, s. 59).  
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Kyetäkseen saamaan tarkan kuvan asioista, tulisi tutkijalla olla mahdollisuus tutustua 
itse ilmiöön ja sen kontekstiin pidemmän aikaa, jonka ansioista tutkija kykenee 
paremmin keräämään ja ymmärtämään saatavilla olevaa tietoa (Krefting 1991, lähteessä 
Baxter & Jack, s. 556).  Lisäksi on huomion arvoista, että tietoja antavat henkilöt 
reagoivat usein negatiivisesti tutkimustuloksiin, ellei tuloksista sulauteta tietoja osaksi 
isompaa kokonaisuutta siten, että tiedon lähteenä olevat henkilö ei voida päätellä (Yin 
1981, s. 61).  
 TULKINNALLINEN TUTKIMUS JA ETNOGRAFINEN 2.2
TUTKIMUS 
Tulkinnallinen tutkimus pyrkii selittämään erilaisia ilmiöitä, tilanteita tai ongelmia. Sen 
pääasiallinen tarkoitus on löytää tutkittavan kohteen tai ongelman syvin olemus. 
(Kumar 2005, s. 10). Sitä käytetään etenkin sellaisissa tutkimuksissa, joissa ongelma on 
vaikeasti strukturoitava tai joista ei löydy vielä paljoa aikaisempaa tutkimusta. 
Esimerkkinä tällaisesta tutkimuksesta olisi ilmiön vaikutusmekanismien syvempi 
tarkastelu. (Olkkonen 1994, s.37-39). Tulkinnallisessa tutkimuksessa käytetään 
useimmiten kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla pyritään selittämään 
todellisuuden ilmiöitä (Eskola & Suoranta 1998, s. 61). Tulkinnallisesta tutkimuksesta 
käytetään myös nimeä hermeneuttinen tutkimus. Koska Hermeneuttinen tutkimus 
tarkastelee tutkimusaineistoa tutkijan omasta ymmärryksestä käsin, ei voida taata, että 
eri tutkijat tekisivät samasta ilmiöstä samat tulkinnat. Tästä johtuen hermeneuttisessa 
tutkimuksessa onkin tärkeä saada ilmaistua tutkijan ajatuspolku, jotta työn lukija voisi 
seurata kirjoittajan ajatuksia eriävästä taustasta riippumatta. (Olkkonen 1994, s.35-36). 
Termi etnografia tulee kreikan kielen sanoista ihmiset (ethnos) ja kirjallisesta 
selonteosta (graphein). Kyseessä on siis kirjallinen kertomus ihmisistä ja heidän 
toiminnastaan. Etnografia viittaa lisäksi kentällä tapahtuvaan tutkimustyöhön, jossa 
käytetään sekä havainnointia, epäformaalia haastattelua että erinäisten artefaktien kuten 
organisaation sisäisten dokumenttien analysointia. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija 
toimii tutkittavan kokonaisuuden, kuten organisaation, keskuudessa pidemmän aikaa 
pyrkien löytämään piileviä asianhaaroja, jotka normaalisti jäisivät huomiotta. (Symon & 
Cassell 2012, s.334-335).  
 TUTKIMUS STRATEGIA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 2.3
ERP –järjestelmien implementoinneista ja niiden ongelmista löytyy jo paljon 
tutkimusdataa ja case esimerkkejä, joissa useimmissa jäädään kauas ERP -järjestelmän  
implementoinnille asetetuista tavoitteista. Kyseisissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole 
tarkasteltu ERP –järjestelmän rinnalle rakennettavien BI –järjestelmien vaikutusta 
kokonaisuuteen. Itse BI -järjestelmien käytöstä ja rakenteesta löytyy paljon tieteellistä 
keskustelua (Olszak & Ziemba 2007, s. 136). BI –järjestelmän vaikutusta ERP –
järjestelmän implementoineeseen yhtiöön ei kuitenkaan ole vastaavasti tutkittu. 
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan case organisaation ERP –järjestelmän 
implementoitiin ja käyttöön liittyviä ongelmia, jotka estävät ERP –järjestelmästä 
saatavilla olevien hyötyjen saavuttamista, ja verrataan niitä kirjallisuudessa esitettyihin 
tyypillisiin ongelmiin ERP –järjestelmän implementoinnissa. Lisäksi tarkastellaan 
implementoidun BI –järjestelmän vaikutusta kokonaisuuteen. Tutkimusotteena 
käytetään hermeneuttista eli tulkinnallista tutkimusotetta. Tutkimusstrategiana on 
kuvaileva case -tutkimus. Case -organisaatiota tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena sen 
sijaan että tiedot eroteltaisiin yhtiöittäin. 
Työn päätutkimuskysymyksen on: Mitä haasteita oli ERP- ja BI- 
järjestelmäimplementoinneissa sekä ERP ja BI –järjestelmän hyötyjen saavuttamisessa? 
Kysymykseen vastaaminen on jaettu alatutkimuskysymyksiksi: 
1. Mitä ongelmia oli case organisaation ERP –järjestelmän implementoinnissa ja 
käytössä? 
2. Olivatko nämä aikaisempien tutkimusten mukaisia? 
3. Mitä haasteita liittyi BI –järjestelmän implementointiin? 
4. Miten BI –järjestelmän implementointi vaikutti kokonaisuuteen? 
 TIEDONKERUU 2.4
Tiedonkeruu on suoritettu tekemällä havaintoja, keskusteluja vuosien 2010 ja 2016 
välillä tekemällä jatkuvasti muistiinpanoja toiminnan ohessa. Tiedonkeruuta tehtäessä ei 
ole vielä tiedetty tarkkaa tutkimuksen aihepiiriä tai tutkimuskysymyksiä. Vuotta 2010 
aikaisempiin tapahtumiin on perehdytty käymällä läpi ja analysoimalla eri 
dokumentaatioita, muistiinpanoja ja pöytäkirjoja. Keskustelut tapahtuivat normaalin 
työn ohessa paikan päällä tuotantopäälliköiden, ostajien, myyjien, työnjohtajien sekä 
yritysten toimitusjohtajien kanssa case organisaation eri toimipisteissä. Muut lähteet 
liittyvät emoyhtiön ohjauksen alla tehtyihin hankkeisiin, jotka liittyi ERP –järjestelmän 
hyödyntäminen ja joista on säilytetty erinäisiä muistiinpanodokumentaatioita. 
Havainnointia on tehty sekä paikanpäällä että perehtymällä ERP –järjestelmän tilaan. 
Havaintojen tekeminen ei kuitenkaan ole ollut vain passiivista, sillä työn tekijä oli 
täyspäiväisessä työsuhteessa case –organisaation emoyhtiössä alkaen vuodesta 2010. 
Lisäksi havainnoinnissa ollaan oltu kriittisiä siten että on pyritty ymmärtämään, mitä 
todellisuudessa on tapahtunut. Tiedonkeruullisesti on siis kyse etnograafisesta 
tutkimuksesta. Samalla monet kehitystoimet ovat tapahtuneet suoraan työn tekijän 
ehdotusten pohjalta. Case organisaation pyynnöstä tässä tutkimuksessa on annetut tiedot 
jätetty monilta osin kohdentamatta, jottei niiden avulla voitaisi tunnistaa tiedon lähdettä. 
 ANALYSOINTI 2.5
Kysymyksiä yksi ja kaksi varten käydään läpi aikaisempia tutkimuksia ERP –
järjestelmien implementoinnista ja niissä esiintyneistä ongelmista ja haasteista. 
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Aikaisempien tutkimuksien pohjalta rakennetaan viitekehys, johon case organisaatiossa 
ilmenneitä ongelmia verrataan (Pattern Matching). Viitekehyksen keskiössä on 
DeLonen ja McLeanin (2003, s.24) malli tietojärjestelmien hyötyjen saavuttamisesta. 
Mallissa fokusoidutaan kuitenkin hyötyjen saavuttamisen esteisiin, sen sijaan että 
tarkasteltaisiin mallin kaikkia ristivaikutuksia.  Kysymykseen kolme vastataan 
kuvaamalla ilmenneitä ongelmia. Kysymyksessä neljä tarkastellaan BI –järjestelmän 
muutoksia ERP –järjestelmän hyötyjen saavuttamisessa oleviin ongelmiin, jotka 
löytyivät vastattaessa kysymykseen yksi. 
 CASE ORGANISAATIO 2.6
Case organisaatio rakentuu emoyhtiöistä ja useammasta tytäryhtiöstä, jotka kaikki 
sijoittuvat teknologia- ja metalliteollisuuden piiriin. Valmistettavat laitteet eroavat 
yhtiöittäin paljon. Joitakin tuotteita valmistetaan useammassa tytäryhtiössä. Osa 
yhtiöistä on siis toistensa kilpailijoita, vaikka niiden välillä tehdään samaan aikaan 
yhteistyötä esimerkiksi ostovolyymien kasvattamisessa hintojen madaltamiseksi. Yhtiöt 
sijaitsevat eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Jotkin tytäryhtiöistä toimivat useammassa 
kuin yhdessä toimipisteessä. Valtaosa yhtiöiden liikevaihdosta pohjaa vientiin ja niin 
tytäryhtiöt kuin organisaatio kokonaisuudessaankin pyrkivät laajentamaan toimintaansa 
jatkuvasti. Käytännössä tämä on tarkoittanut sekä liikevaihdon että tytäryhtiöiden 
määrän kasvua. Tytäryhtiöiden määrä onkin vaihtunut myös ERP –järjestelmän 
hankinnan jälkeen. Vaikka tutkimuksessa käsitellään koko organisaatiota, keskittyy 
tarkastelu vain 2007 vuonna case -organisaatiosta löytyneisiin tytäryhtiöihin, jotta 
konteksti olisi yhdenmukaisempi yhtiöiden välillä.  
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3. ENTERPRICE RESOURCE PLANNIG JA BUSINESS 
INTELLIGENCE –JÄRJESTELMÄT 
 ENTERPRICE RESOURCE PLANNING -JÄRJESTELMÄT 3.1
3.1.1 ENTERPRICE RESOURCE PLANNING 
Alkujaan yrityksissä käytettiin useita erillisiä tietojärjestelmiä erikseen niin materiaalin, 
tuotantoresurssien, myynnin kuin taloudenkin hallintaan.  Kyseessä on siis pääasiassa 
yritysten toimintokohtaisia ohjelmistoja. Sama tilanne pitää edelleen paikkaansa useiden 
tuotantoyrityksien kohdalla, joilla on tyypillisesti käytössä lukuisia eri tietojärjestelmiä 
erinäisten päivittäisten tietojenkäsittelytarpeiden hallintaan ja seurantaan eri kohdissa 
tilaus-toimitusketjua. Jokaisessa järjestelmässä tietoja ylläpidettiin erikseen, ellei 
erillisiä integrointeja ollut tehty eri järjestelmien välille. Tämä muuttui ERP (Enterprice 
Resource planning) -järjestelmien myötä.  
ERP –järjestelmät eroavat muista järjestelmistä yhdistämällä organisaation eri 
funktioiden ohjelmistot yksittäisten ohjelmistojen kokoelman sijasta saman alustan 
päällä olevaan pakettiin  (Alshawi et al. 2004, s. 454). ERP –järjestelmässä on perus 
funktioiden ohjelmistomoduulit materiaalin- ja tuotannonhallintaan, palkanlaskentaan, 
taloushallintoon sekä joskus jopa HRM (human resources management) ja CRM 
(customer relationship management) hallintaan. Riippuen tuotteesta voi ERP –
järjestelmään olla integroituna myös muita moduuleja. (Helo et al. 2008, s.1047). 
Lisähyötyjä voidaan saada mahdollisesti löytyvien toimitusketjun hallinnan, 
tarvelaskennan, tiedonlouhinta –työkalujen ja CRM -moduulin avulla (Willis & Willis-
Brown 2002, s.37,39). ERP –järjestelmien myötä saman työn kalun päällä oli 
huomattavasti enemmän huomioon otettavia asioita kuin aikaisemmin.  
ERP -järjestelmät eivät ole ainoastaan monimutkaisempia kuin aikaisemmat 
järjestelmät, vaan niitä käytettäessä on tarjolla myös huomattavasti enemmän tietoa. 
Willis ja Willis-Brown (2002, s.35) mukaan ERP –järjestelmän pääasiallinen tarkoitus 
olikin nimenomaan jakaa ja käyttää yhteisesti tietoa koko organisaation laajuudessa, 
automatisoida ja yhdenmukaista liiketoiminnan prosesseja sekä mahdollistaa pääsy 
yhtiöiden tietoihin reaaliaikaisena. ERP -järjestelmän avulla voidaan keskitetysti 
aukaista sekä rajata käyttöoikeuksia eri toimintoihin ja tietoihin keskitetyillä 
hallintatyökaluilla laajemmin kuin aikaisemmin (Okrent & Vokurka 2004, s. 642). 
Tietojen saatavuus ja ERP -järjestelmän hallintatyökalut mahdollistavat toiminnan 
entistä paremman valvonnan ja suunnittelun (Velcu 2007, s.1319). Enää ei tarvinnut 
hallita jokaista eri osa-aluetta omalla työkalullaan, vaan kaikki olivat saman ohjelmiston 
alla. ERP -järjestelmän avulla on myös mahdollista tarkistella eri tuotteiden 
kannattavuutta paremmin kuin aikaisemmin (Velcu 2007, s.1319). Saatçioglu (2009, s. 
690) menee vielä pidemmälle sanoen ERP –järjestelmän tuovan mukanaan työkalut, 
joiden avulla voidaan koordinoida ja kontrolloida jopa suuria monikansallisia 
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organisaatioita. Tämä väite on kuitenkin jo hieman liioittelun puolella, sillä ERP –
järjestelmät eivät yleensä yksinkertaista asioita, vaan pikemminkin monimutkaistavat 
näitä. Alshawi et al. (2004, s.455) toteaa, että ERP -järjestelmän voivat tehdä monista 
yksinkertaisistakin toimenpiteistä vaikeita vaatien monia manuaalisia kirjauksia ja 
asetuksia useiden käyttäjien toimesta eri paikkoihin ERP -järjestelmässä (Alshawi et al. 
2004, s. 455). Joka tapauksessa ERP -järjestelmän avulla saavutetaan operatiivisia 
hyötyjä liiketoiminnan prosessien automatisoinneilla (Velcu 2007, s.1319).  
Kun ERP järjestelmät otettiin alun perin käyttöön maailmalla, niitä ympäröi suuri hype 
(Payne 2002, s.91). Tämä ei ollut yllättävää, sillä eri moduulit kokoavan ERP -
järjestelmän myötä voitaisiin vähentää valtavasti kustannuksia erillissovellusten 
integrointien ja manuaalisen kirjausten poisjättämisien myötä. Usein pelkkä 
vanhempien tietojärjestelmien poisjättäminen tuo merkittäviä säästöjä 
ylläpitokustannuksien vähenemisen myötä, mikä motivoi uuteen järjestelmään 
siirtymiseen (Velcu 2007, s.1319). ERP –järjestelmä siis karsisi sekä kustannuksia sekä 
tuovan hyötyjä taaten tätä kautta nopean takaisinmaksuajan. On siis ymmärrettävää, että 
ERP –järjestelmät alkoivatkin näyttää houkuttelevilta investointikohteilta. 
Lupaukset uuden järjestelmän hyödyistä johtivat helposti implementointiin liian 
kevyillä perusteilla ja selvityksillä.   Willis ja Willis-Brown (2002, s.36) mukaan useissa 
tapauksissa ERP -järjestelmää lähdettiin pakottamaan suoraan käyttöön, ilman 
järjestelmästä löytyvien konfigurointimahdollisuuksien selvittämistä. Vilppola (2008, 
s.1) toteaa että ERP -järjestelmien käyttöönoton vaikeuksia aliarvioidaan myös 
Suomessa. Kevyillä lähtöoletuksilla odotukset harvemmin toteutuvat ja lopputuloksena 
on jälleen yksi epäonnistunut ERP -implementointiprojekti. Helo et al. (2008, s.1046) 
mukaan jopa 90 prosenttia kaikista aloitetuista ERP -implementoinneista voidaan pitää 
projektinhallinnallisesti katsottuna epäonnistuneinta (Helo et al. 2008, s.1046). Toisin 
sanoen projekti ei ole valmistunut määräajassa, se on ylittänyt kustannusarviot tai sen 
avulla ei ole saatu niitä hyötyjä, joita on tavoiteltu. Myös Payne (2002, s.91) toteaa ERP 
-järjestelmien implementoinnit kustannusten kasvavan useimmiten valtaviksi.  Vilppola 
(2008) tutkimuksissa on havaittu, että ERP -implementoinneissa esiintyy vakavia 
ongelmia, kuten aikataulujen ja budjetin ylityksiä, tarvittavien resurssien aliarvioimista, 
puutteellista koulutusta ja muutosvastarintaa uuden järjestelmän käyttöönottamisessa. 
Todellisuus on siis osoittanut, että ERP –järjestelmien käyttöönotto on vaikeaa ja 
kallista. ERP -järjestelmien epäonnistumisiin liittyvä tutkimus keskittyy kuitenkin 
turhan paljon tarkastelemaan vain itse epäonnistumista antaen näin negatiivisemman 
kuvan implementoinneista kuin olisi tarpeellista (Lyytisen ja Newman 2008, s. 592). 
Ongelmista huolimatta Alshawi et al. (2004, s. 454) toteaa ERP -järjestelmien olevan 
nykypäivän yrityksille välttämättömiä. Gargeya ja Brady (2005, s.514) mukaan suuri 
yhtiöistä implementoivat ERP –järjestelmän, koska pitävät sitä välttämättömänä 
työkaluna kilpailukyvyn säilyttämisessä. ERP –järjestelmät ovat siis hyväksytty laajalti 
välttämättömiksi yritysten toiminnalle. Tämä koskee myös Suomea, jossa 82% 
yrityksistä käyttää toimintansa tukemiseen ERP –järjestelmiä (Vilppola 2008, s.1). ERP 
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-järjestelmät ovat siis tulleet jäädäkseen, niiden implementointiin liittyvistä ongelmista 
huolimatta. 
3.1.2 IMPLEMENTOINTI JA IMPLEMENTOINTI HAASTEET 
Mikä tekee ERP –järjestelmien implementoinnista niin vaivalloista? Saatçioglu (2009, 
s. 690-691) taustalla on vanhojen ratkaisujen korvaaminen joustamattomilla 
yleisratkaisuilla, jotka eivät tue organisaation toimintaa. Kyse ei ole niinkään 
ohjelmiston virheistä vaan siitä, etteivät yritykset tiedosta organisaationsa todellisia 
toiminnanohjaustarpeita ja näin ollen tietojärjestelmävaatimuksia, jotka auttaisivat 
ratkaisemaan heidän liiketoimintansa ongelmia ja parantaisivat heidän suorituskykyä. 
Gargeya ja Brady (2005, s.513-514) mukaan ERP –järjestelmän implementoinnista 
tekee johtajille monimutkaisen, sillä onnistumiseen ei riitä vain teknisen 
toiminnallisuuden varmistaminen ja osaavien henkilöiden palkkaaminen.  
Helo et al. mukaan (2008, s.1046) toisin kuin muissa tietojärjestelmissä, ERP -
järjestelmän käyttöönoton pääasiallinen ongelma ei liity teknologiaan, vaan ongelmat 
liittyvät pikemminkin organisaatioon ja sen henkilöstöön, mistä tärkeimpiä mainittavia 
ovat vallitseva organisaatiokulttuuri, yhteen sopimattomat tavat, osaamaton projektin 
hallinta, muutosvastarinta ja johdon sitoutumattomuus projektin läpivientiin (Helo et 
al.2008, s.1046). Vaikka tekninen implementaatio olisi riittävä, organisaatiokulttuuri ja 
kommunikaatio eivät välttämättä ole vielä riittävällä tasolla ERP -järjestelmän käyttöön 
(Velcu 2007, s.1321-1322).  ERP -järjestelmä voi siis toimia virheettömästi ja parantaa 
yrityksen tietojenkäsittelyrutiinien tehokkuutta, mutta ei yksinkertaisesti sovellu 
yrityksen vallitsevaan toimintatapaan. Valtaosassa tapauksia liiketoiminnan 
toimintatapoja onkin muokattava, jotta ERP -järjestelmää pystyy järkevästi 
hyödyntämään (Helo et al. 2008, s.1051). Kriittisimmissä epäonnistumisissa onkin kyse, 
ettei ERP -järjestelmää ole sovitettu yhteen organisaation toiminnan kanssa (Yongbeom 
et al. 2005, s. 164). Ne yhtiöt, jotka olivat Yongbeom et al. (2006, s. 165) tutkimuksessa 
selvinneet ERP -implementoinnista keskimääräistä paremmin, olivat tunnistaneet 
suurimmat ongelmakohdat ennakkoon ja koordinoineet toimintaa ongelmien 
välttämiseksi. Ongelma teknisten ratkaisujen yhteensovittamisessa organisaation 
toimintaan on toki ohitettavassa rakentamalla ERP –järjestelmä täysin itse. Monet 
organisaatiot ovatkin tehneet juuri näin huolimatta valtavan IT osaston ylläpitämisen 
vaatimista kustannuksista (Helo et al. 2008, s.1054). Suurimmalle osalle yhtiöistä tämä 
ei kuitenkaan ole realismia, vaan he joutuvat sovittamaan toimintaansa ERP –
järjestelmän vaatimalla tavalla. 
Verville et al. (2005, s. 672) mukaan ERP –järjestelmän implementoinnissa pitää olla 
takana selkeä johdon tuki tai muuten pienetkin ongelmat saavat aikaan epäluuloja 
järjestelmää kohtaan. Muun muassa prosessien uudelleenohjaus syö hetkellisesti ERP -
järjestelmän hyödyt, sillä työntekijät eivät ole tottuneita uuden prosessin vaatimaan 
toimintaan (Okrent & Vokurka 2004, s. 641). Samalla tulee esiin yrityksen funktioiden 
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ja henkilöiden välisiä eturistiriitoja, jotka kärjistävät jo muutenkin implementoinnista 
syntyvää taakkaa (Yongbeom et al. 2005, s. 164). Tämä johtuu siitä, että ERP -
järjestelmän vaatimien muutosten hallitsematon toteuttaminen voi johtaa 
epätietoisuuteen ja erimielisyyteen vanhojen tietojärjestelmien, liiketoiminnan 
vaatimuksien ja käyttöönotetun ERP -järjestelmän yhteensovittamisesta (Maguire et al. 
2010, s.80). Saatçioglu (2009, s. 699) toteaa, että nimenomaan ylimmän johdon on 
toimittava, jotta vastustus järjestelmäimplementointia kohtaan saadaan laannutettua. 
ERP –implementoinnin vetäjällä tulisikin olla selkeä auktoriteettiasema 
järjestelmäasioihin liittyen ja tästä johtuen olisikin parempi, ettei kyseinen henkilö olisi 
vain IT -osaston henkilö, vaan jokin muu sosiaalisia ja johtamistaitoja omaava 
objektiivinen henkilö (Verville et al. 2005, s.672). Kommunikaatiopullonkaulan 
aiheuttaa pääasiassa keskushahmon puuttuminen. Tämä johtaa usein siihen, että 
projektin tarpeet muuttuvat hallitsemattomammin ja useamman henkilön aikaa kuluu 
jatkuvasti asioiden varmisteluun lisäten näin projektin kustannuksia (Kautz et al. 2007, 
s.225-226). Myös Nah et al. (2001, s.295) mukaan koordinointi ja jatkuva 
kommunikointi implementointiprosessin aikana ovat kriittisiä implementoinnin 
onnistumisen kannalta. Kun organisaation sisäistä kommunikaatiota parannetaan, 
korvautuu monissa tilanteissa erinäisten asioiden miettiminen nopealla toiminnalla 
(Ranjan 2009, s.64). Muutosjohtamistaitojen puuttuessa käy helposti niin, ettei 
liiketoiminnan prosesseja saada muutettua ottamaan täysiä hyötyjä ERP –järjestelmästä 
(Yongbeom et al. 2005, s. 164). Onnistuneella johtamisella voidaan käyttäjät ottaa 
mukaan ERP -implementaatioon alusta alkaen (Verville et al. 2005, s. 674) 
Loppujen lopuksi tietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa jokaisen organisaation 
työntekijän päivittäiseen toimintaan, mutta useimmiten vain ylemmän portaan 
henkilöitä otetaan mukaan itse suunnitteluprosessiin (Vilppola 2008, s.1, 5-6). Tästä 
johtuen järjestelmän käyttöön otossa ei ole huomata organisaation todellisia tarpeita. 
Nämä ongelmat ovat parhaiten kierrettävissä perehtymällä käyttäjien tarpeisiin 
kysymällä asioista juuri heiltä ja tämän jälkeen varautumalla tarvittavin toimenpitein 
itse implementoinnissa (Gargeya & Brady 2005, s. 511). Saatçioglu (2009, s. 699) 
mukaan on jopa välttämätöntä saavuttaa käyttäjien hyväksyntä käyttöönotetulle 
tuotteelle, jotta implementoinnin tavoitteet olisi ylipäätään mahdollista saavuttaa. 
Tietojärjestelmän vastustus nimittäin johtaa useisiin tapoihin kiertää järjestelmän 
käyttöä (Maguire et al. 2010, s.84). Myös Gargeya ja Brady (2005, s. 514) 
tutkimuksessa yksi suurimmista syistä ERP –järjestelmän implementoinnin 
epäonnistumiseen oli, etteivät käyttäjät olleet valmiita omaksumaan ERP –järjestelmää, 
mikä ilmeni edelleen käyttäjien muutosvastarintana. Käyttäjät saadaan ottamaan ERP -
järjestelmä avoimemmin vastaan, jos implementointia johdettaessa ylläpidetään 
positiivisia odotuksia implementoitavasta järjestelmästä (Verville et al. 2005, s.673). Jos 
kukaan ei ole lähtökohtaisesti innostunut uudesta järjestelmästä, miksi käyttäjätkään 
olisivat? Tämän aikaansaamiseksi johdon tuen lisäksi tulisi tuoda esiin ERP -
järjestelmästä mahdollisesti saavutettavia hyötyjä (Shiau et al. 2009, s.113). Myös Lee 
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et al. (2010, s. 271) toteaa käyttäjien olevan todennäköisemmin tyytyväisiä 
käyttöönotettavaan tietojärjestelmään, jos he uskovat sen parantavan tehokkuutta. 
Vähemmän onnistuneissa projekteissa epäonnistutaankin jo ennen aloittamista, sillä 
organisaatiossa ei ole aikaansaatu yhteistä sitoutumista muutokselle (Yongbeom et al. 
2005, s. 166).  
Järjestelmän monimutkaisuus ja korkeat kustannukset vaikuttavat negatiivisesti 
käyttäjien ERP -järjestelmän vastaanottoon (Shiau et al. 2009, s.113). Jopa käyttäjiä siis 
harmittaa, että miksi piti hankkia kallis järjestelmä, joka ei tue toimintaa, vaan 
pahimmassa tapauksessa jopa hankaloittaa sitä merkittävästi. He voivat ajatella, että 
eikö tätä rahaa olisi voitu laittaa johonkin, joka monimutkaistamisen sijasta helpottaisi 
työtä. Järjestelmän käyttöä voidaan helpottaa tekemällä räätälöintejä eli tekemällä 
yhtiökohtaisia muutoksia ERP –järjestelmään. ERP -järjestelmien kankeudesta johtuen, 
muokkaaminen jokaisen käyttäjän erityisvaatimuksiin on kuitenkin varsin rajoittunutta. 
Räätälöintien tekeminen järjestelmään on monimutkaista ja kallista, minkä lisäksi ne 
tekevät järjestelmän uusien versioiden päivittämisestä hankalaa (Alshawi et al. 2004, s. 
455). Ongelmien ratkaisu räätälöinnillä ei kuitenkaan vaadi ainoastaan rahaa, vaan 
vaikeuksia aiheuttaa Lyytinen ja Newman (2008, s. 591) mukaan myös oikeiden 
muutostarpeiden tunnistaminen sekä kyseisten muutosten läpivienti hallituilla 
inkrementaaleilla vaiheistuksilla.  Räätälöinti vie lisäksi paljon aikaa sitoen 
avainhenkilöiden resursseja (Alshawi et al. 2004, s. 455). Räätälöinti ei siis ole oikotie 
onnistumiseen ERP –implementoinnissa. Nah et al. (2001, s.295) mielestä järjestelmään 
kannattaa pikemminkin räätälöidä mahdollisimman vähän. Orkent ja Vokurnan (2004, 
s. 641) mukaan paras tapa saavuttaa hyödyt on tehdä työntekijöiden haluamia sekä 
heidän työtään helpottavia muutoksia hallitusti ja pienin ja jatkuvin muutosaskelin. 
Tämä onkin järkevää, sillä sekä avain henkilöiden kyky hallita ja määritellä muutoksia 
että työntekijöiden kyky omaksua muutoksia on rajallinen. 
ERP -järjestelmän tekninen toimivuus, täysin oikein tehdyt konfiguraatiot ja kaikkien 
järjestelmä rajapintojen täydelliset integraatiot eivät kuitenkaan auta, elleivät käyttäjät 
ymmärrä järjestelmän toimintaa (Willis & Willis-Brown 2002, s.36). Tätä vaikeuttaa se, 
että ERP -järjestelmien käyttö on usein jopa niin vaivalloista, että ne itsessään estävät 
järkevät toimintatavat ja tukahduttavat uusien kehitysaskelien tavoittelun (Payne 2002, 
s.92). Helo et al. (2008, s.1047) myös toteavat, että ERP –järjestelmät ovat suuria ja 
kompleksisia kokonaisuuksia, ja tästä johtuen niiden oppiminen ei ole helppoa. Koska 
ERP -järjestelmät ovat niin monimutkaisia, ne työntekijät jotka, ovat jo oppineet 
järjestelmän käytön implementointivaiheessa, saavat tietonsa nopeasti, mutta toiset 
työntekijät, jotka eivät löydä haluamiaan tietoja eivätkä ole saaneet koulutusta 
järjestelmään, voivat tuntea järjestelmän käytön jopa pelottavaksi (Olson 2004 lähteessä 
Lee et al. 2010, s. 270-271). Tekninen osaaminen onkin eduksi järjestelmän käytössä, 
mutta yritysten on usein vaikea löytää henkilöitä, jotka olisivat ydinosaamisensa lisäksi 
teknisesti lahjakkaita (Willis & Willis-Brown 2002, s.36). Jos teknisiä 
osaamiskysymyksiä ei kyetä ratkaisemaan, vaikuttaa tämä negatiivisesti niin 
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toimihenkilöiden työtehoon ja työn tuloksiin, kuten esimerkiksi asiakaspalvelun tasoon 
(Häkkinen & Hilmola 2008, s.303). Suuremmilla yhtiöillä on enemmän rahaa 
käytettävissä, minkä lisäksi ne yleensä houkuttelevat enemmän osaajia (Hueng et al. 
2009, s. 1096). Tästä johtuen ongelma koskeekin enemmän pienempiä yhtiöitä. 
Ongelma voidaan ratkaista rekrytoimalla teknisesti päteviä henkilöitä, jotka pystyvät 
lisäksi tukemaan muuta henkilöstöä järjestelmän käytössä (Willis & Willis-Brown 
2002, s.36). Pelkkä tekninen osaaminen ei kuitenkaan riitä, kun haetaan henkilöä, joka 
kykenee auttamaan käyttäjiä ERP –järjestelmän käyttöön liittyvissä ongelmissa 
(Häkkinen & Hilmola 2008, s.303). Haasteeksi tuleekin löytää henkilö, jolla on 
riittävästi sekä teknistä osaamista ERP -järjestelmästä että tietoa ja osaamista yrityksen 
prosesseista. 
Käyttäjätuen lisäksi työntekijöitä pitäisi myös opastaa ja kouluttaa ERP –järjestelmän 
käyttöön. Koulutukseen panostaminen usein laiminlyödään, minkä juurisyy liittyy usein 
koulutuksen budjetointiin, jossa sen kustannukset lukitaan liian pieniksi. Koulutuksen 
kohdalla säästäminen kuitenkin moninkertaistaa kustannukset pidemmällä aikavälillä. 
(Gargeya & Brady 2005, s. 511). Koulutus ja opastus voivat sisältää niin tietoa itse 
järjestelmistä kuin myös liiketoiminnan prosesseista tai saatavilla olevista uusista 
teknologioista (Lee et al. 2010, s. 272). Nah et al. (2001, s.295) puolestaan painottavat, 
että pelkkä koulutus ja saatavilla oleva käyttäjätuki eivät riitä, vaan käyttäjiä tulee 
lisäksi kannustaa niiden käyttöön.  Tukijärjestelmien hyötyjä rajoittaakin, jos työntekijät 
eivät ole tietoisia niistä tai eivät aktiivisesti käytä niitä. Kun järjestelmän käyttötuki, 
koulutus, tekninen tuki ja etenkin näihin liittyvä kommunikointi ovat riittävällä tasolla, 
vähenee myös järjestelmän käyttöön liittyvä stressi (Lee et al. 2010, s. 272). (Gargeya & 
Brady 2005, s. 511). Velcun (2007, s.1321) mukaan käyttäjät olivat kuitenkin 
tyytymättömiä implementoituun ERP -järjestelmään jopa kattavien koulutusten jälkeen.  
Koulutukset eivät siis itsessään takaa järjestelmän hyväksymistä. 
On suositeltavaa, että ERP -implementoinnin aikana olisi niin epävirallisia kuin 
järjestettyjä keskusteluita, jotta saataisiin sekä kaikkien mielipiteet ja kommentit 
implementoinnin etenemisestä että kaikki mukaan järjestelmän käytön kehittämiseen 
(Saatçioglu  2009,s.705). Muita tukitoimia voivat olla paremman kommunikaation 
tukeminen sekä paremman työympäristön rakentaminen, jossa työntekijät voivat oppia 
niin vertaisiltaan kuin esimiehiltään (Lee et al. 2010, s. 272). Monet asiat ovat 
helpompia ja nopeampia kysyä työkaverilta, kuin käymällä läpi koulutusmateriaaleja. 
Samalla käyttäjät kuulevat helpommin positiivisista käyttökokemuksista muilta 
käyttäjiltä, vaikka omassa käytössä olisikin ongelmia. Käyttäjät, jotka kokevat 
järjestelmän käytön hyödylliseksi ja helpoksi, käyttävät järjestelmää aktiivisemmin (Lee 
et al. 2010, s. 271). Tämän avulla on siis mahdollista saada aikaiseksi positiivinen kierre 
järjestelmän käytössä. Kun käyttäjät saavat riittävästi apua tehtäviensä suorittamisessa 
silloin kun sitä tarvitaan, alkavat he jopa nauttia näistä työtehtävistä ja panostavat niin 
oman työsuoritteen kuin itse työtehtävän kehittämiseen (Lee et al. 2010, s. 272). Velcu 
(2007, s.1326) toteavatkin, että ERP järjestelmästä alettiin pääasiassa saada hyötyjä 
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vasta, kun loppukäyttäjien suhtautuminen järjestelmään koheni ja näin ollen myös 
järjestelmää alettiin hyödyntää määrätietoisemmin. 
ERP –järjestelmän avulla  tietoja on saatavilla enemmän ja nopeammin (Häkkinen & 
Hilmola 2008, s.299). Uuden järjestelmän hyödyistä riippumatta järjestelmästä halutaan 
samat raportit kuin vanhoistakin järjestelmistä (Saatçioglu 2009, s.697). Tämä voi 
tarkoittaa tietojen saamista täsmälleen samanlaiseen taulukkorakenteeseen kuin yhtiön 
johtaja on ne aikaisemmin saanut. Willis ja Willis-Brown (2002, s.36) toteaakin ERP -
järjestelmän käytön voivan kaatua siihen, ettei tietoja saada juuri halutussa muodossa 
järjestelmästä ulos. Kun raportit saadaan juuri haluttuun, tulevat vastaan erinäiset 
muutostarpeet, joihin pakottavat muun muassa lainsäädännölliset ja asiakkailta tulevat 
vaateet. Suurimmalla osalla ERP –järjestelmien toimittajista on suuria vaikeuksia pitää 
järjestelmänsä vaatimusten tasalla (Ashawi et al. 2004, s. 458). 
Vaikka ERP -järjestelmän tiedot olisivat kuinka hyvin raportoitavissa ja nopeasti 
käsiteltävissä, ei näistä saavuteta hyötyä, elleivät järjestelmässä olevat tiedot ole 
kunnossa. ERP -järjestelmiä vaivaa kuitenkin valitettavan usein ongelmat tiedon 
tarkkuuteen liittyen (Alshawi et al. 2004, s.455).  Taustalla on monimutkaisempi ja 
pirstaloituneempi datan käsittely, joka vie enemmän aikaa kuin mihin on totuttu. 
Huonolla datalla alustettu järjestelmä, voi jopa vaarantaa koko ERP –järjestelmän 
käyttöönoton. (Alshawi et al. 2004, s.455). Myös Willis ja Brown (2002, s.36) tuovat 
esiin, että ERP -järjestelmä käyttö voi kaatua jo pelkästään vaikeaan tietojen syöttöön. 
Ongelmasta tekee vielä kriittisemmän ERP –järjestelmien virheiden siirtyminen 
yrityksen eri toiminnolta toiselle (Häkkinen & Hilmola 2008, s.300). Enää ei riitä Ei siis 
riitä enää omien virheiden korjaaminen, vaan lisäksi joutuu korjaamaan muidenkin 
virheitä. Virheelliseen tiedon syöttämiseen voidaan puuttua selkeyttämällä datan 
syöttämistä ja estämällä virheelliset talletusyritykset (Turban & Aronson 2001, s. 132). 
Osa tiedoista voidaan kerätä tai täydentää käyttäjälle ennakkoon tiedon syöttämisen 
yhteydessä. Tarpeen vaatiessa dataa tulee tarkistella jälkikäteen ja näin suodattaa siellä 
mahdollisesti löytyviä virheitä. (Turban & Aronson 2001, s. 132). Datan korjaamiseen 
ja tarkasteluun olisi hyvä rakentaa omat työkalunsa. Tämä siksi, että ERP –järjestelmän 
virheiden etsiminen ja manuaalinen korjaaminen vaatii mukaan suuren määrän 
ylimääräistä työtä. (Häkkisen ja Hilmolan 2008, s.300). ERP -järjestelmästä näkyy 
kuitenkin paremmin, kuka on tehnyt ja mitä, mikä tekee mahdollisten virheiden ja 
muiden vaikeuksien selvittämisestä helpompaa kuin aikaisemmin. (Häkkinen & 
Hilmola 2008, s.299). Yksi tärkeimmistä tavoista vähentää ERP –järjestelmään liittyvää 
tyytymättömyyttä on ratkaista tiedon laatuun liittyvät ongelmat (Häkkinen & Hilmola 
2008, s.300). Vielä tärkeämpänä motiivina on, että ERP –järjestelmän kyky kerätä 
oikeaa ja ajantasoista tietoa on loppujen lopuksi yksi implementoinnin onnistumisen 
oleellisimmista määrittäjistä (Alshawi et al. 2004, s.455).   
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3.1.3 HYÖTYJEN SAAVUTTAMINEN 
ERP –järjestelmien implementointiongelmat eivät liity vain itse 
implementointivaiheeseen. ERP -implementointiprojektit kestävät kuudesta 
kuukaudesta useisiin vuosiin (Okrent & Vokurka 2004, s. 638; Vilppola 2008, s.1). 
Häkkinen ja Hilmola (2008, s.303) tutkimuksessa kaksi vuotta implementoinnin 
jälkeenkin käyttäjien suhtautuminen käyttöönotettuun järjestelmään ei edelleen ollut 
positiivinen, sillä sen ei koettu tuovan merkittäviä parannuksia omaan työnkuvaan.  
Hueng et al. (2009. s. 1098) mukaan ERP -järjestelmän todelliset hyödyt saavutetaankin 
vasta neljännen tai viidennen vuoden aikana.  Simon et al. (2010, s.119) mukaan 
monissa ERP –implementoinneissa alku menee hyvin, mutta tämän jälkeen projektin 
etenemisvauhti hiipuu johtuen johdon fokuksen siirtymisestä muihin yhtiön 
prioriteetteihin. Ylipäätään muutosten hallinnasta tuli ERP -järjestelmän 
implementoinnin jälkeen raskaampaa ja monimutkaisempaa (Häkkinen & Hilmola 
2008, s.300). Payne (2002, s.92) toteaakin, että ERP -järjestelmien implementointikestot 
ovat aivan liian pitkiä, mistä johtuen niin projektitiimi kuin organisaatiokin ehtii 
menettämään kiinnostuksen projektia kohtaan. Willis ja Willis-Brownin (2002, s.35) 
mukaan ongelmatapauksissa oli huonojen lähtöselvitysten lisäksi yleistä, että 
implementoinnin loppuunsaattamisesta luovutaan, kun hyötyjä ei olekaan heti 
nähtävissä. Projektien ongelmana onkin se, että kustannusten määrä vain kasvaa, mutta 
toimiva kokonaisuus ei edelleenkään ole edes näköpiirissä (Payne 2002, s. 92). Osa 
hyödyistä saadaan toki jo aikaisemmin. Esimerkiksi Okrent ja Vokurkan (2004, s. 642) 
tutkimassa yhtiössä ERP –järjestelmän suuri osa hyödyistä saavutettiin jo 18 kuukautta 
implementoinnin aloittamisesta. Saatçioglu (2009, s. 690) mukaan valtaosassa ERP –
järjestelmän implementoinneista alussa tavoiteltuja hyötyjä ei edes saavuteta.  
Vilppola (2005, s.21) mukaan yksi implementoinnin onnistumisen edellytys on 
implementoivan tiimin tekniset kompetenssit. Implementoiva tiimi koostuu usein sekä 
yhtiön sisäisistä että ulkoisista henkilöistä. Payne (2002, s. 92) mukaan on olemassa 
päteviä konsultteja, jotka tuntevat hyvin implementoinnin pahimmat tekniset 
ongelmakohdat ja niiden ratkaisemisen, mutta näiden hyödyntäminen on erittäin 
kallista. Willis ja Willis-Brown mukaan (2002, s.36) yhtiöt luottavatkin usein liikaa 
talon sisäiseen osaamiseen kustannussäästöjä tavoitellen ja tästä johtuen projekti 
pitenee. Tämä on ymmärrettävää, sillä konsulttityön tuntikustannukset ovat helposti 
moninkertaiset verrattuna oman väen työhön. Payne (2002, s. 92) pitää onnistuneen 
implementoinnin aikaansaamista ilman osaavia konsultteja käytännössä mahdottomana.  
Jos ulkoisten konsulttien käyttöä minimoidaan kustannussäätöihin perustaen, tulisi 
tiedon saamisen järjestelmän implementoijilta olla avainroolissa, jotta ongelmien 
ratkaiseminen omatoimisesti olisi mahdollista, sillä konsultit eivät ole enää 
käytettävissä implementointivaiheen jälkeen. (Maguire et al. 2010, s.89). Vaikka 
ulkoiset konsultit olisivatkin myöhemmin käytettävissä, saadaan tarvittavat tiedot vasta 
erillistä maksua vastaan. Maguire et al. (2010, s.83) mukaan ohjelmistotoimittajan 
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konsultit ovat kuitenkin helposti haluttomia antamaan tarpeellista tietoa ERP -
järjestelmää implementoivan yhtiön teknisille henkilöille kiertäen asiaa muun muassa 
vetoamalla työkiireisiin.  
ERP -järjestelmien avulla saadaan parannettua sisäistä tehokkuutta vähentämällä 
hallinnollisia, yleisiä ja myyntiin liittyviä kustannuksia (Velcu 2007, s.1316). Huang et 
al. (2009, s. 1095) mukaan ERP –järjestelmien avulla saavutetaan parempi varaston 
hallinta ja alemmat tuotantokustannukset, mutta muutoin hyödyt ovat marginaalisia. 
Paynen (2002, s.91) mukaan monia ERP –järjestelmien väitetyistä hyödyistä jää 
kuitenkin pääasiassa saavuttamatta. Huang et al. (2009, s.1097) mukaan keskisuurien 
tuotantoyhtiöiden prosessit ovat sen verran yksinkertaisia, ettei niiden kohdalla 
välttämättä ole mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä, vaikka ERP –järjestelmän 
implementaatio itsessään onnistuisikin hyvin. Sisäisten asioiden kuntoon saamisen 
jälkeen on saavutettavissa vielä hyötyjä laajentamalla kokonaisuutta muilla 
teknologioilla kuten esimerkiksi RFID (Radio Frequency Identification) -teknologialla 
sekä integroimalla ERP -järjestelmä muiden käytössä olevien työkalujen ja järjestelmien 
kanssa (Willis & Willis-Brown 2002, s.39). Payne (2002, s.92) mukaan ERP –
järjestelmän todelliset hyödyt ovat vasta saavutettu, kun se on saatu integroitua ulkoisiin 
järjestelmiin, kuten esimerkiksi verkkokauppaan. Edellä mainituista saavutetaan 
kuitenkin hyödyt vasta sitten, kun ERP –järjestelmän perusasiat ovat kunnossa (Willis 
& Willis-Brown 2002, s.38) 
ERP -järjestelmän luvatut hyödyt ovat saavutettavissa, kunhan järjestelmään 
panostetaan riittävästi implementoinnin jälkeen (Willis & Willis-Brown 2002, s.35). 
Jopa Payne (2002, s.92) myöntää, että monet organisaatiot ovat onnistuneesti 
saavuttaneet ERP -järjestelmän hyödyt, mutta näitä esimerkkejä on huomattavasti 
vähemmän kuin epäonnistuneita tapauksia. Verville et al. (2005, s.674) mukaan 
onnistuneessa ERP –järjestelmän implementoinnissa on vaiheittain suunniteltu tarkkaan 
implementoinnin eri asian haarat, minkä ansioista implementointi pysyy hallinnassa. 
Kun ERP -järjestelmän käyttöön ottoa mallinnetaan, pieniä tarpeita jää useimmiten 
huomaamatta ja kirjaamatta tai niitä ei pidetä merkityksellisenä. Näin ollen mallinnus ei 
vastaa kokonaistarpeita ja monet asiat eivät lopullisessa ratkaisussa suju (Payne 2002, 
s.92).  Verville et al. (2005, s.671-672) painottavatkin, että ERP –järjestelmän vaikutus 
pitäisi tarkistaa jokaiseen organisaation toimintoon, minkä jälkeen osa asioista 
kannattaisi vielä tarkistaa toistamiseen. Historiasta löytyy nimittäin varoittavia 
esimerkkejä teknisesti hyvin testatuista ja toimivista ERP –järjestelmistä, joissa 
käyttöönoton jälkeen on ilmennyt yllättäviä ongelmia, jotka pysäyttivät toiminnan 
päiviksi tai jopa viikoiksi (Okrent & Vokurka 2004, s. 642). Yongbeom et al. (2005, 
s.166) väittääkin, että epäonnistuneissa projekteissa on keskitytty pääasiassa teknisiin 
ongelmiin ja tästä johtuen muut asiat jäävät liian vähälle huomiolle. Velcu (2007, 
s.1318) päinvastoin väittää, että teknisesti orientoituneet implementaatioiden lopputulos 
palvelee yleensä vallitsevaa liiketoimintamallia paremmin, mutta hyödyt vain 
saavutetaan hitaampaa. Lisäksi teknologialähtöisissä implementoinneissa on usein 
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parempi kustannuskontrolli (Velcu 2007, s.1327). Tutkimuksilla on siis ristiriitainen 
mielipide siitä, onko teknisesti orientoitunut implementointitapa väärä vai oikea. Ainoa 
selvä asia on, ettei pelkkä teknisiin asioihin keskittyminen riitä. Lyytinen ja Newman 
(2008, s.591) toteavat, että epäonnistumisista kertova tutkimus keskittyy kuitenkin 
turhan paljon implementaatioiden epämääräisyyteen ja epävarmuustekijöihin, minkä 
takia kokonaiskuva unohtuu. Gargeyan ja Bradyn (2005, s.513) tutkimuksessa 
puolestaan todetaan yleisimmän syyn projektin epäonnistumiselle olevan, ettei oman 
liiketoimintaprosessin ja näin ollen prosessin muutostarpeita ERP –järjestelmän 
implementoinnissa tunnisteta etukäteen ja tästä johtuen niitä joudutaan korjaamaan 
jälkeenpäin. Tämä viittaa siihen, että kokonaisuuden voi ratkaista molemmista 
suunnasta. Se, ovatko nämä ongelmat teknisiä vai organisaation prosesseihin liittyviä, 
on epäoleellista, kunhan ongelmat ratkaistaan. 
 
Kuva 2. ERP –järjestelmän hyötyjen saavuttaminen. mukailtu lähteestä Willis ja Willis-
Brown (2002, s. 38) 
Willis ja Willis-Brown mukaan ERP –järjestelmän hyödyt saavutetaan melko 
inkrementaalisesti implementoinnin jälkeen [Kuva 2]. Lyytinen ja Newman (2008, s. 
593) eivät kuitenkaan ole samaa mieltä ERP –järjestelmän inkrementaalisesta 
kehityksestä. Heidän mukaansa ERP –järjestelmän kehitys tapahtuu pääasiassa 
suurempina kehitysaskelina, joiden välissä  on stabiilimpaa inkrementaalin kehityksen 
aikaa. Stabiilissa tilassa kyetään suoriutumaan vähintään kohtuullisesti tehtävistä ja 
organisaation toimintakyky ei rapaudu (Lyytinen & Newman 2008, s. 595). Kun 
asioiden toimivuus tuntuu olevan jo riittävällä tasolla, puuttuvat näin ollen myös 
motiivit järjestelmän jatkokehittämiseltä. Motiivin uusille muutoksille voi tulla 
tärkeiden tukitoimintojen puuttumisesta, minkä kanssa on vain ennen selvitty, mutta 
joka on muodostunut esimerkiksi volyymin noustessa kestämättömäksi.  
Vaihtoehtoisesti tarve voi tulla ulkoa tulevista yllättävistä muutoksesta. Esimerkkejä 
edellä mainituista voi mainita lainsäädännön muutokset, asiakasvaatimukset tai jopa 
työntekijöiden osaamisen muutos. Taustalla voi olla myös yhtiön sisäisiä 
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voimasuhteiden muutoksia tai johtoasemassa olevien henkilöiden vaihtumisia. Näitä 
muutoksia myös usein vastustetaan eivätkä ne aina etene sujuvasti tai kitkattomasti. 
Muutos voi myös epäonnistua täysin tai osittain, minkä jälkeen järjestelmän käyttö 
palautuu alkuperäiseen tilaansa. Yleisesti ottaen järjestelmän muutos on siis jatkuvaa 
vuorottelua isompien järjestelmämuutosten ja huomattavasti vakaamman pääasiassa 
inkrementaalista kehitystä sisältävän toiminnan välillä. (Lyytinen & Newman 2008, s. 
593-595).  
3.1.4 YHTEENVETO ERP –JÄRJESTELMÄN HAASTEISTA 
DeLone ja McLean (2003, s.24-25) tiivistävät kolmeen eri osa-alueeseen ongelmat, 
joista pitää huolehtia sekä ennen että jälkeen implementoinnin: 
1. Tiedon laadun varmistaminen (Information Quality) 
2. Järjestelmän tekninen toimivuus (System Quality) 
3. Järjestelmän tukitoimintojen laatu (Service Quality) 
Näiden ongelmien ratkaisu edesauttaa käyttäjien tyytyväisyyttä ERP –järjestelmää 
kohtaan sekä edistää sen hyväksymistä käytettävänä työkaluna. Tämä puolestaan johtaa 
siihen, että ERP –järjestelmää ylipäätään käytetään ja näin ollen ERP –järjestelmästä 
saavutetaan hyötyä. Sekä järjestelmän käyttö, että sen kautta tunnistetut saavutettavissa 
olevat hyödyt edistävät edelleen käyttäjien tyytyväisyyttä käytössä olevaan 
järjestelmään. Näin ollen saadaan aikaiseksi positiivinen kierre, joka edistää niin ERP –
järjestelmän hyödyntämistä ja näin ollen hyötyjen saavuttamista [Kuva 1]. (DeLone 
McLean 2003, s. 23-24). 
 
Kuva 1. Tietojärjestelmän hyötyjen saavuttaminen (DeLone & McLean 2003, s. 24)  
Järjestelmän tukitoiminnan laadulla viitataan niin käyttäjätuen vasteaikoihin, 
vakuuttavaan osaamiseen kuin empaattisuuteen riippumatta siitä tuottaako 
tukitoimintoja ohjelmistotoimittaja, sisäinen projektitiimi tai jokin muu sisäinen toimija. 
17 
Järjestelmän tekniseen toimivuuteen liittyvät niin käytettävyys, järjestelmän vasteajat, 
luotettavuus kuin soveltuvuus itse toimintaan. Tiedon laadukkuuteen lukeutuu itse 
tiedon laadukkuuden lisäksi tietojen käsittelyn helppous, ymmärrettävyys sekä 
mahdollisuus saada tiedot ulos juuri halutussa muodossa (DeLone & McLean 2003, s. 
24-26) 
Häkkinen ja Hilmola (2008, s.303) käyttävät myös DeLonen ja McLeanin mallia, mutta 
keskittyvät hieman eri ongelmaosa-alueisiin, joista pitää huolehtia sekä ennen että 
jälkeen implementoinnin: 
1. Riittävän osaamisen ja käyttäjätuen varmistaminen 
2. Riittävä kommunikaatio kaikkien osallisten välillä 
3. Tiedon laadun varmistaminen 
Osaamisen, käyttäjätuen, kommunikaation sekä tiedon laadun varmistamiseen 
panostaminen on toki monien tutkimusten keskiössä, mutta nämä eivät kuitenkaan vielä 
riitä. Lee et al. (2008 s.273) tarkastelussa mukaan tulee myös työympäristöön ja 
toimintakulttuurin ongelmat. Verville et al. (2005, s.671-672) sekä Yongbeom et al. 
(2005, s. 164) toivat esiin, etteivät organisaatiot käy läpi ERP –järjestelmän toimintoja 
ja näiden yhteensopivuutta omaan toimintaan. Gargeya ja Brady (2005, s.513) 
puolestaan totesivat, etteivät organisaatiot usein edes tunnista todellisia 
toiminnanohjaustarpeitaan alun perinkään, mistä johtuen ERP –järjestelmän 
korjaaminen yhtiön toimintaan sopivaksi olevan vaikeaa. Se, ettei järjestelmä tue 
organisaation toimintaa on siis yksi ongelmakokonaisuus itsessään, joskin ongelmaa 
voidaan lievittää yhteen sovittamalla toimintaa ERP –järjestelmän kanssa 
yhteensopivaksi.  
Yksi DeLonen ja McLeanin malliin lisättävä ongelmakokonaisuus on implementoinnin 
ja käytön johtamiseen liittyvät ongelmat. Näihin liittyy osaamaton projektin hallinta, 
muutosvastarinta ja johdon sitoutumattomuus sekä selkeän keskushahmon puuttuminen 
(Helo et al.2008, s.1046; Verville et al. 2005, s.672). Ilman näitä implementointi jää 
rutiinitoiminnan jalkoihin tai sen eteen tulee käyttöön ottoon liittyviä eturistiriitoja eri 
funktioiden välillä (Yongbeom et al. 2005, s. 164). Myös Vilppola (2005, s.21) toteaa, 
että ERP –implementointiprojektia pitää johtaa määrätietoisen ja selkeän suunnitelman 
mukaisesti eteenpäin. Lisäksi implementoinnissa tulee ylläpitää positiivisia odotuksia 
ERP –järjestelmästä (Verville et al. 2005, s.673) Yksi ongelma on, ettei hyötyjä 
saavuteta nopeasti, mistä johtuen usko projektiin loppuu (Simon et al. 2010, s.119). 
Implementoinnissa pitää siis olla määrätietoinen projektin hallinta, jossa ei luovuteta 
vastoinkäymisten kohdalla.  
Kun yhdistämme ongelmakokonaisuudet, DeLonen ja McLeanin (2003, s.254) mallin, 
Häkkisen ja Hilmolan (2008, s. 289) tulkintaan tästä mallista sekä Leet et al. (2010 s. 
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233) mallin ERP –järjestelmien hyötyjen saavuttamisesta saamme kuvan 2 mukaisen 
mallin, jossa on listattuna eri syitä ERP –järjestelmän hyötyjen saavuttamisessa. 
 
Kuva 2. ERP –järjestelmän hyötyjen saavuttaminen 
Mallista on jätetty pois yhteydet käyttäjien tyytyväisyyden, ERP –järjestelmän 
hyväksymisestä ja ERP –järjestelmän käytön välillä, sillä erilliset ristiin vaikutukset 
eivät ole oleellisia tässä tutkimuksessa. Oleellisempaa on vain se, että ne vaikuttavat 
ERP –järjestelmän hyötyjen saavuttamiseen ja saavat aikaan positiivisen kierteen, joka 
johtaa edelleen lisähyötyjen saavuttamiseen. 
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 BUSINESS INTELLIGENCE –JÄRJESTELMÄT 3.2
3.2.1 BUSINESS INTELLIGENCE 
Organisaatiot tarvitsevat suunnitelmia, jotta voisi ohjautua eri vaihtoehtojen välillä. 
Yhtiöllä on joskus voinut olla hyvä kokonaiskuva eri hankkeidensa kannattavuudesta, 
mutta liiketoimintaympäristön muuttuessa tämä ymmärrys on sumentunut. Tämä 
ymmärrys on voinut olla lisäksi henkilösidonnaista ja näin ollen se on kadonnut 
henkilöstön vaihtuessa. Jotta yhtiöt eivät ajautuisi kyseiseen epätietoisuuden tilaan, 
tarvitsevat he keskitettyä tiedon analysointia ja tarkastelua, jotta yritys pysyisi 
tietoisena, mitkä heidän hankkeistaan ovat onnistuneita ja mitkä puolestaan eivät. 
(Turban et al. 2008, s.178). Tällä tavoin yhtiön hankkeita ja prioriteetteja voidaan 
tarkastella uudessa valossa, ja näin ollen suorittaa laskelmoituja ohjausliikkeitä 
yrityksen toimintaan. Edellä mainittua havainnointia helpottavat BI (Business 
Intelligence) –järjestelmät.  
BI –järjestelmän työkalut mahdollistavat datan etsimisen, hakemisen, analysoinnin sekä 
selvitysten tekemisen liikejohdollisten tarpeiden mukaisesti (Chou et al. 2005, s. 347). 
Näin ollen ei tarvitse käyttää asioiden hoitoon ERP:n perusraportteja, joiden käyttö 
vaatii joko manuaalista työtä tai räätälöintejä ERP -järjestelmän puolella lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Sen sijaan tietotarve voidaan täyttää BI -työkalujen puolella. 
Ideaalitilanteessa BI –järjestelmä kautta pääsee kuitenkin helposti käsiksi tarvittaviin 
tietoihin ja sen avulla voi helposti analysoida ja jakaa kyseistä tietoa (Ranjan 2008,s. 
473). Turban ja Aronson (2001, s. 138-143) painottavat BI -työkalujen avulla käyttäjät 
voivat tehdä tiedoille myös muita hakuja, analysointeja ja tiedon louhintaa 
kuormittamatta operatiivisia tietokantoja. Oleellista ei siis ole ainoastaan nopeus saada 
tietoja, vaan myös se, ettei operatiivinen toiminta lamaudu massiivisten hakujen 
seurauksena. 
BI -järjestelmien tarkoitus on tuottaa riittävän tarkkaa ja ajantasaista tietoa organisaation 
erinäisiin tarpeisiin (Olszak & Ziemba 2007, s. 136 ). Vitt et al. (2002, s.14) mukaan 
Business Intelligencen tärkein tehtävä onkin auttaa henkilöitä tekemään nopeammin 
parempia päätöksiä, jotka lisäävät yrityksen suorituskykyä. Tämä on tärkeää, sillä niin 
työntekijät kuin johtajat joutuvat tekemään yhä useammin tärkeitä päätöksiä (Lahtela et 
al. 1998, s. 1). Bose (2006, s.43) painottaa onnistuneen BI -ratkaisun tuottavan 
päätöksentekijöille nopeuden lisäksi tietoa, joka on yhtenäisessä muodossa, ajan tasalla 
ja luotettavaa.  Business Intelligencelle on tärkeä osa keskitetty tietokanta eli Data 
Warehouse, joka pystyy nopeasti vastaamaan kyselyihin liittyen yrityksen useisiin eri 
tietokantoihin (Liautaud 2000, s. 86-87). Päivitetyn tiedon ansioista käyttäjät voivat 
reagoida paremmin jokapäiväisiin haasteisiin ja näin helpottaen yritystä saavuttamaan 
tavoitteensa (Liautaud 2000, s. 134). BI -järjestelmän avulla voidaan muun muassa 
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tunnistaa parhaat ja huonoimmat kohteet niin tuotteissa, myyntialueissa, kuluissa kuin 
työntekijöiden toiminnassakin (Olszak & Ziemba 2006, s.55). BI -järjestelmä kohentaa 
yrityksen kykyä tehdä analyysejä eri asioista  (Popowitc et al. s.19).  Data Warehousen 
lisäksi Business Intelligence runkoon kuuluu ETL –prosessi sekä raportointi ja 
analysointi –työkalut [Kuva 3]. Olszak ja Ziemba (2006, 55) luettelee vielä 
pääkomponenteiksi OLAPin (Online analytical processing) ja tiedon louhinta (Data 
mining) (Olszak & Ziemba 2006, s. 55). Popowitc (2009, s.19) painottaa OLAP –
näkymien ja tiedon louhinnan lisäksi BI -järjestelmän mukana tulevan usein kyky tehdä 
interaktiivisia raportteja, sekä johdon dashboards -näkymiä. Dashboard –näkymillä 
viitataan useita tunnuslukuja nopeasti näyttävään näkymään, josta näkee helposti 
kokonaiskuvan tilanteesta.  
 
Kuva 3. Business Intelligence arkkitehtuuri (mukailtu lähteistä Wagner Zubey 2007, s. 
69) 
Usein Business Intelligencestä puhuttaessa, käydään läpi vain BI –järjestelmiä ja sen 
komponentteja. Yksinkertaisimmillaan Business Intelligence –järjestelmä voi olla vain 
keskitettyyn tietokantaan tai tietopalvelukeskukseen sisäistä ja ulkoista tietoa kokoava, 
ja siitä eteenpäin erillisiin tarkoituksiin tietoa jakava järjestelmä (Lahtela et al. 1998, 
s.36). Pelkkä teknologioiden käyttöönotto itsessään ei tuota vielä mitään (Popowitc et 
al. 2009, s.19). Vitt et al. (2002, s. 16) mukaan Business Intelligence on toimintatapa, 
jonka mukaan organisaation jäsenet toimivat pyrkien löytämään tärkeää liiketoimintaan 
liittyvää tietoa, jota analysoinnilla voidaan löytää ja mallintaa tärkeitä syy- ja seuraus 
suhteita liiketoiminnan kehittämiseksi. Lahtela et al. (1998, s. 16) myös painottavat, 
ettei Business Intelligence ole ainoastaan kokoelma toimintoja, vaan se on myös 
yritystoimintaa ohjaava ajattelu- ja toimintatapa.  Vitt et al. (2002, s. 17-22) näkee 
Business Intelligencen jatkuvana syklisenä prosessina analysoinnin, näkemyksien 
(Insight), toiminnan ja mittaamisen välillä. Mittaaminen puolestaan voi laukaista uuden 
analyysin, jonka myötä syklinen prosessi jatkuu. Ilman tietotekniikka-ammattilaista BI -
hankkeet eivät kuitenkaan menesty, sillä Rajapinnat, tietoliikenne ja suoritinkuorman 
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seuraaminen työllistävät edelleen teknisiä osaajia. BI vaatii tiettyjä teknisiä 
pohjatoimenpiteitä kuten datan ylläpito, käyttäjien tietotarpeiden selvittäminen, datan 
yhdistäminen, datan putsaus sekä datan laadun varmistaminen keräämisen yhteydessä 
(Popowitc et al. 2009, s.19).  BI -järjestelmän onnistuneisuus ei liity yksitäiseen 
suureeseen tai esimerkiksi järjestelmän käyttömäärään, vaan ainoastaan sen kykyyn 
vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen tärkeiksi tunnistetuissa kohteissa. Tätä varten 
tulisikin saattaa yhteen sekä päättäjät ja BI –järjestelmän rakentajat miettimään yhdessä, 
mihin kysymyksiin vastaaminen tuottaisi hyötyjä liiketoiminnalle ja miten nämä 
vastaukset saataisiin aikaiseksi. Tämä on Thomasin (2012, s.16) mukaan haastavaa, sillä 
teknisten henkilöiden on mahdotonta miettiä kaikkia mahdollisia ja päättäjillä on usein 
mielessä paljon kysymyksiä, joihin vastaaminen ei kuitenkaan tuota toimintaa kehittäviä 
päätöksiä. 
On mainittava, että termi Business Intelligence sisältää toiminnan lisäksi tiedon tason 
ymmärrys. Tämän hahmottamiseksi on myös ymmärrettävä tiedon tasot. Thierauf 
(2001, s. 8) jakaa tiedon tasoihin: data, informaatio, tietämys (knowledge), ymmärrys 
(intelligence), viisaus (wisdom) ja totuus (truth). Data voi olla esimerkiksi transaktio- ja 
tapahtumatietoja, joka on varastoitu ilman järjestelyä. Data jalostuu informaatioksi, kun 
se organisoinnin kautta saa merkityksen. (Turban & Aronson 2001, s.131) Informaatio 
on siis esimerkiksi satunnaisien lukujonojen sijasta listoja tai taulukoita. 
Asiantuntemuksen kautta dataa ja informaatioita voidaan eteenpäin jalostaa 
tietämykseksi (Turban & Aronson 2001, s.131). Tietämystä voidaan kuvalla 
kokemuksen kautta syntyneeksi syvemmäksi käsitykseksi asioista. Ymmärryksessä on 
kyse kyvystä tunnistaa asiayhteyksiä tavalla, joka ohjaa toimintaa tarkemmin päämääriä 
kohti. Sen fokus on strateginen, kun taas tietämyksen ja informaation fokus on 
taktisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa (Thierauf 2000, s. 10). Business 
Intelligencen termi Intelligence siis viittaa kykyyn käyttää tietoa toimintaa edistävällä 
tavalla (Ranjan 2009, s.60). Tiedon tasoista edelleen viisaus on kykyä tehdä päätöksiä 
järkevästi pitkällä aikavälillä, ja totuus käsittelee sitä, onko jokin osia faktapohjaista tai 
todellista (Thierauf 2000, s. 11). 
3.2.2 DATA WAREHOUSING JA ETL -PROSESSI 
Data Warehouse on tietovarasto, johon keskitetään tarvittava tieto siten, että se on 
helposti saatavilla, analysoitavana ja jaettavana (Liautaud 2000, s. 60). Kontrastina 
operatiivisille tietokannoille, joiden tehtävä on tukea tietojen syöttöä, Data Warehousen 
tehtävä on mahdollistaa halutun tiedon nopeat haut (Popowitch et al. 2009, s.4). Turban 
ja Aronson (2001, s. 142) puolestaan kertovat, että Data Warehousen tavoite on 
keskittää tieto yhteen paikkaan, jotta siihen päästään helposti käsiksi. Kyse ei siis ole 
vain nopeudesta, vaan myös helppokäyttöisyydestä. Juuri Data Warehousen ansiosta, 
yrityksessä ei tarvitse tehdä jatkuvasti uusia räätälöityjä ratkaisuja raporttien ja 
kyselyiden tekemiseen tiedon ollessa yhtenäisessä muodossa (Ma et al. 2000, s. 125).  
Käytännössä tämä tarkoittaa, että Data Warehouseen keskitetään tieto useista sisäisistä 
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ja ulkoisista tietolähteistä (Guenxin ja Yufengin 2008, s. 185-186). Operatiivisissa 
tietokannoissa olevaa tietoa ei kuitenkaan useimmiten ole alun perin kerätty analysointia 
silmällä pitäen (Gunnarsson 2007, s. 273). Tästä johtuen tietokantojen tiedon ei voida 
olettaa olevan yhtenäisessä muodossa, vaan sitä joudutaan muokkaamaan. 
Yksinkertaisimmillaan tietokannassa tiedoissa voi olla sukunimi ja myynnin 
tietokannassa etunimi ensin (Wagner & Zubey 2007, s. 55). Tieto tulee joka tapauksessa 
saada virheettömästi tietyssä muodossa Data Warehouseen (Turban & Aronson, 2001, s. 
142). Tämän takia tarvitaan tiukka informaatiorakenne, jotta tietoa voidaan yhdistellä 
eri tietokannoista onnistuneesti. Vaikka tietoa sinällään pidettäisiinkin luotettavana, 
pitäisi nämä tiedot tarkistaa, jotta tiedon laatu olisi varmistettu (Turban & Aronson 
2001, s. 132). 
Väärä tieto voi helposti johtaa heikompiin päätöksiin liiketoiminnan johdossa (Popowitc 
et al. 2009, s.20). Tästä tuleekin merkittävä ongelma. Jos Data Warehousen 
rakentamisessa ei huomata jotain asiaa, voi koko projekti lähteä sivuraiteille. Kun johto 
saadaan ymmärtämään tämä, saadaan lisätyölle resursointi. Vaatimaton lähestyminen 
datan ylläpitoon johtaa BI -projekteissa tyytymättömyyteen ja järjestelmän 
käyttämättömyyteen (Popowitc et al. 2009, s.20). Jonkun tulisi myös olla suoraan 
vastuussa Data Warehousen datasta. Kyseinen vastuu lankeaa useimmiten IT-puolen 
harteille. Vastuun laittaminen IT-puolelle tuo kuitenkin ongelman, sillä tietoja 
tarvitsevat ja niitä käsittelevät henkilöt ovat täysin eri alueilla. Lisäksi IT osastolla on 
harvemmin suoraa käskyvaltaa esimerkiksi oston tai myynnin henkilöihin. Kun 
pakottavaa vaadetta ei ole, jää tiedon laadusta huolehtiminen melko vähälle huomiolle. 
IT osasto on lisäksi täysin väärä arvioimaan datan kelpaavuutta liiketoiminnallisiin 
tarpeisiin. 
Datan validiteetin varmistamiseen ja tiedon siirtämiseen Data Warehouseen käytetään 
ETL-prosessia. ETL-prosessissa data otetaan erillisistä tietolähteistä ja muutetaan Data 
Warehousen sääntöjen mukaiseksi (Wagner & Zubey 2007, s. 88). Turban ja Aronson 
(2001, s.142) mukaan Data Warehousen yksi merkittävimmistä hyödyistä on 
mahdollistaa useiden eri ohjelmistotoimittajien työkalujen käytön samoilla tiedoilla. 
Todellisuudessa on kuitenkin kyse juuri ETL -prosessissa määritellyistä säännöistä ja 
Data Warehouse on vain paikka johon tiedot tallennetaan toimenpiteen jälkeen. 
Tieteellisen yhteisön ulkopuolella usein väitetään ilman ETL:ää olisi Business 
Intelligenceäkään. Tämä on kuitenkin hieman liioiteltua kun muistetaan, että Business 
Intelligence on paljon muutakin kuin datan käsittelyä. Data Warehousing olisi kuitenkin 
todella hankalaa ilman ETL-mahdollistamaa automatisoitua tiedon keräämistä, 
muokkaamista ja keskittämistä. On olemassa myös muita datan integrointiteknologioita, 
mutta pääsääntöisesti nämä on tehty täydentämään ETL:ää. 
ETL on hyvin monimutkainen teknisesti haastava prosessi, mitä kuvaa hyvin se, että 
ETL -prosessi muodostaa 60 - 70 prosenttia Data Warehousen kustannuksista (Bose 
2006, s. 47). Anand (2012, s.1) mukaan tuo luku on kuitenkin vielä suurempi ja kattaa 
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80 prosenttia koko BI –järjestelmän implementointikustannuksista. Huolimatta 
haastavuudesta sekä korkeista kustannuksista ETL on välttämätön osa Data 
Warehousing -arkkitehtuuria, sillä Business Intelligence –ratkaisun hyödyt perustuvat 
suuresti integroidun datan laatuun, ajankohtaisuuteen ja yhtenäisyyteen (Bose 2006, s. 
47). Kun kyseessä on useita erilaisia järjestelmiä, ei ETL –prosessia voi todellisuudessa 
edes ohittaa. Vaikka käytössä olisi vain samoja tietojärjestelmiä, käsiteltäisiin ja 
korjattaisiin näistäkin saatavia tietoja ennen Data Warehouseen tallettamista.  Vaikka 
tehty ETL -ratkaisu olisi itse toteutettuna aluksi halpa sekä järjestelmällisesti ja 
kattavasti dokumentoitu, voi sen päivittäminen erittäin raskasta. 
Data Warehouse -arkkitehtuuri tukee enimmäkseen kvantitatiivista ja strukturoitua 
tietoa, mutta voi sisältää myös strukturoimatonta tietoa kuten kuvia tai 
multimediatiedostoja (Ranjan 2008, s. 465). Vitt et al. (2002, s. 60) mukaan tämä 
informaatiorakenne tulee sitoa liiketoiminnallisiin vaatimuksiin, jotta se voisi parhaiten 
tukea yrityksen toimintaa. Bosen (2006, s. 48) mukaan tunnetuimmat mallit, joiden 
mukaan Data Warehouse voidaan rakentaa perinteisen relaatiomallin sijasta, ovat tähti- 
ja lumihiutale –mallit. Tähtimalli on yleisempi, mutta lumihiutalemalli tarjoaa 
mahdollisuuden järjestellä tietoa eri hierarkia tasoille (Choudhuri et al. 2011, s.93). 
Malleissa on kuitenkin pääasiassa kyse vain erilaisista tavoista järjestellä ja hakea tietoa. 
Olszak & Ziemba (2007, s.141) toteaakin, ettei ratkaisun tekninen täydellisyys ole 
oleellista, vaan liiketoiminnan tarpeet määräävät tietovaraston rakenteen.  Informaatio 
on myös luokiteltava, jotta voidaan luoda linkkejä ja ryhmittelyjä Data Warehousessa 
olevien tietojen välille (Baars & Kemper 2008, s.139). Tämä suunnitteluprosessi on 
huomattavasti helpompaa, jos heti alussa on käytössä järjestelmä meta-datan hallintaan 
Tietokoneohjelmat tai valmiit ratkaisut eivät kykene määrittelemään, missä muodossa 
data on kaikista hyödyllisintä tallentaa kohdeyrityksille, vaan siihen tarvitaan osaavaa 
henkilöstöä (Xu et al. 2002, s. 451). Metadata on tärkeä osa Data Warehousen 
ylläpidon, skaalautuvuuden takia. Sen avulla pyritään kuvailemaan, mistä 
informaatiosta on kulloinkin kyse (Baars & Kemper 2008, s. 134). Metadatan avulla 
voidaan huomattavasti selkeyttää järjestelmästä löytyviä tietoja (Popowitc et al. 2009, 
s.20). ETL -prosessiin liittyykin usein metadatan käsittelytoimintoja (Wagner & Zubey 
2007, s. 88).  
Data Warehouseen laitettava data päivitetään sinne useimmiten tietyin väliajoin 
(Liautaud 2000, s. 293). Data Warehousen päivittämisen aikana ei kuitenkaan saa tehdä 
uusia kyselyjä (Wagner & Zubey 2007, s. 88). Tietojen päivittämisen on siis 
tapahduttava nopeasti. Thierauf (2000, s. 167) kuitenkin toteaa markkinoille 
ilmestyneen myös teknologiaa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen Data Warehousen 
päivittämisen kyeten samalla suorittamaan hallinnolliset toimenpiteet. Nykyään nämä 
ovat jo arkipäivää. Tarve kysellä ja päivittää tietoa pitääkin huomioida Data Warehouse 
arkkitehtuuria suunniteltaessa (Turban et al. 2008, s.115). Suurelta osin on kuitenkin 
kyse vain tietokantatoiminnallisuuteen liittyvistä automaattisista yhdistettynä entistä 
24 
tehokkaampiin kiintolevyihin, keskusmuisteihin ja prosessoreihin. Joka tapauksessa 
nämä automaatiot on suunniteltava tarkkaan. Tieto voidaan myös laittaa muuhun 
tilapäisvarastoon, jos esimerkiksi Data Warehouse ei ole juuri käytettävissä (Wagner & 
Zubey 2007, s. 88).  Näin tehdään tilanteissa, joissa tieto on saatava heti käyttöön 
lyhyen aikavälin tarkoituksiin (Turban & Aronson 2001, s. 145). Tieto voidaan 
kuitenkin muokata jo valmiiksi oikeaan muotoon ja näin päivitykset voidaan suorittaa 
nopeammin. Tiedon tilapäinen varastointi helpottaa tiedon siirto- ja puhdistusprosessia 
operatiivisten tietokantojen ja Data Warehousen välillä. Vaikka tilapäisvaraston avulla 
voidaan tehdä tiettyjä data-analyysejä lähes reaaliaikaisesti, se ei kuitenkaan tue kattavia 
analyysejä (Bose 2006, s. 45). Tämä ei siis ole korvike Data Warehouselle, vaan 
pikemminkin tilapäisratkaisu. Tietoteknisen kehityksen lomassa herää myös kysymys, 
tarvitaanko enää keskitettyjä tietovarastoarkkitehtuureja, jos kaikki voitaisiin hoitaa 
omalla henkilökohtaisella koneella. Kyse ei kuitenkaan pelkästä teknisestä 
kyvykkyydestä. Kun laskijoita on enemmän kuin yksi, voisivat he tällöin alkaa saada eri 
tuloksia. 
3.2.3 OLAP JA DATA MINING 
Data Warehousen rakenteet mahdollistavat Data Mining:in ja OLAP:n (Online Analytic 
Processing) sekä erinäisten kyselyjen ja raportointityökalujen käytön (Chou et al. 2005, 
s. 346-347). Ma et al. (2000, s. 127) mukaan Data Warehousen tärkein tehtävä onkin 
edellä mainittujen työkalujen käytön mahdollistaminen. Gunnarsson et al. (2007, s. 271) 
kuvailee Data Miningia tietokoneavusteiseksi datan analysointi työkaluksi, jolla dataa 
jalostetaan toimintaa parantavaksi päätöksiksi (actionable knowledge). Wagner ja 
Zubey (2007, s. 89-90) jakaa data miningin tärkeimmät toiminnot klusterointiin, 
assosiointiin, ennusteiden tekemiseen sekä luokitusten määrittämiseen. OLAP –
työkaluissa on puolestaan kyse tiedon tarkastelusta haluttujen dimensioiden suhteen 
(Choudhuri et al. 2011. s. 90). Siinä missä taulukoiden voidaan ajatella rakentuvan 
kahden dimension varaan, moniulotteinen rakenne jakautuu jokaisen data-attribuutin 
mukaan omana dimensionaan (Wagner & Zubey 2007, s. 92). OLAP -kuution 
ulottuvuudet eivät kuitenkaan rajoitu kolmeen, kuten kuutiossa, vaan niiden määrän 
tulisi rakentua liiketoiminnan tarpeiden mukaan (Choudhuri et al. 2011, s. 92-93).  
Samaa dataa voidaan siis tarkastella monista eri näkökulmasta lisäämällä ja 
vähentelemällä tarkasteltavia dimensioita ja niiden osia. Palvelin laskee jo etukäteen eri 
dimensioit ja niihin liittyvät faktat (Choudhuri et al. 2011, s. 92-93). Tästä johtuen Data 
Warehousessa olevaa tietoa voidaan tarkastella suhteellisen nopeilla vasteajoilla. 
Uudemmissa In-Memory -pohjaisissa ratkaisuissa ei välttämättä käytetä edes Data 
Warehousea, jossa linkit tietojen välillä luetaan keskusmuistiin. Näissä keskusmuistiin 
hyödyntämiseen pohjautuvissa BI –ratkaisuissa vasta-ajat tiedon käsittelyssä ovat 
nopeutuneet dramaattisesti verrattuna perinteiseen OLAPiin (Choudhuri et al. 2011, 
s.88 ).  
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3.2.4 DATA MART 
Yritysten eri osastot tarvitsevat saman datan usein omassa spesifissä muodossa. Juuri 
tästä johtuen joissakin yrityksissä on implementoitu Data Warehousen rinnalle data 
Mart:ja, jotka tukevat eri osastojen tarpeita (Turban & Aronson 2001, s. 145). 
Asiakkuuksien hallinnassa markkinoinnin osasto voi käyttää Data Mart:ssa erillisiä 
tietotyyppejä, jotka liittyvät esimerkiksi markkinointi kampanjoiden tuloksiin, mutta 
joista ei ole hyötyä myynnin osastolle (Wagner & Zubey 2007, s. 89). 
Data Mart:n on pienimuotoisen Data Warehousen kaltainen (Chou et al. 2005, s. 347). 
Se rakennetaan pääsääntöisesti Data Warehousessa sijaitsevasta tiedosta (Turban & 
Aronson 2001, s. 145).  Data Mart voidaan myös yrityksen toiminnassa myös ilman 
Data Warehousea. Tähän voi olla syynä esimerkiksi kustannustekijät, sillä Data 
Warehousen kustannukset rajoittavat sen hyödyntämistä pienissä yrityksissä. Tämän 
lisäksi Data Martissa oleva tieto on teemaorientoitunutta (subject oriented) (Guenxin & 
Yufeng 2008, s. 189). Asiakkuuksien hallinnassa tämä saattaa olla keskittynyt 
asiakkaaseen, mutta joillakin aloilla on hyödyllisempää käyttää sen paikalla tuotetta 
(Guenxin & Yufeng 2008, s. 188).  Data Warehousen toteuttamisen kustannukset 
ovatkin noin kymmenkertaiset Data Mart:n kustannuksiin nähden (Turban & Aronson 
2001, s. 144-145). Kontrastina perinteiselle top-down arkkitehtuurille, jossa tieto data 
Mart:hin otetaan Data Warehousesta, Data Martit voidaan rakentaa myös tietokantojen 
ja Data Warehousen väliin. Tässä tapauksessa Data Warehouse puolestaan päivitetään 
Data Mart:sta. Tällä tavalla voidaan saavuttaa nopeasti korkea tuotto investoidulle 
pääomalle (Bose 2006, s. 47). Data Mart voidaankin rakentaa huomattavasti nopeammin 
kuin Data Warehouse (Turban & Aronson 2001, s. 145). Tämä johtuen siitä, että Data 
Martit ovat pienempiä kokonaisuuksia. Samalla erinäiset virheet tulevat ilmi 
aikaisemmin eikä vasta pitkän kehityksen ja rahamäärän käyttämisen jälkeen. Tällä 
tavalla Date Warehousea ei siis aluksi edes ole, vaan eri funktioiden Data Marttien 
tiedot yhdistetään jälkeenpäin yhdeksi Data Warehouseksi. Myös Data Warehousen 
päivittäminen voi edelleen pyöriä Data Marttien kautta. Monien yhtiöiden BI –projektit 
lähtevätkin usein toimintokohtaisista tarpeista, missä on vaarana että yhtiönlaajuisten 
ongelmien ratkaiseminen unohtuu (Turban et al. 2008, s. 176).  Tiedon päivittäminen 
Data Mart:sta Data Warehouseen sisältää kuitenkin omat ongelmansa ongelmia. Eri 
funktioille tehdyissä Data Marteissa kun ei välttämättä ole käytetty samoja vaatimuksia 
tiedon laadulle. Ongelmat liittyvät yhtenäisen informaatiorakenteen puutteeseen, mistä 
johtuen informaatiorakenteet tulisikin suunnitella tarkasti jo alusta lähtien. (Bose 2006, 
s. 47.) Myös Turban ja Aronson (2001, s. 145) painottavat, että vaikka Data 
Warehousea ei edes aluksi rakennettaisi, ovat yhtenäiset informaatiorakenteet tärkeitä, 
jotta Data Mart:ssa sijaitsevat tiedot voitaisiin kuitenkin tarvittaessa integroida.  
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3.2.5 TIEDON JALOSTAMINEN BI -TYÖKALUILLA 
Ymmärrys on ensimmäinen tiedon taso, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset 
(Thierauf 2000, s. 8-11). OLAP:n tukeman datan visualisointi mahdollistaa datan 
muokkautumisen informaatioksi. Päätöksentekijä voi omaa tietämystään ja 
ymmärrystään käyttäen jalostaa informaatiota tietämykseksi, missä tietojärjestelmän 
rooli on toimia henkilön toiminnan tehostajana. Tieto jalostuu edelleen ymmärrykseksi, 
kun aikaansaadut analyysit välitetään eteenpäin päätöksentekijöille. Jalostettu tieto ei 
yksin tuo menestystä.  Jalostettu tieto tulee vielä saada eteenpäin organisaatiossa ja 
muutettua organisaation tavoitteita hyödyttäviksi toimenpiteiksi. (Lahtela et al. 1998, s. 
9). Tämä tiedon jalostusprosessi mahdollistaa datan muokkaamisen informaatioksi ja 
tietämykseksi ja tätä kautta toimintaa parantaviksi päätöksiksi, mikä olikin koko 
Business Intelligencen tarkoitus pähkinän kuoressa [Kuva 4].  
 
Kuva 4. Tiedon jalostus BI –työkaluilla.  Mukailtu lähteestä Olszak ja Ziemba (2007, s. 
137) 
Business Intelligence eroaa muista tukijärjestelmistä laajuutensa puolesta niin 
sisällöllisesti kuin käyttäjäkuntansa puolesta (Olszak & Ziemba 2007, s. 137). 
Yleissovellukset, joiden avulla tuetaan kaikkien käyttäjä tarpeita, kuuluvatkin Business 
Intelligencen perusideologiaan. Tämä on kuitenkin hieman yliampuvaa. Sillä 
operatiivisen henkilöstön tietotarpeet saadaan useimmiten täytettyä esim. ERP:stä 
löytyvillä perustoiminnallisuuksilla. Operatiivinen henkilöstö tarvitsee hyvin 
yksityiskohtaista tietoa tietystä osa-alueesta, kun taas strategisen päätöksen tekijät 
tarvitsevat tietoa huomattavasti laajemmista kokonaisuuksista (Olszak & Ziemba 2007, 
s. 138). Wagnerilla ja Zubeylla (2007, s. 68-59) on samankaltainen näkemys: 
operatiivinen henkilöstö hakee yksittäisiä tiedon murusia, heidän esimiehensä 
automaattisesti generoituja tunnuslukuja ja johtoporras analyytikkojen tekemiä 
mallinnuksia asiakaskäyttäytymisestä. Strategisen päätöksenteossa tukena käytetyn 
informaation on myös oltava luotettavampaa kuin operatiivisessa tai taktisessa 
toiminnassa, sillä kyseisten päätösten vaikutus on laajamittaisempaa (Olszak & Ziemba 
2007, s. 137-139). 
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Suuri osa tiedosta on hyödytöntä erinäisille käyttäjäryhmille, ja vaikka tietotarpeet 
perustuisivatkin samaan informaatioon, voivat ne olla hyvin eroavia johtuen monista eri 
näkökulmista. Mitä nopeammin hyödyllinen informaatio saadaan päätöksentekijöiden 
käsiin, sitä nopeammin sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä sekä 
kilpailuedun rakentamisessa (Wagner & Zubey 2007, s. 88). Työntekijöiden 
tiedonkeruun tehokkuutta voidaan myös lisätä vähentämällä niin esitetyn informaation 
määrää kuin myös karsimalla päätöksentekijän kannalta merkityksetöntä informaatiota. 
Työntekijän työskentelyn tehostaminen perustuu niin analyysin tekijöiden tiedon 
keräämisen kuin myös tietojen yhdistelemisen tehokkuuteen sekä päätöksen tekijöiden 
kohdalla relevantin informaation toimittamiseen. Lahtela et al. (1998, s.9) mukaan 
turhan tiedon määrän välttäminen ja kyky jalostaa tietoa ovatkin nykyajan 
menestystekijöitä.  Tästä johtuen tulisi luoda erinäisiä tietotarpeita vastaavia profiileja, 
joilla kukin käyttäjäryhmä saisi tarvitsemansa tiedot vaivattomasti käsiinsä (Olszak & 
Ziemba 2007, s. 137-138). Onnistuneesti personoidussa järjestelmässä päätöstentekijä 
näkee ainoastaan juuri hänelle hyödyllisen informaation, eikä muuta.  
Liautaudin (2000, s. 131) mukaan Business Intelligence järjestelmien tärkein hyöty 
tulee datan käsittelykyvyn mahdollistamisen lisäksi graafisista käyttöliittymistä. Tämän 
ansiosta työntekijät pystyvät navigoimaan Data Warehousessa olevan datan seassa 
ilman, että heiltä vaadittaisiin huomattavaa teknistä osaamista (Chou et al. 2005, s. 347). 
OLAP:ssa on tärkeätä nimenomaan se, että käyttäjä voi vaihtaa näkökulmaansa ja 
porautua tietoihin syvemmälle tarpeittensa mukaan. Analysoimalla kaikkea yritykseen 
sitoutunutta sekä myös ulkoista tietoa voidaan tehdä tehokkaasti tapahtumien 
ennakointia, mikä puolestaan mahdollistaa useiden vaihtoehtoisten valintojen 
tutkimisen (Wagner & Zubey 2007, s. 91). 
Jos ratkaisuja ei ole helppo käyttää, on vaarana, että työntekijät pitäytyvät vanhojen 
ratkaisujen käytössä, joiden avulla tiedon jalostaminen on hankalampaa. Yksi suosittu 
hyötyohjelma on Excel, sillä monet ovat tottuneet sen operointiin. Sen hyödyntäminen 
pienessä mittakaavassa toimii hyvin, mutta taulukoiden ja erilaisten laskenta ja 
tarkastelutarpeiden lisääntyessä muutosten hallinnasta tulee lähes mahdotonta, sillä 
Excel:iä ei ole edes alun perin suunniteltu tiedonhallintavälineeksi (Thomas 2012, s.16). 
Lisäksi samasta Excelistä ilmestyy helposti useita eri versioita, minkä jälkeen kyse ei 
ole enää varsinaisesti Business Intelligencestä. Kun samasta asiasta käytetään useita 
Excel -versioita, eivät osapuoletkaan puhu enää samoista asioista ja näin ollen on jopa 
kyseenalaista, että kyse olisi enää varsinaisesta tiedolla johtamisesta. Joidenkin 
toimittajien Business Intelligence –sovellusten yhteydessä on rakennettu 
yhteensopivuus Excel -ohjelmistoon. Yhteensopivuus tosin voi tarkoittaa melkein mitä 
tahansa. Tämä siis voi olla pelkkä tietojen saaminen ulos Exceliin tai tiettyjen tietojen 
syöttäminen takaisin järjestelmään Excelistä tai Excelissä helposti muokattavasta csv 
tekstitiedostosta. Kaikesta huolimatta Excel -yhteensopivuudessa on saavutettavissa 
huomattavia hyötyjä, jos työntekijä on asiantuntija nimenomaan kyseisen ohjelmiston 
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hyödyntämisessä. Toimihenkilöt usein arvostavat, että he saavat tehdä työtään 
haluamallaan tavalla, minkä pelkkä tietojen saaminen Exceliin mahdollistaa. 
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4. ERP JA BI –JÄRJESTELMIEN IMPLEMENTOINTI 
CASE ORGANISAATIOSSA 
 ERP -JÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI CASE 4.1
ORGANISAATIOSSA 
4.1.1 IMPLEMENTOINNIN ALKUVAIHEET 
Case -organisaatio tytäryhtiöineen aloitti ERP -järjestelmän käyttöönoton vuonna 2005. 
Kaikkiin yhtiöihin päätettiin hankkia sama järjestelmä, jotta kerran opitut ongelman 
ratkaisut voitaisiin aina siirtää yhtiöstä toiseen. Valintaa varten tehtiin lyhyt kartoitus 
muutamasta ERP –järjestelmästä, mutta valinta oli tehty käytännössä jo ennen 
kartoituksen tekemistä. Valituksi tulisuomalainen ERP –järjestelmä, josta löytyi laaja 
kirja tuotantoyhtiöille sopivia toimintoja. Organisaation laajentuessa yritysostoilla, 
uusiin yrityksiin otettiin kyseinen uusi ERP -järjestelmä kokonaisuudessaan. 
Poikkeustapauksissa käyttöön otettiin vain kirjanpitoon, reskontriin ja palkanlaskentaan 
liittyviä moduuleja. Tätä ennen monissa yhtiöissä oli käytössä jo joitakin 
tietojärjestelmiä, mutta nämä olivat pääasiassa ERP -järjestelmiä suppeampia 
ohjelmistoja tai niitä ei käytetty täydessä laajuudessa. 
Tietojärjestelmän käyttöönotossa oli implementoinnin aikana taustalla ylimmän johdon 
tuki. Viestinä oli, että ”yrityksen käyttöön on nyt hankittu hyvä järjestelmä, ja sitä on 
nyt käytettävä”. Käyttöönotto jäi kuitenkin alussa monilta osin vajaaksi.  Useimmissa 
yhtiöissä pääfokuksena implementoinnin aikana olivat päivittäiset asiat. Kaikkia 
hankittuja moduuleja ja muitakaan toimintoja ei edes yritetty ottaa alussa käyttöön. 
Toisaalta suurin osa käyttäjistä ei ollut tietoisia eri moduulien olemassaolosta. Osa 
moduuleista olikin vain hankittu osana kokonaispakettia, koska ne saatiin hankittua 
edullisesti. Ne saattaisivat tulla vielä hyödyllisiksi myöhemmin. Etenkin jäljitettävyyttä 
haluttiin lisätä jatkossa. Useiden moduulien sijaan keskityttiin aluksi siihen, että 
perusprosessit kuten myynti ja osto voisivat toimia. 
Perusprosessien takaaminen tarkoitti usein erinäisiä tapoja kiertää järjestelmää, jotta 
päivittäiset asiat saatiin hoidettua nopeasti. Tärkeintä oli se, että tuotteet ja niihin 
liittyvä laskutus saadaan lähtemään ajallaan. Käytännössä tämä tarkoitti uusien 
nimikkeiden luomista juuri saapunutta varaosa- tai lisävarustetilausta varten, jotta 
saadaan laskut tehtyä. Tämän rinnalla ERP –järjestelmässä olevat tiedot, kuten 
varastossa olevat nimikemäärät, olivat toissijaisia. lukien. Järjestelmän varaston saldot 
kun joudutaan joka tapauksessa tarkistamaan vuosittain osana kirjanpitovelvollisuutta. 
Käytännössä tämä tarkoitti koko varaston tarkistamista tilinpäätöksen yhteydessä. 
Osassa yhtiöitä käyttöönotto sujui myös paremmin. Tätä helpotti henkilöstö resurssien 
irrottaminen rutiineista järjestelmänkäytön kehittämistä varten sekä aihepiiriin 
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soveltuvien opinnäytetöiden teettäminen. Tämä oli tärkeää niin 
järjestelmäimplementaatioon kohdistuvan panostuksen kuin tietotekniikan käyttöön 
tottuneemman henkilöstön hankkimisen kannalta. Näissä yhtiöissä lähtötilanteessa 
toimintatapojen noudattaminen nähtiin ehdottaman tärkeänä, koska pitkän käyttöönoton 
aikana pienetkin poikkeamat saattavat pitkällä aikavälillä tuottaa ongelmia. 
Alkuvaiheessa järjestelmään tehtiin muutamia räätälöintejä, joista saatiin merkittäviä 
hyötyjä. Räätälöinnit kohdistuivat pääasiassa kaikista välttämättömimpiin asioihin. 
Alussa ollut räätälöinnin helppous sai aikaiseksi useita toiveita järjestelmän 
parantamisesta, mutta kustannusten kontrolloimiseksi otettiin alkutaipaleen jälkeen 
käytännöksi räätälöintien kielto. 
Implementoinnin tuloksena oli tuotannonohjausjärjestelmä, jossa perusasiat ovat 
kunnossa. Näin ainakin ajateltiin. Tiettyjä asioita ei ehkä vielä ollut otettu käyttöön, 
mistä johtuen täysiä hyötyjä ei saatu vielä pihalle, mutta muuten järjestelmän tiedot 
olivat kunnossa. Johtoportaassa vallitseva käsitys oli että tarvittiin enää hienosäätöä 
järjestelmän käytössä ja jokin ratkaisu konsernitason raportointiin. Keskijohdon kanssa 
keskustellessa näkemys oli hieman eriävä. Todellisuudessa järjestelmä nähtiin 
pakollisena pahana, jota kyllä käytettiin, mutta josta ei voi sanoa olevan merkittävää 
hyötyä. Tämä tieto ei ollut saatavissa suoraa, sillä asiaa ei haluttu kärjistää. Sen sijaan 
tietoa annettiin luottamuksellisesti, jotta asiat voisivat jonain päivänä olla paremmin 
ilman että kukaan menettäisi kasvojaan. Joissakin tapauksessa järjestelmä nähtiin jopa 
selvänä rasitteena, mutta se vain hyväksyttiin osaksi omaa työtä. Sama tilanne kävi ilmi 
useammasta yhtiöstä. Yhtiöissä lisäksi oli edelleen henkilöitä, jotka kulkivat 
vapaamatkustajina ja jättivät tietojärjestelmään kirjaamisen muille. Tämä murensi uskoa 
siitä, että asiat voitaisiin koskaan saada kuntoon. Kokonaisuus ei siis ollut vielä täysin 
kasassa, vaikka pahimmista ongelmista olikin jo päästy eroon. 
4.1.2 VARASTO-ONGELMAT JA TARVELASKENTA 
Jo implementoinnin alkuvaiheessa oli selvää, ettei ERP –järjestelmässä oleviin 
varastosaldoihin voitu luottaa. Tämä oli havaittavissa negatiivisista varastosaldoista. 
Lähtökohtaisesti negatiivisia varastosaldoja ei pitäisi edes pystyä muodostumaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa että asiakkaalle olisi myyty osa jota ei ole tai olisi 
valmistettu tuote osista joita ei ole olemassa. Ongelma oli usein väärän nimikkeen 
käytöstä niin myynnissä ostossa kuin tuotannossakin. Pahimmillaan ostoa tai myyntiä 
varten on tehty uusi nimike sillä oletuksella, ettei oikeata nimikettä vain löydy 
järjestelmästä. Vastaavasti on järjestelmän käytössä voitu oikoa tekemällä 
yleisnimikkeitä erikoistilanteita varten. Todellisuudessa näitä nimikkeitä käytettiin 
myös muissa kuin erikoistilanteissa, jotta päästäisiin eteenpäin helpommalla. Kun 
nimike oli todellisuudessa jo luotuna järjestelmässä, jäi todellisen nimikkeen saldo liian 
suureksi. Saldovirheitä oli mahdollista aikaansaada myös siten, että tuotannossa ei ole 
vain huomattu kirjata joitain töitä valmiiksi ajallaan tai että tuotteiden rakenteissa oli 
virhe tai virheitä.  
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Negatiiviset saldot voitaisiin kyllä järjestelmässä estää, mutta tämä aiheuttaisi ongelmia 
töiden kirjauksessa. Yksi yhtiö myös päätyi tähän ratkaisuun implementoinnin 
alkuvaiheessa, mutta tämä vaati suuria ponnisteluja. Yhtenä ongelman aiheuttajana 
olivat pitkät tuotantosarjat, joita tehdään peräkkäisissä pisteissä. Koska työpisteet ovat 
vierekkäin, saa seuraava työntekijä tuotteen tehtäväksi lähes välittömästi sen 
valmistuessa. Ensimmäisen vaiheen tekijä ei kuitenkaan kirjaa sarjaa valmiiksi 
kappaleiden välissä. Jos jälkimmäisen vaiheen työntekijä kirjaa työtä valmiiksi ennen 
ensimmäisen vaiheen kirjaajaa, ei vaiheessa käytettävää osaa tai osia ole järjestelmän 
mukaan vielä olemassa. Jos negatiiviset saldot ovat estetty, pitäisi kyseisen henkilön 
odottaa, että ensimmäisen vaiheen henkilö käy kirjaamassa riittävästi omaa vaihetta 
jatkaakseen omaa kirjausta. Tästä johtuen negatiivisten saldojen estoa ei suuressa osassa 
yhtiöitä ollut otettu käyttöön. Ongelmaa lievittäisi kirjausmahdollisuus suoraan 
jokaisella työpisteellä, mutta tätä ei nähty järkeväksi, sillä kirjauspisteiden lisenssien 
hinta oli suhteellisen korkea. Vastaava ongelmatilanne löytyi myynnin puolelta, jossa 
haluttiin usein tehdä valmiiksi rahtikirjat, lähetteet ja laskut ennen tavaran lähtemistä. 
Näiden tekeminen kuitenkin vaatii, että tuotteet löytyvät jo varastosta. Normaalisti 
ongelmaa ei olisi, mutta joskus myytävät tuotteet olivat valmistumassa kaikkine 
tarkastuksineen. Jos yksikin tuote oli kesken, ei tulosteita voinut tehdä valmiiksi, vaan 
nämä oli tehtävä kovassa kiireessä. Tämä lisäsi virheiden mahdollisuutta ja teki työstä 
tarpeettoman stressaavaa. Virheet puolestaan joutuisi korjaamaan jälkeen päin, kun 
niistä saa kuulla asiakkaalta. Samalla tämä näkyy tarpeettomasti huonona toimintana 
asiakkaan suuntaan. Edellä mainituista johtuen negatiivisten saldojen estosta pääasiassa 
luovuttiin. Negatiivisien saldojen tarkkailu yleistyikin suoraviivaisimmaksi tavaksi etsiä 
niin kirjaus-, rakenne- kuin saapumisvirheitä. Usein negatiiviset saldot kuitenkin vain 
nollattiin ajan puutteessa etsimättä niiden takana olevaa todellista virhettä. 
Lopputuloksena nimike päätyi useampaan kertaan tarkistettavien listalle, ennen kuin 
varsinaiseen ongelmaan puututtiin. 
ERP –järjestelmä tekee ostoehdotusajon yön aikana, jolloin se huomioi saldotilanteen 
nimikkeillä ja korjaa ehdotukset tarpeen mukaan. Tämä kuitenkin pohjaa 
tarvelaskentaan, joka puolestaan pohjaa järjestelmän saldoihin, rakenteisiin sekä 
avonaisiin tilauksiin. Saldo virheet ja auki jääneet tuotantotilaukset häiritsevät 
tarvelaskentaa, sillä järjestelmä edelleen olettaa kyseisten osien valmistuvan ja 
vastaavasti osien vähentyvän varastosta. Sama koskee myös vanhoja ostotilauksia, joista 
ei ole huomattu sulkea riviä sen jälkeen kun 100 kpl tilauksesta onkin saapunut vain 98 
kpl. Tilaus on mahdollista sulkea heti saavutuksen yhteydessä. Vastaanotossa ei 
kuitenkaan ollut tietoa, miten rivi suljetaan. Vaikka tämä osattaisiin tehdä, ei heillä ollut 
tietoa tarpeesta sulkea rivejä saavuttamisen yhteydessä tai edes siitä että se olisi heidän 
velvollisuutensa. Sama ongelma olisi ollut myynnin toimitusten puolella, mutta siellä 
kyseiset virheet jäivät kiinni aina avointa tilauskantaa tarkasteltaessa. Ongelmia 
tuottivat myös ne ostonimikkeet, jotka oli tehty ennen omassa tuotannossa. Monissa 
tapauksissa korjausliikkeitä ei ollut tehty, mistä johtuen tarvelaskenta käsitteli näitä 
edelleen oman tuotannon hankinta-aikojen mukaan eikä ostoehdotuksia kyseiselle 
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komponentille koskaan tullut. Tuotannossa puolestaan ihmeteltiin, miksi tämän kaltaisia 
ehdotuksia tulee, mutta kommunikaatio ei aina kantanut ostolle asti ja johtanut asian 
korjaamiseen. 
Monissa yhtiöissä tarvelaskentapohjaiset hankintaehdotukset eivät olleet käytössä tai 
niitä ei vain hyödynnetty. Taustalla oli epävarmuus järjestelmän toiminnasta sekä 
luottamuksen puute niin tuoterakenteita kuin järjestelmän saldojakin kohtaan. Asiaa 
pahensi se, että ostoehdotusten perustaan pureutuminen ei ollut vaivatonta. 
Hankintaehdotusten muodostaminen, vaati kuitenkin ymmärrystä nimikkeiden 
asetuksista. Virheellisillä asetuksilla, ehdotuksia ei tullut tai niitä tuli turhaan. Toisaalta 
ilman järjestelmässä olevien tietojen korjausta, ostoehdotuksissa ei ollut mitään mieltä. 
Kun tähän yhdistetään vielä epäluotettavat varastosaldot, oli tilanne lähes mahdoton. 
Tästä johtuen pysyttiin vanhoissa tilaustavoissa, joihin oli totuttu ennen järjestelmän 
käyttöönottoa. Tämä toimi pienemmillä volyymeillä hyvin, mutta toiminnan laajetessa 
yksittäisten osto-osien jatkuvasta seurannasta tuli mahdotonta. Johtuen valtavasta 
nimikemäärästä, oli kokonaisuudesta selvillä pysyminen suuren vaivan takana. 
Lopputuloksena joutui useita komponentteja tilaamaan varmuuden vuoksi, ettei tuotanto 
vain pysähtyisi yksittäisen komponenttipuutteen takia. Tämä nosti varaston arvoa 
korkeammaksi kuin tarpeellista.  
Varasto-ongelmat eivät kuitenkaan johtuneet vain järjestelmän käytöstä, vaan myös 
fyysisen varaston epäselvyyksistä. Yrityksissä ei ollut välttämättä edes nimetty fyysisiä 
varastopaikkoja, ja kaiken tavaran mukana ei kulkenut tunnistetta, jonka avulla tavara 
voitaisiin tunnistaa. Tavaran löytäminen ja tunnistaminen oli siis pitkälti henkilöihin 
sitoutuneen tiedon varassa. Osa näistä henkilöistä oli kuitenkin vaihtunut ajan saatossa. 
Lisäksi monissa yhtiöissä oli tehty suurempia varaston layout -muutoksia, minkä 
yhteydessä henkilöihin sitoutunut tieto sijainnista oli sumentunut. Tavaraa ei siis 
välttämättä löydetty sujuvasti edes heidän toimestaan. 
4.1.3 TUOTANNON JA SUUNNITTELUN ONGELMAT 
Tietojen ristiin linkittyminen oli implementoinnin alkuvaiheessa suuri haaste. Joitakin 
tietoja ei laitettu heti kuntoon ja tämä aiheutti ongelmia järjestelmän käytössä. 
Esimerkiksi tuoterakenteita ei useammassa yhtiössä laitettu täysin järjestelmään, koska 
tämä koettiin liian työläänä. Tästä johtuen osat eivät vähentyneet varastosta tuotannon 
valmistuskirjausten yhteydessä ja tuotteen valmistuivat väärällä arvolla. Seurauksena 
nämä kaikki piti tarkistaa erikseen jokaisen tilikauden lopussa, mikä teki 
tilinpäätöksestä tarpeettoman raskaan operaation. Lisäksi vanhojen tietojärjestelmien 
tietoja ei tuotu täydellisesti uuteen järjestelmään. Näiden tietojen tarkistamista varten 
jouduttiin välillä kirjautumaan vanhaan järjestelmään. 
Samalla tuotannossa tapahtuvat jatkuvat osamuunnokset vaativat tiukkaa 
kurinalaisuutta. Muutokset pitää muistaa tehdä joka paikkaan jokaisen muutoksen 
kohdalla. Jos jokin väliaskel unohtui tai jokin ruksi puuttui, vaikutti tämä järjestelmässä 
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olevan tiedon validiteettiin. Syy suurelle osalle virheistä ei kuitenkaan ollut 
inhimillisissä virheissä, vaan kommunikoinnin puutteessa. Osto saattoi alkaa ostamaan 
uutta osaa tai suunnittelu tehdä muutoksia tuotteisiin, mutta muutoksia ei tehty itse 
toiminnanohjausjärjestelmään. Muutosten tekemättä jättäminen johtui usein siitä, ettei 
muutoksesta ollut, ilmoitettu kyseisiä tietoja ylläpitävälle henkilölle. Koska tuotannossa 
pyöri valtava määrä eri nimikkeitä, ei yhden osan puuttumista osalistauksesta huomaa 
kukaan. Osa kuitenkin näkyi tuotepiirustuksessa, jota tuotantotyöntekijä käytti ohjeena 
valmistuksessaan. Kuvissa ei kuitenkaan lukenut eri osien tuotekoodeja, mistä olisi edes 
voinut ymmärtää, että osaluettelo olisi puutteellinen. 
Suunnittelussa oli puolestaan käytössä oma järjestelmä, jossa käytettiin pitkälti samoja 
nimikkeiden tunnistenumeroita. Tiedot eivät kuitenkaan olleet täysin vastaavat. ERP –
järjestelmän puolella pitää ottaa huomioon, missä ja miten tuotteet valmistetaan. Lisäksi 
pitää huomioida, missä välissä tuotteita varastoidaan. ERP –järjestelmässä saattoi siis 
olla useampi eri puolivalmistenimikkeelle. Suunnittelun järjestelmässä ei 
yksinkertaisesti ollut näitä tietoja, paikkaa tällaiselle tiedolle tai edes tarvetta ylläpitää 
kyseisiä tietoja. Suora integraatiolinkki ei olisi siis edes ratkaissut ongelmaa. 
Ongelmana tuotemuunnoksissa tulikin se, ettei suunnittelun tai oston muutoksen tekijä 
korjannut asiaa ERP –järjestelmään. Monissa tapauksissa tietoja ylläpitävä henkilö 
työskenteli eri rakennuksessa ja kommunikaatio oli muutenkin vähäistä. Pahimmillaan 
tietoa osamuunnoksesta ei edes tullut, vaan muutostieto kulki suoraan suullisena 
suunnittelulta tuotantoon. Tuotantopäälliköt ja työnjohtajat eivät siis välttämättä edes 
tienneet muutoksista, jotka oli ohjeistettu tuotantotyöntekijöille. ERP –järjestelmässä 
saattoi edelleen näyttää, että vanhoja osia tarvitaan lisää, vaikka niiden käytöstä olisi jo 
todellisuudessa luovuttu kauan sitten. Käytössä ei ollut tapaa, jolla varmistetaan tiedon 
päivittäminen ERP –järjestelmään asti. Vaikka osamuunnoksesta muistettaisiinkin 
välittää tieto eteenpäin, tapahtui tämä usein vain sanomalla asiasta ohi mennen sen 
sijaan, että se olisi kerrottu kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Jotkin osat saattoivat 
muuttua tuotantolinjoilla, sillä osatunnuksia ei ollut merkitty laatikoihin. Edellä mainittu 
koski vain vastaavia komponentteja kuten eripituisia letkuja, mutta aiheutti virhettä joka 
tapauksessa. Niissä yhtiöissä, joissa oli käytetty ERP –järjestelmää aikaisemmin, edellä 
mainitut ongelmat olivat vähäisempiä, mutta kaikki yhtiöt kuitenkin kärsivät niistä. Osia 
voidaan myös sitoa vahingossa sellaisille työvaiheille, joita ei koskaan ole tarkoituskaan 
kirjata valmiiksi, vaan niiltä on merkitty kirjauksen jättäminen väliin. Kyseisillä 
vaiheilla voidaan esimerkiksi kohdistaa työaikaa sellaiselta työvaiheelta, jonka 
yhteydessä on vaikea käydä kirjaamassa välissä.  
Tuotantorakenteissa oli mahdollista tehdä virhe työvaiheiden puolella. Jos työvaiheen 
ajaksi jäi nolla, sekoitti tämä niin työn kuormittamista kuin kustannuslaskentaa. Virheet 
myös kopioituivat uusille tuotteille, kun vanha tuote otettiin pohjaksi uutta 
rakennettaessa. Kyseisten virheiden löytämiseen ei ollut olemassa mitään ratkaisua 
järjestelmässä, mistä johtuen suuri osa niistä jäi huomaamatta. Tätäkin 
ongelmallisempia olivat muutokset alun jälkeen. Monissa tapauksissa rakenteelle jäi 
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osia, jotka oli pitänyt korvata uudemmalla osalla. Vanhojen nimikkeiden käyttö oli 
mahdollista myös estää järjestelmässä asettamalla ne käyttökieltoon. Tämä toiminto ei 
kuitenkaan estänyt nimikkeen virheellistä käyttöä myynnissä, ostossa tai tuotannossa, 
vaan esti vasta itse varastotapahtuman. Ongelma ei siis tullut tuotannossa työnjohtajalle, 
vaan perus tuotantotekijälle, joka ei pystynyt ongelmaa korjaamaan. Sen sijaan virhe 
yksinkertaisesti estä työntekijää kirjaamasta ja näin raportoimasta työtään. 
Osa järjestelmävirheistä oli mahdollista löytää ERP –järjestelmän omilla raporteilla, 
mutta niiden läpi käyminen oli työlästä. Työnjohtajien ja tuotantopäälliköiden pitäisi 
saada helposti tarkistettua nimenomaan isoimmat heitot suhteessa tuotantovolyymiin. 
Tällä tavalla tarkistukseen ei menisi niin paljoa aikaan. Pienessä mittakaavassa tämä 
olisi voinut olla vielä käytännössäkin mahdollista, mutta todellisuudessa tämän estivät 
valtavat nimikemäärät.  
4.1.4 KUSTANNUSLASKENNAN ONGELMAT 
ERP –järjestelmästä löytyi kattava kustannuslaskenta, jonka avulla voitiin laskea sekä 
suunniteltuja että toteutuneita kustannuksia. Kyseinen tuotteiden kustannushintojen 
muodostus oli kuitenkin monimutkainen ja sisälsi useita välivaiheita. 
Kustannuslaskennan käyttö vaati näin ollen kattavaa ymmärrystä järjestelmän 
toiminnasta, jotta sen tulokset olisivat luotettavia. Kokonaisuuden toimiminen vaati 
toimenpiteitä sekä ostolta, että tuotannolta. Ensimmäinen toimenpide oli 
ostokomponenttien arvon päivittäminen kustannusten perusteeksi. Ajo oli melko 
yksinkertainen, mutta se oli tehtävä, ennen kuin tuotanto aloittaa oman osuutena. Tämä 
lisäksi erosi oston oman hinnaston päivittämisestä. Ajon tekeminen ei ollut kovin 
luontevaa ostolle. Jos oston ja tuotannon kommunikaatio ei ollut riittävällä tasolla, ei 
kokonaisuus yksinkertaisesti toiminut. 
Arviot tuotteiden todellisista työkustannuksista heittivät välillä rajusti todellisista 
kustannuksista. Pahimmassa tapauksessa jokin työaika puuttui rakenteilta kokonaan. 
Vielä ongelmallisempia olivat asetusajat, jotka skaalautuivat nimikkeelle määritetyn 
oletussarjakoon mukaan. Jos arvoa ei ollut määritelty, saattoi pienelle osalle tulla 15 
minuuttia asetusaikaa, vaikka itse osan valmistus kesti vain puoli minuuttia. Nämä 
aiheuttivat ongelmia etenkin osavalmistuksen puolella, jossa pieniä osia tehtiin paljon ja 
mahdolliset virheet aiheuttivat prosentuaalisesti suuremman virheen kuin valmiissa 
koneissa. Koneiden tuotannossa puolestaan kyseiset virheet olivat syvällä 
alarakenteissa, mikä teki virheiden löytämisestä erittäin työlästä ja käytännössä 
mahdotonta. Asiasta teki vielä pahemman se, ettei ERP –järjestelmä herjannut näistä 
puutteista missään vaiheessa. Tästä johtuen virheitä kasautui järjestelmään jatkuvasti 
lisää. Vaikka koneiden kokonaistyöajat olisivat linjassa, heittivät työvaiheiden 
suhteelliset ajat. Osaongelmien korjaaminen ei siis itsessään riittänyt, vaan samalla oli 
pidettävä huolta kokonaisuudesta. Työlästä ei siis ollut vain virheiden löytäminen, vaan 
myös jatkoselvitykset niiden korjaamisessa. Ongelmat tuotteiden arvossa eivät 
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koskeneet vain koneiden pieniä alaosia, vaan myös uusiutuvia tuotteita. Näiden 
kohdalla valmistaminen monimutkaistui ajan saatossa, mutta kokoamiseen merkitty 
työaika jäi useimmiten muuttamatta vääristäen arviota tuotteen omakustannushinnasta. 
Uusien tuotteiden kohdalla pyrittiin tosin olemaan aina tarkempia. Tämä johti siihen, 
että uudet tuotteet vaikuttivat suhteessa kalliimmilta, vaikka todellisuus olisikin juuri 
päinvastainen. Lisäksi uusien tuotteiden pohjaksi kopioitiin vanhat virheet sisältävät 
rakenteet. 
Tuotekustannuksia pystyi tilauskohtaisesti tekemään jälkilaskennalla, mutta tämä oli 
vaarallista, sillä järjestelmä käytti suoraan tuotannossa tehtyjä aikaleimoja kustannusten 
laskemiseen. Vaikka kaikki leimaukset olisivatkin tehty, saattoi työaika olla 
epätasaisesti jakautunut eri töiden välillä näin ollen vääristäen automatisoitua 
kustannuslaskentaa rajusti. Aikaleimojen perusteella hinnat eivät täsmänneet totuuteen 
alkuunkaan. Vaihtoehtoisesti nämä kulut olisi voitu myös määrittää sarjakohtaisesti, 
mutta tällöin yksikin virhekirjaus tuotannosta käsin heittäisi valmistusarvoa. 
Pahimmissa tapauksissa tuotteiden kustannuksiin liittyviä tietoja ei ollut päivitetty 
lainkaan tai niiden asettamisen jälkeen ei ollut tehty tarvittavia ajoja. Tämä tapahtui 
usein ensimmäisillä tuotantosarjoilla, joiden tietoja ei ollut laitettu järjestelmässä vielä 
kuntoon. Tästä johtuen valmistetut tuotteet valmistuivat aluksi varastoon nolla-arvolla. 
Koneiden kohdalla arvot olivat riittävän suuria vaikuttamaan kirjanpitoon ja näin ollen 
saattoi aiheuttaa virhetulkintoja lukujen analysoinnissa ennen kuin virheet huomattiin. 
Nolla-arvoisia tuotteita saattoi myös syntyä varastoon inventaarin yhteydessä. Tämä 
johtuen siitä, ettei inventaaritapahtuma koskaan muuttanut nimikkeen arvoa, vain 
määrää. Jos nimike ei siis ollut koskaan tullut arvon kanssa varastoon aikaisemmin, ei 
sillä ollut arvoa nytkään. Tämä ongelma koski pääasiassa sellaisia nimikkeitä, joita ei 
koskaan kirjattu valmiiksi, vaan ne oli sulautettu osaksi ylempää kokonaisuutta. 
Inventaarissa nämä osat kuitenkin merkittiin varastoon ja näin ollen ne olivat nolla-
arvolla. Sama saatiin aikaiseksi saapumisriveillä niissä tapauksissa, joissa hintaa ei vielä 
tiedetty ja näin ollen oli merkitty rivin hinnaksi 0€. Jos lasku ei koskaan kohdistunut 
kyseiseen tilaukseen, jäi tuote varastoon nollahinnalla.  
4.1.5 ERP –JÄRJESTELMÄN TYÖKALUIHIN LIITTYVÄT ONGELMAT  
Toiminnanohjausjärjestelmällä pystyi nyt katsomaan ja hallinnoimaan pieniä osia 
kerrallaan, mutta kokonaisuuden hallintaan ja tarkasteluun tarvittavat työkalut 
puuttuivat. Tiedoista ei saanut tukea peruspäätöksenteolle. Vielä vähemmän 
järjestelmästä sai tukea strategisille päätöksille, kuten mitä kannattaa tehdä seuraavan 
vuoden tai edes kolmen kuukauden sisällä. Lisäksi järjestelmän ylläpito vaatii jatkuvasti 
useiden ajojen tekemistä oikeassa järjestyksessä, joista suurta osaa ei voinut tai osattu 
automatisoida. Vaikka osa ajoista saataisiinkin automatisoitua, pitäisi ymmärtää ajojen 
tarkoitus ja vaikutus kokonaisuuteen niin tietoteknisesti kuin yrityksen eri funktioiden 
kannalta. Järjestelmä oli kuitenkin otettu käyttöön melko kevyellä koulutuksella, mistä 
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johtuen kokonaisuuksia ei täysin ymmärretty. Monet koulutetuista asioista oli jo 
unohdettu. Joitakin ajoja saatettiin ajaa täysin oikein, mutta muutama virhe ketjussa sai 
osan asioista toimimaan virheellisesti tai vähintäänkin puutteellisesti. ERP -järjestelmän 
toimintaa toki yritettiin valvoa, ja korjata siinä esiintyneitä epäkohtia. Järjestelmän 
kehittämiseksi etsittiin ylläpidon sekä ohjattavuuden kehittämiseen tarvittavia 
toimenpiteitä. Valvontatyö oli kuitenkin manuaalista, eikä sen tuoksi ollut käytössä 
kunnon työkaluja.  
Natiivina ERP -järjestelmästä löytyneet työkalut eri tietojen näyttämiseen olivat hyvin 
rajalliset. Monet laskennat ja tiedot puuttuvat tai kyseiset toiminnot eivät täysin 
vastanneet tarvetta. Osa ratkaista puolestaan löytyi, mutta niiden avulla töiden 
tekeminen sisälsi aina tarpeettoman paljon manuaalista työtä ja tietojen kopiointia. 
Työkalujen puutteellisuutta paikkasi osittain järjestelmästä löytyvä raportintekotyökalu, 
jolla pystyi tekemään kustomoituja raportteja suhteellisen vähäisillä tietoteknisillä 
taidoilla. Ilman tätä raportointityökalua, olisi monien asioiden valvonta ollut ERP -
järjestelmässä mahdotonta. Työkalun käyttö ei kuitenkaan tuonut vain hyötyjä. Kun 
asioita ei ymmärretty riittävästi, pystyi raporteilla nimittäin generoimaan väärää tai 
puutteellista tietoa sisältäviä raportteja. Tämän sai aikaiseksi niinkin yksikertaisesti, 
ettei hyvityslaskuissa ollut huomattu kääntää kerrointa miinukseksi laskettaessa rivejä 
yhteen. Itse tehdyllä raporteilla olikin saatu hieman virheellisiä tulkintoja aikaiseksi. 
Raporttien itse tekeminen vaatii tarkkuutta, ERP -järjestelmän, yrityksen toiminnan- 
sekä raportoitavan asian tuntemusta. 
Vaikka raportintekotyökalulla pystytään käsittelemään laajojakin kokonaisuuksia, sillä 
ei pysty monimutkaisempaan tiedon rajaamiseen. Tätä pystyi kiertämään hakemalla 
laajemman määrän tietoja ja tämän jälkeen rajaamalla ne itse hakutuloksista. Näissä 
tilanteissa raportintekotyökalu siis haki suuret määrät tietoa ensin tietokannasta ja vasta 
tämän jälkeen rajasi tietoja. Edellä mainituissa tilanteissa hauista tuli sekä turhan 
raskaita että hitaita. Näin ollen monimutkaisempien raportointitarpeiden täyttäminen oli 
tällä työkalulla vähintäänkin hankalaa, ellei mahdotonta. Vaikka monia tietotarpeita 
saatiinkin täytettyä kyseisellä raportilla, löytyivät nämä vasta useiden alavalikkojen 
takaa. Tästä johtuen niitä ei löytänyt intuitiivisesti, vaan raporttien olemassaolo piti 
käytännössä tietää etukäteen.  
Samoin järjestelmästä löytyi nimikkeiden kiertonopeuksia laskeva ajo, jolla pystyi 
tarkastelemaan niin ostettujen, puolivalmisteiden kuin myyntinimikkeidenkin kiertoa. 
Ajo ei kuitenkaan löytynyt perinteisten työkalujen vierestä, vaan se piti erikseen etsiä 
varastotoimintojen takaa. Tämän lisäksi ajon suorittamiset kului paljon aikaa eikä 
käyttäjä voinut tehdä sen aikana muita toimenpiteitä. Raportin tuloksiin ei voitu 
pureutua muutoin kuin selaamalla manuaalisesti kyseisen nimikkeen varastohistoriaa. 
Osa raportin tiedoista pystyttiin tallentamaan muuta raportointia varten. Tietojen 
tallentuminen vaati kuitenkin ensin tiettyjen lisäkenttien määrittämistä tietokantaan sekä 
ajoon liittyvää parametrointia. Haluttuja raportin tietoja, kuten kiertomäärää, ei 
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kuitenkaan voitu tallentaa automaattisesti. Lisäksi ajo kesti huomattavasti, mistä johtuen 
ostajat välttivät ajon käyttöä. Edellä mainituista johtuen raportin käyttö koettiin melko 
vaivalloisesti ja käyttökelvottomaksi. 
Järjestelmästä löytyi epäkuranttien nimikkeiden hakuajo, jolla sai samalla korjattua 
kyseisten nimikkeiden arvoja. Ajolla ei päässyt helposti kiinni siihen, kuinka pitkään 
nimike oli ollut käyttämättömänä ja näin ollen epäkuranttia. Lisäksi ajon rajaustyökalut 
olivat varsin puutteelliset, mistä johtuen listalle kuulumattomat erikoistapaukset joutui 
seulomaan manuaalisesti listasta joka kerta. Myös keskeneräisen tuotannon arvon 
määrittäminen oli hankalaa. ERP –järjestelmässä oleva ajo ei laskenut kyseistä arvoa 
halutulla tavalla. Ajo olisi vaatinut tiettyjen ERP -järjestelmän ominaisuuksia 
käyttöönottoa, joihin ei haluttu siirtyä. Ilman näitä raportti näytti aina väärin. 
Järjestelmästä löytyi myös toimitusvarmuusraportteja, mutta näitä pystyi ajamaan vain 
kumulatiivisina lukuina kalenterivuoden alusta. Vaikka toimitusvarmuusraporttien 
koettiin tuovan pientä lisäarvoa, parannuksia kaivattiin.  
Yhtiöillä oli havaittu monia muita tietotarpeita. Esimerkiksi varaston arvoa olisi haluttu 
tarkastella eri ryhmittelyiden suhteen. Varastoista oli tarvetta myös monille muille 
raporteille, joilla voitaisiin seuloa osa varastovirheistä helpommin. Haluttuja olivat 
muun muassa asiakkaan ennusteiden ja tuotannossa olevien määrien vertailu keskenään. 
Tarpeen taustalla olivat suurten asiakkaiden vaateet heiltä tulevien ennusteiden 
lataamista heidän järjestelmään sekä heidän ennusteiden tarkistamista virheiden varalta. 
Tämän lisäksi kaikki valmistus ja toimituskirjaukset piti tehdä oman järjestelmän lisäksi 
heidän järjestelmiinsä. Asiakkaiden järjestelmiin kirjaaminen itsessään ei ollut ongelma, 
sillä se pystyttiin tekemään samaan tahtiin tarpeiden tulemisen ja töiden valmistumisen 
kanssa. Asiakkaiden ennusteiden tarkistaminen oli kuitenkin huomattavasti vaikeampaa. 
Tilausrivejä kun tuli kerralla valtava määrä, ja niistä pitäisi jokaisesta huomata heti, 
ovatko ne valideja vai eivät. ERP –järjestelmästä olisi myös haluttu monia tulosteita 
asiakkaita varten eri muodossa, mutta nämä muokkaustyökalut koettiin aivan liian 
vaivalloiseksi. Nämäkin muutokset olisi toki voinut tilata järjestelmätoimittajalta, mutta 
pienistä muokkauksista ei haluttu maksaa tuhansia euroja. 
Case –organisaation laajuisissa raportoinneissa ei ollut rakennettu ERP -järjestelmään. 
Sen sijaan kaikki hoidettiin Excelistä käsin. Monet tiedoista kerättiin käsin vanhojen 
käytäntöjen mukaisesti, vaikka tätä varten olisi löytynyt toiminnallisuus ERP –
järjestelmästä. Suuri osa tärkeästä tiedosta kuitenkin löytyi ERP -järjestelmästä, vaikka 
osa tästä tiedosto tulisikin sinne viiveellä. Näistä tiedosta ei vain hyödytty laajemmassa 
mittakaavassa. ERP -järjestelmästä oli tullut yhtiöille pikemminkin tiedon 
tallentamisjärjestelmä kuin toiminnanohjausjärjestelmä. 
4.1.6 ERP –JÄRJESTELMÄN TEKNOLOGISET ONGELMAT 
Osittain järjestelmän käyttöä vaivasivat hitausongelmat. Nämä ongelmat olivat sitä 
merkittävämmät, mitä isommasta tytäryhtiöstä oli kyse. Tähän vaikutti niin kantakoon 
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kasvaminen kuin suuremmat käyttäjämäärät. IT -osaston tarkistuksissa oli vain voitu 
todeta, että keskusmuisti ei lopu kesken ja prosessorikuormat eivät ole merkittäviä. 
Lisäksi palveluntarjoajalta kysyttäessä ei oltu päästy sisään hitauksien syihin. Osittain 
asiaan lienee vaikuttanut epäluuloisuus siitä, että asiakkaalla on omat tietotekniikka 
asiat kunnossa, vaikka mitään selvää perustetta asialle ei ollutkaan. Toisaalta tarjottiin 
toimenpiteitä, joiden ei uskottu auttavan ongelmaa. Taustalla vaikutti ERP –
järjestelmien pohjalla toimivat tietokanta lisenssit olivat halpaa perusmallia, ja siitä näin 
ollen puuttui monia järjestelmää nopeuttavia ominaisuuksia, jotka löytyvät ainoastaan 
Enterprice lisenssitason tietokantaohjelmistosta. Vahvempaa tietoisuutta 
tietokantaohjelmiston ominaisuuksista ei ollut ERP –ohjelmiston toimittaneella 
osastolla, vaan tämä oli keskittynyt pääasiassa juuri kyseisen ERP ohjelmistoon. 
Lukuhitaudet ratkesivat lopulta järjestelmän muistin käyttöä säätelevillä 
parametroinneilla ja kirjoitushitaudet puolestaan Enterprice lisenssitasoon siirtymisellä. 
Järjestelmän käyttöä ei auttanut monien toimintojen bugit. Näitä tosin jatkuvasti 
korjattiin ohjelmistotoimittajan puolesta, mutta uusien versioiden mukana tuli uusia 
bugeja. Ongelmia tuotti myös se, että ohjelmisto on lähtökohtaisesti melko vanha. Tästä 
johtuen sen käyttö uudemmilla käyttöjärjestelmäversioilla kuten kuten Windows 7:llä. 
Lisäksi monien asioiden tekeminen vaikkakin mahdollista, vaati huomattavaa teknistä 
taitoa. Esimerkiksi niinkin yksinkertaisen asian kuin laskun alatunnisteen 
muokkaaminen halutun laiseksi, vaatisi keskimääräiseltä toimihenkilöltä suuria 
ponnistuksia. 
Järjestelmässä oli myös helppo tehdä laajalle ulottuvia virheitä, joka omalla 
toimenpiteellä tai tiettyjä asioita unohtamalla. Esimerkiksi koko yhtiön pystyi 
laittamaan parilla hiiren painalluksella sairaslomalle, kun käyttäjä unohti rajata 
kyseisellä työkalulla sairauspoissaolon vain tietylle henkilölle. Pahempia näistä asioista 
teki se, ettei niitä voinut perua mitenkään ja niiden etsiminen ja korjaaminen oli todella 
työlästä manuaalisesti. Ohjelmistotoimittaja kyllä korjasi näitä virheitä pyynnöstä, 
mutta tämä tuli usein viiveellä ja aina erillisellä hintalapulla Varoittavista esimerkeistä 
kyllä opittiin, mutta lieveilmiönä moni alkoi myös pelätä järjestelmän käyttöä. 
Löytyy erikseen konsernin tarpeet sekä yksikköjen tarpeet. Nämä eivät kuitenkaan 
olleet konsernin näkökulmasta ristiriidassa. Se että eri yhtiöt joutuvat hakemaan tietoja 
hieman eri tavoilla ei itsessään ole ongelma, kunhan hakutulokset ovat hyödyllisiä ja 
luotettavia. Sivutuotteena saadaan aikaiseksi läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä 
kokoasiakokonaisuudesta. 
4.1.7 KÄYTTÄJÄTUEN ONGELMAT 
Käyttöönoton yhteydessä käyttäjät saivat ERP –järjestelmän käyttöön 
peruskoulutuksen, jonka saaminen oli kyllä tärkeää, mutta sen aikana ei saatu läheskään 
kaikkea sisäistettyä. Ilman käyttökoulutusta järjestelmän käyttöönotto olisi ollut vielä 
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vaivalloisempaa. Järjestelmän sisällä olevat ohjeet olivat tarkoitettu vain eri kenttien 
lyhyihin kuvauksiin. Näiden tukena olivat ohjelmiston käyttöohjeet. Vaikka 
toimihenkilö saisi järjestelmän käyttöohjeen, ohjeissa ei kuitenkaan anneta esimerkkejä 
siitä, miten järjestelmää kannattaisi käyttää. Ohjeessa vain kerrotaan kunkin kentän 
sisältö ja mahdollisesti mihin se liittyy, mutta ohjeet eivät mene järjestelmän 
toimintokuvauksia syvemmälle. Tilannetta pahensi se, että ohjeet eivät avoimesti 
kaikilla saatavilla kaikilla henkilöillä, vaan näihin piti erikseen pyytä pääsyoikeudet IT 
–puolelta. Tämä johtuen yleisestä tietoturvapolitiikasta, jossa jokaiselle henkilölle 
avataan oikeuksia vasta kun niitä tarvitaan. Suurin osa henkilöstöstä ei edes tiennyt 
ohjeiden olemassaolosta, mistä johtuen uudet toimihenkilöt voinut edes tietää mistä 
voisi apua saada. 
ERP järjestelmän käyttöä hoitava keskitetty henkilö ollut vain alussa, mutta 
implementointivaiheen jälkeen kyseistä henkilöä ei enää ollut. Monia kehitysaiheita oli 
saatettu miettiä ja aloitella, mutta nämä olivat jääneet tämän jälkeen unohduksiin. 
Yksiköissä kyllä paikalliset tukihenkilöt, mutta nämä olivat tavallisia toimihenkilöitä, 
kuten ostajia ja tuotantopäälliköitä, joilla oli keskimääräistä parempi tietotekninen 
osaaminen. Osaamista monista asioista löytyi kyllä eri yhtiöistä, mutta jotain osaamista 
puuttui jokaiselta tytäryhtiöltä. Jo pelkästään yhtiöiden välisellä kommunikaatiolla olisi 
monia ongelmia voitu korjata. Kommunikaatiota yhtiöiden välillä ei kuitenkaan ollut, 
sillä monet yhtiöt olivat toistensa kilpailijoita. Osaamisen ja avun puuttuessa syntyikin 
helposti henkilökohtaisia tai laajempia ratkaisuja, joita pyöritettiin ERP –järjestelmän 
rinnalla. 
ERP -järjestelmän personointi oli hyvin rajallista. Tätä helpotti hieman mahdollisuus 
tehdä kustomoituja valikkoja, johon koottiin tiettyjen toimintojen käyttämät toiminnot 
ilman muita ERP –järjestelmästä käytettävissä olevia toimintoja. Näin ollen 
yksinkertaistettiin järjestelmän käyttöä niille, jotka kokivat toimintojen löytämisen 
hankalaksi. Tämä kuitenkin teki sokeaksi muille toiminnoille, joita järjestelmässä oli. 
Jotain toimintoa siis saattoi kaivata, mutta yksinkertaisesti hyväksyttiin, ettei kyseistä 
apua ollut saatavilla. Joissakin tapauksessa asian kanssa selvittiin pitkään, ennen kuin 
asia tuli puheeksi ja kyseinen toiminto yksinkertaisesti lisättiin henkilö- tai 
käyttäjäryhmäkohtaiseen menuun. Samanlainen ongelma koski ERP -järjestelmästä 
löytyviä lisämoduuleja, joita oli tarkoitus ottaa käyttöön. Näiden olemassaolosta ei 
suurin osa edes tiennyt, eikä niistä osata tästä johtuen kysyä neuvoa. Monilla oli tästä 
huolimatta tuntuma siitä, että ohjelmistossa on vielä jotain hyötyjä saavutettavissa, mitä 
ei ole vain vielä löydetty tai otettu käyttöön. Ohjelmistotoimittajakaan ei antanut 
avoimesti ohjeita eri moduulista, vaan pitää osata kysyä juuri kyseisen moduulin tai 
lisäosan ohjetta. Jos et osannut kysyä juuri kyseisestä moduulista olevaa ohjetta, voisi 
kyseisen moduulin tai toiminnon löytää vain sattumalta itse järjestelmästä. 
Tukihenkilön puuttuessa oli monissa asioissa ainoana vaihtoehtona ollut yhteyden 
ottaminen ohjelmistotoimittajaan. Yhteydenotolla ohjelmistotoimittajaan saatiin monia 
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asioita kyllä ratkottua, mutta tämä apu tuli useimmiten viiveellä. Avulle olisi sen sijaan 
ollut tarvetta samana päivänä tai vähintään samalla viikolla. Ratkaisuilla oli myös usein 
korkea hintalappu. Pidemmällä aikavälillä tämä johti siihen, että yhteyttä otettiin vain 
jos sitä pidetään välttämättömänä eikä ymmärrys järjestelmän käytöstä näin ollen 
karttunut. Myös joitakin kehitysprojekteja jäi puolitiehen, kun asialle ei löytynyt 
riittävän ymmärryksen omaavaa vetäjää. Case organisaatiossa oli myös huoli 
ohjelmistotoimittajan ohjelmiston tuen jatkamisesta. Tämä johtuen useista 
omistusmuutoksista ja niitä seuranneista organisaatiomuutoksista, joiden aikana 
ohjelmistotoimittajan käyttäjätuki ei toiminut. Ongelmakohdissa yksinkertaisissakin 
ylläpitopyynnöissä saattoi kulua useita viikkoja. 
4.1.1 ERP –JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA VASTUSTUS  
Vaikka teknologisia ongelmia oli merkittävästi, olivat nämä vain pieni osuus 
kokonaiskuvasta. Paljon suurempi ongelma oli, että työntekijät tottuvat toimimaan 
tietyllä tavalla. Kaiken muuttaminen tuottaisi yhä voimakasta muutosvastarintaa, kun 
yksi tapa on jo kovalla työllä opeteltu ja siihen on totuttu. Muutokset vaativat 
oikeutuksia. ”Miksi nyt taas muutetaan? Miksi ei mennyt heti oikein? Taas pitää 
opetella jotain. Työntekijöiden tulisi pystyä keskittymään työhönsä, ydinosaamiseensa 
eikä haaskata aikaansa järjestelmien uudelleen opetteluun.” 
Kärjistettynä yhtiöissä tapahtui paljon viimehetken muutoksia, joita ei merkitty 
ollenkaan järjestelmään asti tai jos jotain osaa ei löytynyt nopeasti, myytiin se 
yleisnimikkeellä. Ajatusmallina kun oli, ettei järjestelmistä huolehtiminen ole tärkeää, 
vaan ainoastaan rahan teko yhtiölle. Älykkäiden järjestelmien pitäisi pikemminkin pitää 
huolta itsestään ja arvata, miten kukin henkilö yhtiöissä sooloilee. Järjestelmän olisi siis 
pitänyt olla niin älykäs, että se hoitaisi tiedon keruut ja kirjaukset työntekijöiden 
puolesta. Tällä ajatuksella perusteltiin omia motiiveja jättää kirjauksia tekemättä. 
Samaan aikaan ihmeteltiin, mikä järjestelmässä on vikana, kun kaikki asiat eivät täsmää.  
Yhtiöissä vastustus ei kuitenkaan koskenut kaikkia funktioita. Yksittäiset avainhenkilöt 
pääasiassa ostossa ja tuotannossa toivoivat järjestelmästä hyötyjä, joita oli kuitenkin 
vaikea saada, ellei ERP -järjestelmää ei sitouduttu käyttämään yhtenäisesti. Järjestelmän 
kierto myynnissä aiheutti kuitenkin suuria ongelmia tuotannolle, jonka piti tehdä 
nopeita siirtoja myynnin tarpeiden mukaan. Tästä seuraavat tuotantosuunnitelman 
muutokset aiheuttivat vielä enemmän vaikeuksia ostolle, joka on vastuussa 
komponenttien riittämisestä. Kun joidenkin komponenttien tilausajat ovat useita 
kuukausia ja äkillisiä muutoksia tapahtuu muutaman viikon varoitusajalla, on oston 
hyvin vaikea pitää huolta komponenttien riittämisestä. Tilanteen kanssa kuitenkin 
pärjättiin, sillä vaihtoehtoja ei ollut. Selviäminen oli kuitenkin mahdollista, sillä 
toiminta oli vielä sen verran pientä, että sitä olisi pystynyt hallitsemaan ilman 
tietojärjestelmääkin. Toisaalta yhtiöiden tulokset olivat sen verran korkeatasoiset että se 
kesti ylimääräistä asioiden perässä juoksemista. Asiat olivat lisäksi arkaluontoisia 
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yhtiöille, mistä johtuen niistä vaiettiin useammalla organisaation tasoilla. 
Ongelmatilanteissa toivottiin että asiat olisi edelleen voitu ratkaista ostetulla ratkaisulla, 
joka hoitaisi kaikki ongelmat, sen sijaan että asiat olisi laitettu systemaattisesti kuntoon.  
Kun vanhoilla tavoilla ollut enää mahdollista selvitä, tulivat epäluulot ERP –
järjestelmästä vihdoin avoimesti esiin sen sijaan, että niistä vaiettaisiin kuten 
aikaisemmin oli tehty. Kun ongelmat myönnettiin niin avainhenkilöiden toimesta kuin 
johdon tasolla, selkeni asioiden käsittely yleisesti. Suuri osa epäluuloista ei perustuneet 
todellisuuteen, vaan yksi virhe järjestelmän toiminnassa sai helposti aikaan 
virhetulkintoja toisessa tilanteessa. Samalla todelliset ongelmat ja niiden ratkaisut niin 
järjestelmän toimivuudesta kuin järjestelmän tiedoista alkoivat hahmottua.  
4.1.2 POSITIIVISET ASIAT IMPLEMENTOINNIN JÄLKEEN 
Kaikki järjestelmän käytössä ei kuitenkaan ollut vaivalloista. Esimerkiksi inventointi 
helpottui huomattavasti, kun se pystyttiin syöttämään massatoiminnolla. Tämä oli 
selvästi nopeampaa kuin aikaisemmat toteutustavat, joissa nimike piti paperilistojen 
kokoamisen jälkeen etsiä järjestelmästä ja tämän jälkeen saldo korjata yksittäisellä 
manuaalikorjauksella. Hyöty oli merkittävä, kun inventaarin yhteydessä tarkisteltiin 
tuhansien nimikkeiden saldotietoja. Samalla saatiin varastojen arvot, määrät tulostettua 
suoraan ERP –järjestelmästä. Oikein tehtynä ERP -järjestelmästä saatiin myös 
inventaarierolistat arvoineen. Ajan myötä ongelmana oli kuitenkin vanhojen 
nimikkeiden kerääntyminen. Nämä näkyivät edelleen inventointilistoissa, ja ellei niitä 
poistellut yksitellen järjestelmästä. Ongelma oli pahinta alihankintateollisuudessa, jossa 
uusia nimikkeitä tuli vuosittain ellei tuhansia niin ainakin satoja. Näiden kaikkien 
poistaminen manuaalisesti olisi turhan raskasta. Järjestelmä löytyi kyllä manuaalisia 
poistotoimintoja, mutta näitä ei saa rajattua halutuilla tavoilla eikä niitä näin ollen 
uskallettu käyttää. Pelkona oli, että poiston yhteydessä menetettäisiin jotain tärkeää eikä 
nopeaa tukea ollut asiaan saatavissa. Lopputuloksena ongelman kanssa vain opittiin 
elämään, sillä järkeviä ratkaisuja ei ollut näköpiirissä, eikä uusia räätälöintejä haluttu 
tehdä.  
Kun nimikkeisiin ja tuotannon rakenneteisiin liittyvät tiedot saatiin osassa yhtiöitä 
kuntoon, pystyttiin eri koneiden tuotantosarjoille luomaan automaattisesti tarvittavan 
määrän tuotantotilauksia kaikkine alatöineen ja osatarvetietoineen. Enää tuotannon 
suunnittelijan ei tarvinnut käydä läpi kaikkia osatarpeita tuotannossa, vaan kyseiset 
tarpeet nähtiin suoraan järjestelmästä vyöryttämällä. Tuotannon rakenteiden kuntoon 
laitto mahdollisti automaattisen työlle laiton sekä työmääräintietojen tulostuksen 
työntekijöille massana. Ennen valvottiin kaikkea erikseen paperilla. Jopa saldoja 
seurattiin erillisillä Excel listoilla tai jopa paperille kirjatuilla listoilla. Lisäksi kaikkien 
tuotteiden ja alaosien piirustukset kopioitiin käsin mapeista. Nyt kaikkea pystytään 
katsomaan järjestelmästä ja tarvittaessa tuomaan nämä nopeasti paperille. 
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18 kuukauden jälkeen oli saavutettu osassa yhtiöitä jo huomattavia muita hyötyjä. 
Yhdessä yhtiöissä oli mitattu myyntitilauksen vastaanottamisesta tuotannon työnlaittoon 
ja tästä materiaalien hankintaan lyhentyneen 10 päivästä 3 päivään. Aikaisemmissa 
ratkaisuissa tiedot eivät olleet reaaliajassa, vaan niitä jouduttiin päivittämään ristiin 
manuaalisella työllä esimerkiksi kerran viikossa. Nyt myynnin ja tuotannon välinen 
päällekkäinen kirjaaminen poistui. Riitti, että myynti kirjaisi tarvepäivämäärän 
järjestelmään, mikä puolestaan loi tuotannon tarpeen sen sijaan että molemmat 
katsoisivat asian manuaalisesti erikseen. Saman järjestelmän katsominen niin tuotannon 
myynnin kuin varastonkin kohdalla yksinkertaisti myös lähetys toimintaa. Tiedot olivat 
kaikkien käytettävissä heti syöttämisen jälkeen ja piti vain ilmoittaa seuraavalle 
henkilölle, että tiedot olivat nyt valmiina hänen työvaihettaan varten. Myös 
kustannustietoisuus parani. Tärkeämpää yksittäisen yhtiön onnistumisessa oli, että se 
todisti ERP –järjestelmän avulla olevan mahdollista saavuttaa selviä hyötyjä. Yhtiöiden 
toimintamallit kuitenkin erosi muista yhtiöistä merkittävästi ja heidän mallien suoraan 
toisiin yhtiöihin ei olisi ollut viisasta. Joitakin malleja kuitenkin siirrettiin suoraan 
toisiin yhtiöihin vaihtelevalla menestyksellä. Yhtiöissä myös automatisoitiin työntuntien 
siirto tuotannon tietojen ja palkanlaskennan välillä, mikä yksinkertaistui ja nopeutuu 
myös palkanlaskenta merkittävästi. Osassa yhtiöistä oli kuitenkin erillisiä osuuksia 
kuten erinäisien lisien tai bonuksien laskentaa, joiden suuruuksien määrittäminen piti 
edelleen tehdä osittain manuaalisesti. 
Järjestelmästä tunnistettiin edelleen monia puutteita, joita ei kyetty ratkaisemaan omin 
voimin, mutta jotka olisivat olleet melko yksinkertaisesti ratkaistavissa ammattiavulla. 
Räätälöinnit sekä muut konsulttien tekemät työt nähtiin kuitenkin kalliin, mistä johtuen 
suurin osa halutuista muutoksista jätettiin toteuttamatta. Pahimpana ongelmana nähtiin 
räätälöinneissä kustannusten toistuvuus ERP -järjestelmän version vaihdoissa sekä 
johdon uutisissa näkemät varoittavat esimerkit useiden viikkojen toiminnan 
lamaantumisista jopa suurempien ja varakkaampien yritysten kohdalla. Muutosten 
toteuttamatta jättäminen johti ajan myötä järjestelmän selkeyden ja käyttäjien 
tyytyväisyyden rapautumiseen. ERP –järjestelmä alettiin hyväksyttyä vikoineen. 
Vaikka monet asiat olivat yksinkertaistuneet, monia asioita tehtiin edelleen Excelissä. 
Tämä koski myös monia tehtäviä, joille löytyisi ratkaisu suoraan toiminto ERP -
järjestelmän sisältä. ERP -ratkaisujen käyttö koettiin yksinkertaisesti liian kankeaksi tai 
sillä ei päästy juuri haluttuun ratkaisuun eikä räätälöintiin haluttu siirtyä. Osa 
työntekijöistä ei puolestaan edes tiennyt puutteellisten ratkaisujen olemassaolosta. 
Tarvittavien laskentojen ynnä muissa tehtävissä käytettiin ajoittain hyödyksi 
järjestelmästä saatavaa tietoa, mutta tätä seurasi tietojen manuaalinen käsittely. Kaikilla 
yhtiöillä oli kyllä käytettävissään suuri määrä tietoa, mutta ne olivat kaikki tallennettu 
hieman eri tavoilla ja ne olivat eri paikoissa eikä niihin päästy kunnolla käsiksi. 
Organisaation emoyhtiölle tarvittava raportointi kerättiin päällekkäisillä raporteilla. 
Koska yksikön paikallinen tapa seurata asioita erosi emoyhtiön tavasta seurata niitä, 
yhtiöissä ylläpidettiin väkisinkin päällekkäisiä raportointeja. Käytännöt haluttujen 
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raporttien luomisien välillä saattoivat erota rajusti. Suurin osa emoyhtiöille tehdyistä 
raporteista vaati useassa vaiheessa manuaalisyöttöjä ja tarkasteluja erinäisiin 
taulukkoihin.  Jokainen yritys syötti ensin omia tietojaan, jotka niputettiin vielä 
konsernissa yhdeksi raportiksi. Manuaalinen työ siis kertautui useammassa vaiheessa, 
mikä lisäsi riskiä tiedon vääristymistä ennen lopputuloksen saavuttamista. Kun tapa 
kirjata asioita erosi lähtökohtaisesti emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä, oli asia vielä 
monimutkaisempi. Samojen tietojen vertailu ei ollutkaan aina vertailukelpoista. 
Lukuihin ei lisäksi päässyt porautumaan sisälle, vaan jokainen rivi sisälsi vain numero 
arvon. Näin ollen eroavaisuuksia ei voinut nähdä suoraan luvuista. Erikoistapauksissa 
solussa saattoi löytyä kommentti yksittäiseen syötteeseen liitettynä selittämään 
poikkeavaa tilannetta. Normaalitilanteissa näitä apuja ei kuitenkaan ollut. Erinäiset 
raportit eivät pyörineet pelkästään Excelin päällä, vaan samasta asiasta saattoi olla 
kansioissa lukuisia eri versioita eri henkilöiden tekemänä, joiden toteutustavasta ei ollut 
jälkeenpäin tietoa muualla kuin raporttien tekijöillä. Tieto pystyi siis helposti 
muuttumaan matkan varrella.  
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 BI –JÄRJESTELMÄN IMPLEMENTOINTI CASE 4.2
ORGANISAATIOSSA 
4.2.1 BI –JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTON MOTIVAATIOT 
Johtuen ERP -järjestelmän puutteellisista ja halutuista eroavista raporteista, tarve 
kehittyneemmälle raportointijärjestelmälle oli ilmeinen. Tarve ei johtunut ainoastaan 
ERP -järjestelmän raporteista, sillä myös kirjanpitoon liittyvä raportointi hieman 
ajastaan jälkeen jääneen Excel -ratkaisun päällä, vaikka olikin muutoin melko kattava. 
Johto näki kyllä nykyratkaisunkin olevan täysin riittäviä, mutta vanhojen ratkaisujen 
manuaalisuus ja henkilösidonnaisuus olivat ratkaisevia tekijöitä. Tämä ei itsessään 
vaatinut muutosta, mutta järjestelmää ylläpitävän henkilön lähestyvä eläkeikä asetti 
oman aikarajan. Vanhan ratkaisun päälle ei haluttu enää jäädä. Samalla oli 
epävarmuutta tietojen vertailukelpoisuudesta, sillä käsitys eri raporttien määrittelyistä 
saattoi erota yrityksestä ja henkilöstä riippuen eikä näkymään itse tiedon lähteeseen asti 
ollut. Kaikki tämä pyöri lisäksi sähköpostien ja erinäisten Excel –tiedostoversioiden 
välillä. Ei voitu siis olla varmoja, kuinka paljon tarkasteltu tieto oli muuttunut matkalla 
tiedon lähteestä emoyhtiölle. Nykyinen järjestelmä ei siis palvellut riittävästi 
jokapäiväisessä seurannassa. Kyse ei ollut oikeastaan ERP –järjestelmästä itsestään, 
vaan useista muutoksista niin yhtiöiden sisällä kuin myös toimintaympäristössä. 
Henkilösidonnaiset johtamistavat olivat vanhentuneet toimitusjohtajien vaihtumisien 
myötä. Samalla toimintaympäristön jatkuva muuttuminen vaati parempia 
seurantatyökaluja esimerkiksi nousevien materiaalihintojen seuraamiseksi. Vanhat 
lääkkeet, jotka riittivät ennen, eivät yksinkertaisesti enää toimineet. 
Tarve ei suoraan tarkoittanut BI -järjestelmää, vaan yhtä hyvin olisi voitu rakentaa jokin 
tarpeet vastaava yksinkertaisempi raportointikokonaisuus.  Aluksi mietitty että halutaan 
käyttää pääasiassa tuotannon ohjausjärjestelmän ns. raportointikantaa. Tarkastelun 
jälkeen huomattiin, että todellisuudessa halutaan porautuvuus kyseisiin tietoihin, milloin 
tilastollinen tieto eri funktioista ei itsessään riitä, vaan myös rivitasojen tietoja pitää 
tuoda tavalla tai toisella mukana. Tämän lisäksi ajateltiin, että järjestelmän pitäisi olla 
myös visuaalisesti näyttävämpi kuin perinteiset ratkaisut.  Johto ennakoi, että kyseisen 
kaltaiset raportointitarpeet tulevat ainoastaan kasvamaan. Tästä johtuen lähdettiin 
hakemaan järjestelmää, jonka avulla voitaisiin nopeasti vastata niin nykyisiin kuin 
tuleviin haasteisiin. Hankinnassa ei puhuttu enää raportointijärjestelmästä, vaan 
pikemminkin johtamisjärjestelmästä. Johdon mukaan järjestelmältä haluttiin, että sen 
avulla voidaan ohjata toimintaa tuloksellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 
Liikearvoa pitäisi saada kokoajan kohotettua. Samalla saataisiin kaikki tiedot 
emoyhtiölle asti, siten että saatavilla olevilla tiedolla voidaan suorittaa tarpeen mukaan 
ohjausliikkeitä koko organisaation laajuudessa suoraan emoyhtiöstä käsin. 
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Varsinainen kimmoke BI- järjestelmän hankintaan lähti alun perin liikkeelle 
lehtiartikkelista, jossa verrattiin Qlikviewta ja SASia. Kyseinen vertailu herätti johdon 
organisaation omiin tietotarpeisiin. Tämä johti useamman BI -järjestelmän 
läpikäymiseen. Ensimmäisenä vaihtoehtona oli käytössä olevan ERP -järjestelmän 
kylkeen valmiiksi rakennettu raportointijärjestelmä. Tämä oli kuitenkin jäänyt ajastaan 
jälkeen, minkä lisäksi hinta oli turhan kova. Etuna olisi ollut kuitenkin raporttien 
valmius heti alkuun. Yhteensä varteen otettavana vaihtoehtona oli puolestaan Hyperion 
9, joka mainosti kyvykkyyttään soveltua useiden ERP -järjestelmien päälle. Tämä 
tarkoitti käytännössä niin valmiita pohjia ja työkaluja, joilla ladata  tiedot 
suosituimmista ERP -järjestelmistä. Hyperion mainosti myös integroivansa perinteiset 
työkalut kuten Excelin saumattomasti käyttöönsä. Näin ollen työntekijät voisivat 
käyttää samoja työkaluja kuin normaalistikin, mutta todellisuudessa tiedot toimisivat 
Hyperionin päällä. Vaikka tämä kuulosti teoriassa hyvältä, ei Hyperionin valmiissa 
paketeissa ollut käyttöönotetulle ERP:lle olevia ratkaisuja. Organisaatiossa toki 
käytettiin paljon Excel -ratkaisuja, mutta niistä pyritään pikemminkin hankkiutumaan 
eroon. Välissä tutkittiin myös muita ratkaisuja, mutta näiden kohdalla päädyttiin 
nopeasti tarkastelemaan pikemminkin, mitä niistä on opittavissa, kuin niiden 
valitsemista. Useimmat muista BI -järjestelmistä mainostivat itseään nimenomaan 
valmiilla ratkaisuilla ja yhtymäkohdilla tiettyihin ERP -järjestelmiin, joista yleisimpänä 
SAP. Yhteistä näissä oli huomattavan korkea hinta. Monista talousjärjestelmien kylkeen 
tehdyistä raportointijärjestelmistä puolestaan löytyi paljon sisältöä, joka avarsi käsitystä 
mahdollisesti hyödyllisistä analyyseistä ja tunnusluvuista. Nämä järjestelmät olivat 
kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempia kuin varsinaiset BI –järjestelmät. Vertailun 
lopputuloksena päädyttiin hankkimaan organisaation BI –tarpeita varten ohjelmisto 
nimeltä Qlikview. 
4.2.2 BI -IMPLEMENTOINNIN MÄÄRITTELYT 
BI –järjestelmän valinnan jälkeen käytiin läpi emoyhtiössä yhtiöille luvattavaa 
palvelutasoa. Minkä asioiden pitää aina toimia, kun taas osa asioista hoidetaan 
toimiviksi mahdollisuuksien mukaan. Samoin käytiin läpi, mitkä tiedot ovat 
luottamuksellista tai salattavia. Niin tietojen käsittelystä kuin käyttöoikeuksien 
antamisesta piti sopia tulosvastuullisien eli pääasiassa toimitusjohtajien kanssa. Alussa 
harkittiin myös tietojen tarkempaa rajaamista työntekijän toimenkuvan mukaan. Tästä 
kuitenkin pääasiassa luovuttiin pois lukien esimerkiksi kirjanpitoon liittyvät tiedot. 
Käyttäjälle opastuksessa vain keskityttiin omaan toimenkuvaan liittyviin työkaluihin, 
mutta ei kielletty käyttämästä muita työkaluja, jotka toimivat todellisuudessa täysin 
samalla logiikalla. Tämä tuotti kuitenkin ongelmaa sen suhteen, että käyttäjillä oli 
vaikeuksia löytää juuri haluamiaan näkymiä, koska työkaluja oli käytettävissä paljon. 
Lisärajaaminen olisi siis ollut ehkä jopa tarpeellista. Samalla pidettiin määrittelyissä 
huolta, etteivät mitkään BI -työkalut loukkaisi työntekijöiden lojaliteettia. Tuli keskittyä 
asioihin eikä henkilöiden toimintaan. Työntekijöiden tehokkuuksia laskevia 
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raportointejakin tuli myöhemmin, mutta näitä otettiin käyttöön vasta kun asia oli 
hyväksytty kyseisen yhtiön YT-neuvottelujen yhteydessä.  
Lopputuloksena syntyi yhtiöille luontaisesti kaksi kokonaisuutta joissa ensimmäisessä 
oli yhtiön johdolle ja taloushallinnolle tarvittavat raportit. Toisessa kokonaisuudessa oli 
lähempänä päivittäistä toimintaa olevat oston, myynnin ja tuotannon raportit. Näitä 
täydensivät pienemmät raporttikokonaisuudet niin ostosta, kustannusseurannasta kuin 
myös erikoistapauksista. Operatiiviset tiedot katsottaisiin puolestaan edelleen ERP –
järjestelmän sisällä. Konserni käyttöön oli lisäksi kyseisiä tietoja yhdistäviä yhdistävät 
työkalut.  
BI –järjestelmää implementoitaessa nähtiin erityisen tärkeänä, ettei BI –järjestelmän 
kautta vuotaisi tietoja. Tämä koskien niin tietojen vuotoa eri tytäryhtiöiden välillä 
sisäisesti, kuin myös mahdollisia ulkopuolelta tulevia uhkia. Yhtenä suuremmista uhista 
olisi itse tietokantojen käyttäjätunnusten vuotaminen. Tämän uhkan kohdalla asiaa 
helpotti se, että itse Qlikview näkymä tiedostoista pystyi kokonaan poistamaan sen 
käyttämät yhteystiedot hakemalla ne BI –järjestelmän ulkopuolelta aina latausvaiheessa 
ja sen pyyhki kyseisen tiedon pois. Paikka, josta kyseiset tiedot sijaitsevat, ei ollut 
luettavissa kuin tarvittavista sijainneista käsin. Vaikka joku saisi BI –järjestelmän 
tiedostoon käsiksi ja testaisi minkälaisia yhteyksiä se yrittää aukaista, eivät tiedot 
vuotaisi eteenpäin. Kyse ei ollut sisäänrakennetusta ominaisuudesta kuin 
perusominaisuuksien hyödyntämisestä alkuperäisen tarkoitusta laajemmin. 
4.2.3 BI –JÄRJESTELMÄN RAKENNE 
Valitussa BI –järjestelmässä, Qlikviewissä, yhtenä myyntivalttina oli, ettei 
käyttöönottoa varten tarvinnut rakentaa heti Data Warehousea. Sen sijaan OLAP ynnä 
muut toiminnot mahdollisti Qlikviewin käyttämä assosiatiivinen datamalli [Kuva 5]. 
Tarvetta oli kuitenkin tallettaa tietoja, johonkin, vaikka varsinaista Data Warehousea 
ollutkaan. Tätä arten käytettiin lukuoptimoituja tiedostoja, jossa tieto on tallennettuna 
suoraan samassa muodossa, kuin missä Qlikview –järjestelmä lataa kyseisen tiedon 
keskusmuistiin. Tämän ansioista jopa miljoonia rivejä tietoja voidaan käsitellä 
muutamassa sekunnissa. Kyse ei kuitenkaan ole relaatiotietokannasta, vaan yksittäisen 
tietotaulun sisältävistä tiedostoista. Tästä seuraa, että tallennettavia tietueita kerääntyy 
useita, eikä tietoja voida suodattuu useamman taulun perusteella ilman molempien 
tietueiden lataamista ensin Qlikview sovellukseen. Näiden tietotaulujen lukumäärän ja 
sisällön hallinta sekä etenkin kyseisten tietojen päivitys onkin se ongelmallisin osa 
kyseisen DW arkkitehtuurin rakentamista. Tiedon talletus jossakin muodossa on joka 
tapauksessa tärkeää, sillä muutoin tiedot pitäisi ladata aina uudelleen operatiivisista 
tietokannoista. Kyselyt rasittaisivat siis sekä tietokantoja että verkkoyhteyksiä. On siis 
olemassa selkeä intressi rajoittaa näiden kyselyiden määrää aikana, milloin verkon ja 
tietokannan suorituskapasiteettia tarvitaan muihin tarkoituksiin. 
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Kuva 5. Perinteinen malli vs Assosiatiivinen malli 
Qlikviewin assosiatiivinen malli ei kuitenkaan ole niin taianomainen kuin miltä voisi 
aluksi näyttää. Useita valintoja tehtessä valinnat toisen päädyn tiedoista voivat suodattaa 
näkymää tavalla, jota käyttäjä ei ole halunnut eikä osaa odottaa. Esimerkiksi 
haluttaesssa tarkastella tarve- ja varastotietoa tuotteilla myyntitietojen pohjalta, rajataan 
helposti pois kaikki ne tuotteet, joita ei ole vielä koskaan myyty. Tämä on melko 
vaarallinen ominaisuus, sillä käyttäjä ei huomaa koko virhettä johtuen 
tietämättömyydestä liittyen data malliin tai assosiaatioiden toimintatapaan, ellei hänellä 
ole syvällisempää ymmärystä Qlikviewin toiminnasta. Tästä johtuen näkisin, että 
näkymissä pitäisi pyrkiä eliminoimaan kyseisiä virheitä niin paljon kuin 
mahdollisimman. Virhemahdollisuus koskee sitä, kun käyttäjä vaihtaa katseltavaa 
näkymää ja hänellä jää edellisessä näkymässä kiinnitettyjä valintoja voimaan. Näistä 
voidaan eliminoida liittämällä näkymien vaihtoon joko kaikki valinnat irroittava 
komento tai vastaavasti yksittäisiä valintoja irroittavia tai niitä muuntavia 
komentosarjoja. Yksittäisiä valintoja poistettaessa on kuitenkin se vaara, että käyttäjä 
kykeneekin tekemään jonkin valinnan, jota ei ole näkymässä huomioitu. Tästä johtuen 
olisikin parasta näiden kahden yhdistelmä, eli tiettyjen valintojen muuttaminen ja 
lukitseminen ja tämän jälkeen muiden tietojen pyyhkiminen. Tällä tavalla 
vähennettäisiin käyttäjälle koituvaa vaivaa eri valintojen tekemisestä uudelleen, mutta 
vältettäisiin samalla monet ongelmatapaukset. 
Assosiatiivisessa mallissa on myös muita ongelmia. Relaatiokannoissa kentät voivat 
olla samannimisiä, sillä ne ovat eri tauluissa. ERP –järjestelmässä useat kentät kuten 
hinta ja määrä myös pääasiassa ovat samannimisiä.  Qlikviewin assosiatiivisessa tämä ei 
kuitenkaan ole mahdollista, se linkittää kaikki samannimiset kentät keskenään. Näistä 
ongelmista päästään toki eroon ETL –työkaluilla, mutta kyse ei ole ainoastaan 
ongelmasta, vaan ratkaisuun liittyvästä rajoitteesta. Pahempi ongelma on, ettei 
kyseisessä järjestelmässä linkitetä tietoja pääosin muilla tavoin. Malli saadaan siis 
nopeasti rakennettua ja sen avulla saadaan tehtyä porautuvuus tiedoista toisiin nopeasti, 
mutta lukitsee kyseisen ratkaisun rakennetun datamallin mukaiseksi. Assosiatiivisessa 
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mallissakin joutuu todellisuudessa rakentamaan samantyyppisesti kuin data 
Warehousessa. Pääasiallinen ero on se, että kyseinen malli voidaan rakentaa helposti 
aina haluttujen tietueiden suhteen uudelleen. Case organisaatiossa muun muassa 
päädyttiin rakentamaan datamalli tuotteen ympärille, josta tosin käytettiin termiä 
nimike. Tämä helpotti tuotanto-orientoituneiden tietotarpeiden täyttämistä, mutta ei 
tietenkään estänyt asiakaskohtaisten tietojen tarkastelua. Erona Assosiatiivisessa 
mallissa tässä suhteessa on kuitenkin se, että se voitaisiin rakentaa aina uudelleen eri 
tavalla nopeasti. Näin ollen ei olla lukittuna samalla tavalla alkuperäiseen 
suunnitelmaan kuin perinteisessä Data Warehousen rakentamisessa. 
 
4.2.4 BI –JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
Qlikview implementointi aloitettiin noin 5 vuotta ERP -implementoinnin jälkeen. 
Alussa tehtiin vain lyhyt aloitusprojekti yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa. Ei siis 
lähdetty hakemaan jotain tiettyä määriteltyä asiaa, vaan haluttiin tarkastella, voiko 
kyseisellä työkalulla tehdä sellaisia vaikeita asioita, joita ovat nykyisten työkalujen 
ulottumattomissa. Määrittely työkalun riittävyydelle ei siis lähtenyt eri tarpeiden 
täyttämisestä. Sen sijaan lähdettiin tarkastamaan vaikeimpia mahdollisia tarpeita ja 
kokeiltiin voisiko nekin ratkaista kyseisellä työkalulla. Testauksen lopputuloksena 
Qlikview todettiin riittäväksi BI -työkaluksi organisaation tarpeisiin. Sivutuotteena 
saatiin luonnos BI -järjestelmälle, joka sisälsi jo monia raportteja ja jonka design on 
nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Suurin osa itse raporteista ja näkymistä kuitenkin 
muuttui ajan saatossa kokonaan.  
Testauksen jälkeen lähdettiin toteuttamaan itse implementointia. Varsinaista ennalta 
määriteltyä projektisuunnitelmaa ei ollut. Sen sijaan projektia ohjasi visio siitä, että 
työkalulla ratkaistaan monimutkaisimmat raportointiasiat. Järjestelmän kehittämiseen 
otettiin kuitenkin täydet koulutukset, joita ilman järjestelmän kehitys olisi ollut 
merkittävästi hitaampaa. Alussa BI -järjestelmän käyttöönotto eteni siten, että 
järjestelmä otettiin käyttöön yhdessä yhtiössä, josta siirryttiin seuraaviin yhtiöihin 
vähitellen. Samalla jokaisessa yhtiöissä tulee esiin omia ad-hoc tarpeita, joiden ratkaisut 
ovat myös pienillä muutostöillä siirrettävissä yhtiöstä toiseen. Monet näistä tarpeista, 
jotka liittyivät tiiviisti ongelmiin itse ERP –järjestelmän käytössä. Pääasiassa nämä 
liittyivät tuotantoon, varastoon ja ostoon. 
Jos katsotaan BI –järjestelmän implementointia riskien hallinnan näkökulmasta, olisi 
implementointi voinut mennä pahastikin pieleen, sillä sitä ei ollut tarkasti suunniteltu 
etukäteen. Taustalla oli vain luotto siihen, että tämä projekti tulee tuottamaan tulosta. 
Riskit eivät kuitenkaan realisoituneet, vaan lopputulos oli pikemminkin varsin 
positiivinen. Case organisaation projektissa oli kuitenkin varsin alhaiset kustannukset, 
mistä johtuen tämä asia sivuutettiin melko nopealla toteamuksella siitä, että hyödyt 
tulevat helposti kattamaan projektin kustannukset. Lisäksi ymmärrettiin, että hyötyjen 
49 
mittaaminen rahana voisi olla jopa vaikeampaa kuin hyötyjen aikaansaaminen yhtiöille. 
Yhdeksi riskiksi todettiin kuitenkin mahdollinen ohjelmiston hyväksyminen käyttöön 
tytäryhtiöissä. Tästä johtuen projektia ei lähdetty ajamaankaan emoyhtiön tavoitteiden 
näkökulmasta, vaan ohjelmiston käyttö kohdistettiin aluksi suoraan yksittäisten 
yritysten ongelmiin. Tästä huolimatta kahdessa yrityksistä ei otettu ohjelmistoa alussa 
käyttöön. 
4.2.5 BI -JÄRJESTELMÄN TEKNISET HAASTEET 
Tiedon lataamiseen käytetään Qlikview –ohjelmistossa ODBC (Open Database 
Connectivity) tai vastaavia ajureita, joilla kyseisessä ympäristössä ladattiin tiedot 
operatiivisista tietokannoista SQL (standard query logic) -kyselyillä. Nämä tietokannat 
eivät kuitenkaan käyttäneet oletuskielenä ei ollut SQL, mistä johtuen tiedon hakua 
varten piti asentaa omat Tämä siis koskien jokaista tietokantaa. Yrityskohtaiset 
operatiiviset tietokannat jakautuvat vielä erikseen useampaan tietokantaan. Kaikille 
tietokannoille on lisäksi rakennettava kyseiset ODBC –brokerit, joilla tietoa voidaan 
ladata Qlikviewin vaatimassa muodossa pihalle. 
BI –järjestelmän implementoinnissa oli tarve suurelle serverin keskusmuistimäärälle, 
jotta voidaan käsitellä suuria tietomääriä. Tämä johtuen In-Memory tyyppisestä BI-
järjestelmästä. Tämä olisi ollut 10 vuotta sitten ratkaiseva ongelma, mutta 2010 -luvulla 
keskusmuistien koot ja hinnat ovat tulleet rajusti alaspäin ja muutamalla sadalla eurolla 
pystyisi jo saamaan enemmän muistia kuin koko projektissa tarvittaisiin.  Suuri 
keskusmuistin tarve ohjasi myös 64-bittisien ohjelmistoversioiden käytölle. Tähän liittyi 
kuitenkin yksi ongelma. Käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät olivat 32-bittisillä 
pohjilla. Qlikview ei kyseisessä versioissa kuitenkaan tukenut 32-bittisiä ajureita 64-
bittisessä versiossa. Järjestelmän käyttö jouduttiin siis aivan alussa aloittamaan 32-
bittiselläpohjalla. Tämä rajaa muistin käytön 2GB per prosessi, mikä oli merkittävä 
pullonkaula testattavassa järjestelmässä. Pelastus projektin alkutaipaleelle löytyi 
kuitenkin tietokantaohjelmiston uudemman versiosta, joiden avulla pystyi 64-bittisellä 
ajuriversiolla ladata tietoja 32-bittisestä järjestelmästä. Vielä tärkeämpää oli, että 
kyseiset ajurit toimivat yhteen käytössä olevan vanhemman tietokantaversioin kanssa.  
64 -bittiset ajureilla huomattiin muutenkin selkä muutos latausnopeuksissa suhteessa 
vanhempiin ajureihin, tehden tästä tärkeän osa kokonaisuutta. Rivejä kuitenkin oli 
tarkoitus kuitenkin ladata satojatuhansia, ellei miljoonia päivittäin. Ladattavien rivien 
määrä tulee myös ajan myötä ainoastaan kasvamaan niin tiedostojen määrän, laajemman 
historiatiedon ja aktiivisemman liiketoiminnan johdosta. Lisäksi Qlikview:n 
automaattilataustoiminnot toimivat ainoastaan aikaisimmissa versioissa ainoastaan 64-
bittisten ajureiden kanssa yhteen. Manuaalilatauksien erillisillä ajastuksilla ongelma 
olisi voitu kiertää, mutta se olisi ollut vaivalloista ja samalla olisi menetetty osa BI –
järjestelmän etuja.  Qlikview:n epäkohta ratkaistiin myöhemmissä ohjelmaversioissa 
mahdollistaen 32 -bittisten ajureiden käytön 64 -bittisessä ohjelmaversioissaan, mutta 
tämä olisi tapahtunut projektin kannalta liian myöhään. 
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Qlikview:ssä olisi ollut mahdollista laittaa kaikkien yhtiöiden datat samaan 
kokonaisuuteen. Vaade tietojen erityttämiselle oli Qlickview:ssä mahdollista aikaan 
saada tiedon automaattisella suodattamisella tarkastelevan käyttäjän mukaisesti. Edellä 
mainitulla ratkaisutavalla pienikin virhe joko järjestelmän tai rakentajan puolesta voisi 
kuitenkin paljastaa toisen yrityksen tietoa kohtalokkaalla tavalla. Osa yhtiöistä oli 
teknisesti toistensa kilpailijoita, eikä kilpailevan yhtiöiden datojen näkemistä haluttu 
laittaa yhden virheen varaan, vaikka siitä olisikin hyötyä muutoin. Tiedot päätettiin 
edellä mainituista syistä johtuen eriyttää kokonaan omiksi kokonaisuuksiksi tietoturvan 
nimissä.  
4.2.6 TIETOIHIN LIITTYVÄT HAASTEET 
Lähtötilanteessa ongelmana olivat useamman yhtiön ERP –järjestelmien tiedot. Vaikka 
tiedot saatiin teknisesti ladattua useiden yhtiöiden ERP –järjestelmistä, oli vielä vastassa 
kyseisen tiedon yhtenäistäminen. Ne olivat otettu hieman eri ajankohtina käyttöön, eikä 
niitä ollut lanseerattu yhtenäisillä tavoilla. BI –järjestelmän kannalta olisi jo helpompaa, 
että edes ryhmittelytiedot olivat ellei täysin samat niin ainakin saman logiikan mukaiset. 
Useammassa yhtiössä ryhmittelytietoja ei ylläpidetty järjestelmällisesti muutenkaan tai 
ryhmittelyjä oli hyvin rajoitettu määrä. Näissä tapauksissa yhtenäistäminen olisi vielä 
ollut jossakin määrin suoraviivaista. Toisissa yhtiöissä sen sijaan ryhmittelytietoja ja oli 
viety paljon pidemmälle, eikä niiden muokkaaminen täysin erilaiseksi yhtenäistämisen 
nimessä olisi tapahtunut helposti.  
Järjestelmien käytössä oli monia yhtäläisyyksiä, mutta saman asian tekeminen saattoi 
erota kahden eri yhtiön välillä rajusti. Esimerkkinä eroavaisuuksista oli yhtiöiden tapa 
käyttää ERP -järjestelmän eri ryhmittelytietoja ja metadatoja. Erinäisten ryhmittelyjen ja 
metadatojen yhtenäistämiseen oli pyritty noin 18 kuukautta implementoinnin jälkeen 
useaan otteeseen, mutta tämä oli jo liian myöhäistä. Yhtiöiden ryhmittelyt, asiakas- ja 
toimittajatiedot, kustannuspaikat ja jopa tiliöinnit olivat jo päässeet selvästi erilleen 
toisistaan eikä yhtiöillä ollut haluja vaihtaa vihdoinkin jossakin määrin toimivia 
ratkaisuja muiden yhtiöiden mallien mukaiseksi. Tiliöinnissä ja kustannuspaikoissa 
tämä saatiin vielä pitkälti pakotettua takaisin, mutta muissa asioissa yhtenäistäminen oli 
vaikeampaa. ERP –järjestelmän master datoissa oli myös ongelmallista, ettei 
vanhentuneita tietoja voinut poistaa järjestelmästä poistamatta myös kaikkia vanhoja 
tietoja, joissa kyseistä tietoa oli käytetty. Vanhentuneita tietoja ei saanut edes pois 
käyttäjien näkyviltä. 
Eroavaisuudet eivät aiheuttaneet ongelmia ainoastaan tuoteryhmittelyjen 
yhtenäistämisessä, vaan muissakin kokonaisuuksissa kuten työtuntien seurannassa eri 
yhtiöissä. Näiden kohdalla olisi ollut tarvetta pakottaa käytetyt poissa- ja 
läsnäolotunnukset vastaaviksi. Tämän aikaansaamiseksi olisi kuitenkin pitänyt muuttaa 
myös kaikki aikaisemmat tapahtumarivit. Ilman poistoa, vanhoja tunnuksia voitaisiin 
edelleen käyttää vahingossa. Lisäksi olisi vaadittu muutoksia yhtiökohtaisiin 
tuntitietojen siirtolinkkeihin, johon on merkattu tarvittavat käännöt taloushallinnon 
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järjestelmään. Jos tunnukset muokattaisiin, pitäisi kyseiset muutokset päivittää myös 
tiedonsiirtolinkkiin. Siirtolinkin muokkaus oli kuitenkin ohjelmistotoimittajan hallussa, 
mistä johtuen jokainen muutosaskel olisi aiheuttanut huomattavia kustannuksia. Tästä 
johtuen tuntiseurannan tunnustietoja ei muutettu, vaan haluttuja yhtenäistämisiä tehtiin 
vain BI –järjestelmän puolella. Vaikka tuntien seurannan tiedot yhtenäistetään, ei 
kuitenkaan puhuttaisi täysin samoista asioista johtuen eroavista työehtosopimuksista ja 
erikseen paikallisesti sovituista käytännöistä.  
Itse BI –järjestelmän puolella oli ongelmana, ettei käyttäjälle asti saada kuvattua 
metatietoja hänen näkemästään datasta. Tämä tieto on vain syötettynä 
järjestelmäkehittäjänpuolella ja sielläkin vain ETL -koodin kommentoinnissa tai 
ladattavien tietojen kansioista, mutta itse ladattavasta tiedosta ei erikseen lisättyjä 
metatietoja löydy. Tosiasiassa tästä tiedosta löytyy metadata osio, mutta se on liian 
teknisluonteista ja tämäkin tieto melko vajaata. Esimerkiksi tiedoston metatietokehys 
sisältää tiedon tallennetun taulun latauslausekkeesta ennen tallentamista. Suuressa 
osassa tapauksia viimeinen latauslauseke ei kuitenkaan sisällä kaikkia tallennettuun 
tietoon liittyviä rajauksia. Vaikka tämä tieto näkyisikin käyttäjälle, ei se kertoisi 
normaalille toimihenkilölle vielä mitään. Käyttäjälle on toki mahdollista antaa 
lisätietoja laskennassa käytettävästä tiedosta kunkin taulukon, kuvaajan tai muun 
objektin kohdalla. Näiden tietojen laittaminen ja etenkin ylläpitäminen olisi kuitenkin 
turhan raskasta.  Itse ohjelmistokehittäjää varten löytyisi jo kaupallisia ratkaisuja 
Qlikview -ohjelmiston kylkeen, mutta halu investoida kyseisiin ratkaisuihin yhden 
henkilön toteutuksia varten on vähäinen. Tällaisen työkalun voisi toki itsekin rakentaa. 
Tämä tieto pitäisi kuitenkin olla keskitetysti saatavilla. Osassa tapauksia tämä metatieto 
olisi tärkeä näyttää myös käyttäjälle.  
ERP –järjestelmien tiedon putsaamisessa tuli myös muita ongelmia. Esimerkiksi osalla  
laskutietueista ei ole ollenkaan myyntitilausta, vaikka myyntitilaukset ovat pakollisia 
tietueita. Osa myyntilaustietueista puuttui koska tiedot olivat rajattu vain vuodesta 2009 
eteenpäin. Myyntitilauksella on kuitenkin mahdollista laittaa vahingossa päiväykseksi 
jotain avain muuta kuten päiviä. Tällöin linkittävä myyntitilausrivi tippuu pois. Tämä 
oli BI –järjestelmän puolella ongelma, sillä laskutukset linkittyivät myyntitilausten 
kautta. Ongelma saatiin kuitenkin kierrettyä BI -järjestelmän puolella luomalla 
sisäänluvussa tietue, jonka ainoa tarkoitus oli linkittää kyseisiä tietoja.  
4.2.7 HAASTEET HELPPOKÄYTTÖISYYDEN AIKAANSAAMISESSA 
Suurin osa työkalujen käyttäjistä ei ole analyytikkoja, vaan vain tietoa hyödyntäviä 
päätöksentekijöitä. Tästä johtuen heillä voi olla suuriakin vaikeuksia löytää haluamansa 
tiedot. Case organisaatiossa toimihenkilöiden tärkeimmät osaamiset olivat pikemminkin 
sosiaalisia kontaktointitaitoja ja kontaktipääomaa niin myynnin kuin ostonkin puolelta. 
Tämä vaatiikin BI –työkaluilta helppokäyttöisyyttä. Monia helppokäyttöisyyksiä toki on 
jo näkymissä. Tarpeelliset taulukot ja muut tiedot ovat myös kopioitavissa Excel –
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taulukkoon. Työntekijät voivat siis keskittyä Excel käyttöön, silloin kun kokevat sen 
käytön mielekkääksi [4.2.5]. Helppokäyttöisyyttä tulee myös juuri halutuilla 
porautumisilla ja toiminnallisuuksilla eri näkymissä. Monissa tapauksissa 
helppokäyttöisyyden lisääminen tarkoittaa asioiden karsimista, jotta ne eivät näyttäisi 
niin monimutkaisilta. Tätä silmällä pitäen voisi olla jopa piilottaa toimihenkilöiltä niitä 
näkymiä, jotka eivät liity heidän toimenkuvaan. Tuotannon toimihenkilöillä sen sijaan 
oli usein jossakin määrin korkeampi tekninen osaaminen, joka tosin keskittyikin 
muuhun kuin tietotekniikkaan. Näille henkilöille pitää puolestaan mahdollistaa 
erinäisten erikoisraporttien näkeminen. 
BI –näkymiä voisi automatisoida, niin ettei käyttäjän tarvitse tehdä niin monia asioita. 
Tässä vaihtoehdossa on kuitenkin vaikea ottaa huomioon kaikkia käyttäjän yrittämiä 
virheellisiä valintoja ja ohjelmoida näistä kaikista vedenpitäviä automaatioita. Jos 
kaikkia näitä ei oteta huomioon, voidaan saada aikaiseksi tilanne, missä järjestelmä 
antaakin harhaanjohtavaa tietoa ilman käyttäjän ymmärrystä tilanteesta. Erilliset 
muuttujat vaativat kuitenkin monimutkaisempia kaavoituksia lähes kaikkiin näkymiin. 
Monimutkaisuuden lisäksi, näkymien laskennoista tulee huomattavasti raskaampia. 
Tämä ei johdu niinkään kaavan monimutkaistumisesta, vaan Qlikviewin sisäisestä 
laskentalogiikasta, joka käyttää lisäresursseja jokaisen poikkeavilla valinnoilla olevan 
asian laskemiseen.  
Tällä hetkellä BI näkymät perusnäkymissä mahdollistavat niin paljon asioita, että niiden 
käyttö edellyttää tiettyä osaamistasoa. Muutoin näkymästä saatetaan hakea jotain tietoa, 
joka ei todellisuudessa päde. Jos näkymät typistettäisiin yksinkertaisempaan muotoon, 
ei niistä olisi kuitenkaan yhtä paljon hyötyä. Ainoa ratkaisu olisikin tukea osittain 
molempia suuntia tarjoamalla niin yksinkertaista käyttöä ja osaavammille henkilöille 
monimutkaisempia toimintoja. Monimutkaisemmat toiminnot vain laitettaisiin 
oletuksena piiloon, ja ohjeistettaisiin käyttäjille, mistä ne löytyvät. Näin molemmat 
osapuolien tarpeet tulisivat täytettyä. BI –järjestelmän suuri tietomäärä on kuitenkin 
saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että käyttäjät alkoivat käyttää ERP –työkaluja BI –
työkalujen siasta. 
4.2.8 JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA VASTUSTUS 
Joissakin yksiköissä oli myös luja vastustus ohjelmistoja vastaan. Perusviesti oli että 
uusia ratkaisuja ei tarvita, sillä vanhoilla tullaan jo ihan hyvin toimeen. Kärjistetyin 
tapaus vastustuksesta oli erään avainhenkilön vertaus BI –järjestelmästä vanhan ajan 
tiedusteluorganisaatioihin ja kuinka niitä pitäisi vastustaa viimeiseen asti, vaikka 
henkilö ei ollut nähnyt silmäystäkään järjestelmässä näytettävistä tiedoista. Lopulta 
muutokseen pakottivat vasta ulkoiset tekijät kuten räjähdysmäisesti kasvaneet 
tilauskannat. Toimintaa ei enää yksinkertaisesti pystynyt pyörittämään pelkällä 
intuitiolla ja omilla järjestelmää kiertävillä ratkaisuilla.  
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Vastustusta kohdistui myös samoilla välineillä johtamista kohtaan. Useilla yhtiöillä oli 
jo omia mittareita, joista haluttiin pitää kiinni. Vielä enemmän yhtiöissä pelättiin 
ylilyöntejä lukujen tulkinnasta. Joskus datassa kun on virheitä, joiden taakse ei näe tai 
joihin liittyy syitä, joita katsoja ei yksinkertaisesti tiedä. Tulkinnat luvuistakaan eivät 
olisi olleet ongelma, jos kyseiset tulkinnat olisi käyty aina avoimesti läpi asianosaisten 
kanssa. Usein lukuja käytettiin suoraan asioiden ajamiseen ilman tarkempaa lukujen 
validointia, sillä niiden pitäisi jo olla kunnossa. Tämä johti väkisinkin eripuraan eri 
toimijoiden välillä. Toisaalta, yksikään yhtiö ei halunnut myöntää, että heidän luvuissa 
olisi jotain korjattavaa. Eripura korostui etenkin silloin, kun verrattiin eri yhtiöiden 
lukuja ja yhtiöiden mittaus käytännöt olivat eriävät. BI –järjestelmä kuitenkin toi nämä 
asiat läpinäkyviksi.  
Vaikka uusi ratkaisu hyväksyttiin, vaati se uudelta ratkaisulta saman muodon ja 
lähetyksen sähköpostiin, jotta sitä käytettäisiin. Monissa tapauksissa BI -järjestelmän 
sivun avaaminen ja tiedon etsiminen sieltä koettiin liian vaivalloiseksi. Joitakin tietoja 
oli puolestaan totuttu katsomaan eri muodossa. Totutut toimintatavat eivät kaikissa 
toiminnoissa tai henkilön toimintatavoissa sisältäneen vaihetta, jossa he kokisivat 
järjestelmän avaamisen ja sieltä tiedon katsomisen luontevaksi. Tämä tottumus oli niin 
pitkällä, että samat tiedot hieman eri muodossa eivät yksinkertaisesti kelvanneet. 
Esimerkiksi kirjanpidon kuukausikausikatsausta tarkasteltiin ennen sivukokoelmana, 
joka tuli sähköpostiin. Myös vanhojen tietojärjestelmien tietoja otettiin BI -
järjestelmään, jotta vanhat järjestelmät saatiin lopullisesti ajaa alas. Kyseiset tiedot 
olivat samassa BI –näkymässä kuin muut tiedot, mikä toi myös motiivin käyttää 
järjestelmää enemmän. Operatiiviset tiedon puolestaan tarkasteltiin edelleen käyttämään 
pääasiassa toiminnanohjausjärjestelmän omia työkaluja. Tämä johtuen pitkistä qlikview 
tietojen latausajoista. 
4.2.9 BI –JÄRJESTELMÄSTÄ SAATUJA HYÖTYJÄ 
BI –järjestelmän avulla löydettiin useita virheitä ja epäkohtia. Näiden epäkohtien 
huomaaminen vaati kuitenkin järjestelmän käyttöä rutiininomaisesti. Samalla työkalun 
päälle laitettiin muita tärkeitä perusraportteja, jotta ne saisi valmiiksi ajettuina 
nopeammin ja helposti kaikki yhdestä ja samasta paikasta. Näiden joukossa oli myös 
järjestelmästä kaivatut halutun mukaiset keskeneräisen tuotannon raportit, varaston 
kiertoon liittyvät raportit kuin laskutuksen hajautumiseen liittyvät raportit. Kaikilla 
käyttäjillä olisi käytettävissä sama tieto, johon voitaisiin vielä porautua halutuilla 
tavoilla. 
Kustannusongelmiin päästiin kiinni tarkastelemalla laskutettujen tuotteiden katteita niin 
tuotteittain, maittain kuin asiakkaittain. Tällä tavalla oudot kustannukset nousivat 
helposti esille ja pakottivat asioiden korjaamiseen. Kustannusten tarkistamiseen 
rakennettiin myös muita tarkastusnäkymiä, joissa vertaillaan muun muassa 
ostokomponenttien kustannushintoja viimeisiin laskun hintaan ja varastossa merkittyyn 
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arvoon. Samalla todellisuudessa matalat katteet jäivät kiinni. Enää ei siis ollut 
mahdollista tehdä heikompaa katetta pitkään, mikä johti joissakin tuotteissa 
hinnankorotuspaineisiin. Näkymät tuotekatteista saivatkin johdon kiinnostumaan ERP –
järjestelmässä olevien tietojen oikeellisuudesta. Tämä toi työntekijöillä vihdoin motiivin 
asioiden korjaamiselle ja toimintojen käyttämiselle. Samalla katosi suuri osa 
muutosvastarinnasta ja etenkin vapaamatkustamisesta ERP –järjestelmän käytössä. 
Enää ei voinut todeta olevansa asian yläpuolella, sillä sen mukana tulisi ongelmia. 
Myös tuotannon kuormituksen tarkkailuun rakennettiin BI -järjestelmällä työkaluja, 
joilla pystyi tarkastelemaan tuotannon kuormitustilannetta pistekohtaisesti aloittamalla 
ensin laajemman kokonaisuuden tarkkailusta ja porautumalla haluttuihin tietoihin 
haluttaessa. Tällä tavoin pysyttiin helpommin tietoisina henkilöstöresurssien tarpeesta ja 
havaittiin paremmin tiettyjen resurssien puute parhaassa tapauksessa jo useiden 
viikkojen päähän. Resurssien lisääminen voitiin näin ollen tehdä hallitusti viimehetken 
kiireen sijaan. Samalla tavalla voitiin tukea oston ja myynnin toimintaa antamalla 
parempaa näkyvyyttä varastosaldoihin tai Varastosaldot tai pikemminkin tavaran 
riittävyyteen. Oston puolella tämä helpottaa käsitystä siitä, koska osat ovat loppumassa 
koska kyseisiä osia tulee lisää. Vastaava toiminnallisuus oli kyllä ERP –järjestelmänkin 
puolella, mutta se vaati toimiakseen täsmälleen oikeita asetuksia. 
BI –järjestelmään rakennettiin myös virheentarkistus rutiineja, jotka etsivät erinäiset 
virheet automaattisesti käyttäjää varten. Tämä koski niin ERP –järjestelmässä olleita 
virheitä BI –järjestelmän implementointivaiheessa kuin myös uusia virheitä sitä mukaan 
kuin niitä tuli. Monet tarkistusrutiineista olivat melko yksinkertaisia. Esimerkiksi 
ostoissa oli ajan saatossa jäänyt auki useita yksittäissaapumisia isommasta erästä, joita 
ei ollut enää tulossa. Tiedot näistä virheistä voitiin lähettää käyttäjille automaattisina 
hälytysviestejä. Monet henkilöt kuitenkin pidättäytyivät näistä ominaisuuksista. 
Hyödyistä huolimatta automaattisten ilmoitusten pelättiin vievän turhaan huomiota 
tärkeämmiltä asioilta. Tiedot kuitenkin löytyisivät BI -järjestelmästä aina, kun niille 
koettaisiin olevan aikaa. Edeltävät virheentarkistusrutiinit eivät kuitenkaan vielä korjaa 
virheitä automaattisesti. Automaattinen korjaaminen kyllä tunnistettiin mahdolliseksi, 
kunhan tekisi vain tarvittavia päivitys ajoja takaisin BI –järjestelmän puolelta ERP -
järjestelmään. Kyseisten ajoja harkittaessa niitä ei kuitenkaan nähty vain positiivisena 
asiana. Nyt ERP –järjestelmässä tehtiin tiettyjä ajoja ja rutiineja niin normaaliin 
toimintaan liittyen kuin asioiden korjaamistakin varten. Jos virheiden korjaus täysin 
automatisoitaisiin, vähenisi myös ymmärrys ja valveutuneisuutta ERP –järjestelmän 
käytön ongelmakohdista. Virheen tekijäkään ei saisi enää samalla tavalla palautetta ja 
opastusta virhetilanteissa. Automaatiot korjaisivat tietenkin vain ne virheet, jotka tällä 
hetkellä tunnetaan. Näin ollen automaation ulkopuolelle jääviä virheitä tuskin edes 
havaittaisiin ennen kuin ne ovat ehtineet aiheuttamaan huomattavaa vahinkoa. Täysi 
automatisointi myös siirtäisi helposti vastuun käyttäjältä automaattisille toiminnoille, 
milloin virheet nähdään vain ohjelman toimimattomuutena. Tästä johtuen 
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täysautomaattiratkaisut pääosin jätettiin implementoimatta. Vaikka 
virheenkorjausautomaatioita tai tiettyjen yksittäisvirheiden estoa ei olekaan 
käytettävissä, on tätä tärkeämpää rutiinin mahdollistama nopea reagointi itse 
toimintatapaan ja näin ollen kyky estää virheen kasvaminen suuremmaksi ongelmaksi. 
Juuri tämän ymmärtäminen motivoikin käyttäjiä pitämään virheentarkistus rutiineja 
silmällä. Toimihenkilöillä kuitenkin riittää aina muutakin tehtävää, mikä motivoi 
tietojärjestelmän ylläpitämiseen kuluvan ajan minimoimiseen. Usein samassa 
yhteydessä huomataan muutakin kehitettävää. 
BI –järjestelmän virheentarkistuksilla löydettiin valtava määrä rakennevirheitä, joiden 
takia osat eivät olleet vähentyneet varastosta. Lisäksi hyötyjä tuotti sellaisten 
nimikkeiden löytäminen, joita ostetaan tai tuotetaan, mutta ei käytetä missään. 
Vastaavasti nimikkeet, joita ei ole käytetty päälle vuoteen, mutta niitä edelleen ostetaan 
tai valmistetaan. Teknisesti ottaen ei siis välttämättä ole virhettä, vaan nimike vain 
yksinkertaisesti puuttuu tai se on todellisuudessa korvattu uudemmalla nimikkeellä, 
mutta asiaa ei ole vain korjattu ERP –järjestelmän puolelle. Näitä tapauksia löytyi niin 
ostossa, tuotannossa kuin myynnissä. Virheentarkistuslistoissa tuli mukana myös turhia 
hälytyksiä. Esimerkiksi varaosat tulivat käyttämättömien osien listalle, sillä niitä ei 
yksinkertaisesti ollut myyty päälle vuoteen. Tämä ei kuitenkaan tee varaosista 
epäkurantteja, sillä konemallien varaosia on pidettävä saatavilla useita vuosia vaikka 
käyttöä ei olisikaan. Hiomisen jälkeen virheentarkistusrutiineista saatiin todella 
hyödyllinen työkalu. 
Kun erinäisiä virheitä korjattiin ERP –järjestelmästä BI –järjestelmän avulla, alettiin 
vihdoin käyttämään ERP –järjestelmässä olevaa tietoa päätöksen teon tukena niin 
ostossa kuin tuotannossakin. Toimintaa alettiin myös seurata järjestelmistä katsomalla 
sen sijaan että oltaisiin nojauduttu perinteiseen toiminnan valvontaan ja intuitioon. Kun 
perusasiat olivat kunnossa, tuntui itse BI -järjestelmän hyödyt monien käyttäjien 
näkökulmasta melko rajallisilta. Samat tiedot voisi löytää ERP -järjestelmästä 
kaivamallakin, mutta tiedon saa vain avattua, rajattua ja tutkittua nopeammin BI -
järjestelmästä. Kun tiedot saatiin ERP –järjestelmän puolella kuntoon ja tottumus ERP –
järjestelmän työkalujen käyttöön parani, suuri osa käyttäjistä katsoi perustietoja 
mieluummin ERP -järjestelmän omista raporteista. ERP –järjestelmään kun joutui 
kirjautumaan sisään joka tapauksessa, mutta BI –järjestelmän avaamaan tuntui 
ylimääräiseltä toiminnolta. BI –järjestelmän puolelta alettiinkin katsomaan pääasiassa 
sellaista tietoa, jota ei ERP -järjestelmän raportteja katsomalla olisi saatu selville tai 
jonka selvittäminen vaatisi huomattavan määrän työtä. Edellä mainituista esimerkkinä 
varastonkierto- ja keskeneräisen tuotannon raportointi, jota ei ERP –järjestelmän 
puolelta saatu halutussa muodossa.  Huomion arvoista on kuitenkin se, että ennen BI –
järjestelmän implementointia ERP –järjestelmän tietojakaan ei käytetty samalla tavoin 
päätöksen teon tukena, vaan päätökset pohjautuivat ennen henkilökohtaiseen 
tietämiseen ja intuitioon. Esimerkiksi ennen eri materiaalien saldoista ja riittävyydestä 
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oli tuntuma etukäteen, mutta nyt asia tarkastettiin myös ERP –järjestelmän puolelta, 
minkä jälkeen BI –järjestelmästä tehtiin välillä tuplavarmistuksia. Inventaarejakin 
voitiin alkaa suorittamaan kiertävinä ilman koko tuotannon pysäyttämistä. Ehkä 
tärkeämpää kuin itse työkalu asioiden korjaamisen, oli se että työkalulla voitiin 
uskottavasti näyttää, missä ongelmat ovat ja mitkä väitteet järjestelmän toimimisesta tai 
toimimattomuudesta pitivät paikkaansa ja mitkä ei. Kun järjestelmässä olevaan tietoon 
pystyi luottamaan ja siitä saatiin hyötyjä, motivoi tämä myös pitämään tietoja kunnossa. 
Implementoinnin jälkeen ajan tasainen ja oikea informaatio oli tunnustettu bisneksen 
tekemisessä tärkeäksi välineeksi. Osa tarvittavista tiedoista, kuten palkkatiedot, on 
edelleen suljettu näiden hakujen ulkopuolelle ja nämä kysellään entiseen malliin. Tämä 
sillä periaatteella että kyseisiin tietoihin kuuluu päästä vain palkanlaskijoiden. Vaikka 
näkymät todettiin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi, kävi niiden kohdalla helposti niin, 
ettei niitä alun jälkeen käytetty. Työkalun avaamisesta ei vain tullut osaa normaalia 
työntekoa viikoittaisessa tai päivittäisessä työskentelyssä. Edelleen on tarpeen käydä 
tiettyjä raportteja ajoittain läpi. Tiedot saadaan kuitenkin nopeammin ja alustavat tiedot 
saadaan usein ennakkoon.  
Hankituissa yhtiöissä kokonaisuus jo toimi, mutta haasteena on vielä uusien yhtiöiden 
liittäminen BI -järjestelmän puolelle silloin, kun yhtiöllä on käytössä aivan eri ERP 
järjestelmä. Tässä korostuu standardisoinnin tärkeys. Eli pitää olla selkeästi määritelty, 
mitkä tiedot kuuluvat mihinkin. Muuten puhutaan edelleen eri asioista eri yhtiöiden 
kohdalla.  Lisäksi tarkistelemme edelleen pääasiassa tietoja siitä, mitä on tapahtunut, 
mutta todellisuudessa haluttaisiin pikemminkin tarkistella sitä, miten asiat menisivät 
tulevaisuudessa. Eli kontrolli siirtyisi jälkikäteen tehdystä ennakoivaan kontrolliin ja 
ohjaukseen. 
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5. POHDINTA 
 ERP -IMPLEMENTOINTI 5.1
5.1.1 ERP –IMPLEMENTOINNIN JOHTAMINEN, JÄRJESTELMÄN 
VALINTA JA SOVITTAMINEN YHTIÖN TOIMINTAAN 
Jotta ERP –implementointi onnistuisi mahdollisimman hyvin, tulisi projektia johtaa ja 
koordinoida selvästi. (Nah et al. 2001, s.295; Verville et al. 2005, s.672). Jotta 
koordinointi on mahdollista, tulee tietää, mitä halutaan tehdä ja missä järjestyksessä. 
Ilman määrätietoista johtamista implementointi jää rutiinitoiminnan jalkoihin tai sen 
eteen tulee käyttöön ottoon liittyviä eturistiriitoja eri funktioiden välillä (Yongbeom et 
al. 2005, s. 164). ERP –järjestelmän vaikutus jokaiseen organisaation toimintoon tulee 
arvioida etukäteen ja arvioinnin jälkeenkin vielä tarkistaa asiat vielä toiseen kertaan 
(Verville et al. 2005, s.671-672). Case organisaatiossa oli hankittu ERP -järjestelmä 
melko suoraviivaisella ylemmän johdon päätöksellä arvioimatta sen vaikutuksia 
organisaation eri toimintoihin. Vaikka valintapäätöksessä oli valittu tuotantoa tukeva 
ERP -järjestelmää, ei tätä ennen ollut tehty kattavampaa analyysiä siitä, soveltuisivatko 
nämä yhtiöiden käyttöön. Toisaalta puuttui myös ymmärrys, mitä oikeasti tarvitaan. 
Nämä ongelmat ovat Gargeyan ja Bradyn (2005, s. 511) mukaan parhaiten kierrettävissä 
perehtymällä käyttäjien tarpeisiin, kysymällä asioista juuri heiltä ja tämän jälkeen 
varautumalla tarvittavin toimenpitein itse implementoinnissa. Case organisaatiossa ei 
kuitenkaan kysytty henkilöstöltä, mitä ERP –järjestelmän hankinnassa pitäisi huomioida 
heidän työhönsä liittyen, ja toimisiko tämän kaltainen ERP –järjestelmä heillä. 
Vilppolan (2008, s.1, 5-6) mukaan onkin varsin yleistä, että vain ylemmän portaan 
henkilöitä otetaan mukaan itse suunnitteluprosessiin, vaikka loppujen lopuksi 
tietojärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa jokaisen organisaation työntekijän päivittäiseen 
toimintaan. Tämä on valitettavaa, sillä lopputuloksen kannalta ratkaisevassa asemassa 
on juurikin analyysi siitä, miksi yritys tarvitsee ERP -järjestelmää sekä mihin 
toiminnanohjauksellisiin tarpeisiin järjestelmän on erityisesti vastattava (Verville et al. 
2005, s.671-672). Jos tarpeita ei tunnisteta ja niiden ratkaisemiskykyä tarkisteta, on 
tietojärjestelmän sopivuus yhtiön kaikkiin oleellisiin tarpeisiin melko onnekasta. Ei siis 
ole yllättävää, ettei järjestelmä toiminut monilta osin niin kuin olisi haluttu. 
ERP -järjestelmien käyttöönotossa pitäisi valmistautua huolella järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen tuleviin ongelmiin [Luku 3.1.2]. Case organisaatiossa panostettiin 
alun jälkeisiin ongelmiin, mutta tämän jälkeen vauhti loppui kesken, ja hyötyjen 
saavuttaminen pitkittyi selvästi, kuten Simon et al. (2010, s.119) totesivat usein käyvän. 
Case organisaatiossa myös selvästi aliarvioitiin ERP –järjestelmän implementoinnin 
ongelmia ja näin ollen sen vaatimia resursseja. Edellä mainittu onkin Vilppolan (2008, 
s.1) mukaan perin yleistä Suomalaisissa ERP –implementoinneissa. 
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Positiivisena asiana voidaan todeta, että ylin johto mainosti järjestelmän olevan hyvä, 
mutta odotuksia olisi voitu pitää yllä muutoin paremmin. Positiivisten odotusten 
ylläpitäminen implementoitavasta järjestelmästä johdon toimesta nimittäin parantaa 
ERP –järjestelmän hyväksymistä käyttöön (Saatçioglu 2009, s. 699; Verville et al. 2005, 
s. 672). Organisaation toimintaa mukautui sen verran, että järjestelmään saatiin 
syötettyä tarvittavia tietoja, mutta järjestelmää ei kuitenkaan saatu varsinaisesti 
tukemaan organisaation prosesseja. Okrentin ja Vokurkan (2004, s. 641) prosessien 
uudelleen ohjaus syökin hetkellisesti ERP –järjestelmän hyödyt onnistuneissakin 
implementoinneissa. Case organisaatiossa tämä muutos jäi pikemminkin kesken. Tästä 
johtuen monien hyötyjen saavuttaminen kesti case organisaatiossa vuosia, minkä aikana 
usko järjestelmään horjuu jopa normaalia päättäväisemmillä henkilöillä. 
Odotusten hallinta olisi kuitenkin vaatinut henkilön, joka osaisi realistisesti kertoa, mitä 
hyötyjä on vielä saavutettavissa ja konkretisoida nämä toimintasuunnitelmiksi. Tällä 
tavalla olisi saatu enemmän tukea järjestelmäimplementaatiolle ja toivoa toiminnan 
tukemisesta ERP –järjestelmältä jatkossa. Keskushahmon puuttuminen puolestaan 
johtaa usein siihen, että projektin tarpeet muuttuvat hallitsemattomammin, ja useamman 
henkilön aikaa kuluu jatkuvasti asioiden varmisteluun, lisäten näin projektin 
kustannuksia (Kautz et al. 2007, s.225-226). Selkeää projektin vetäjää, jolla olisi ollut 
laaja osaaminen ERP –järjestelmän teknisestä puolesta, auktoriteetti asema yhtiön 
sisällä sekä projektin johtamistaitoja ei kuitenkaan ollut.  
Case organisaationkaan asioiden hoitaminen ei olisi mitenkään onnistunut ilman ajan 
saatossa syntynyttä epäformaalia kommunikointia. Ilman tätä yksittäiset työntekijät 
eivät uskalla tulla esiin ongelmiensa kanssa. Käyttäjät myös edistävät järjestelmän 
järkevää käyttöä, kunhan he kokevat järjestelmän hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi. 
Käytön lisäksi kyseiset käyttäjät tuovat esille aktiivisemmin mahdollisia 
kehitysehdotuksia. (Lee et al. 2010, s. 271). Case yhtiössä huomataankin tämä muutos 
oston toiminnossa, joka alkoi suhtautua huomattavasti positiivisemmin ERP –
järjestelmään, kun varasto-ongelmat ja muut esimerkiksi järjestelmässä olevan tiedon 
validiteettiin liittyvät asiat alkoivat ratketa.  Osassa yhtiöitä vastustettiin niin BI kuin 
ERP -järjestelmänkin implementaatiota, jos ei avoimesti niin ainakin passiivisesti 
pidättäytymällä käytöstä. 
5.1.2 KOULUTUS JA KÄYTTÄJÄTUKI 
ERP –järjestelmän onnistunut käyttöönotto edellyttää, että käyttäjät saavat riittävän 
teknisen osaamisen ja ymmärryksen järjestelmän käytöstä ja toiminnasta (Häkkinen & 
Hilmola 2008, s.303; Willis & Willis-Brown 2002, s.36). Jos käyttäjät jätetään 
kouluttamatta, niin kuin usein tehdään, koska sen ei oleteta olevan kovin tärkeä 
onnistumisen kannalta, tuottaa se moninkertaiset kustannukset pidemmällä aikavälillä. 
(Gargeya & Brady 2005, s. 511). Järjestelmän käytöstä annettiin case organisaatiossa 
käyttöönottokoulutus. Tämä ei kuitenkaan riittänyt ohjelmiston soveltamiseen 
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käytännön toiminnassa, joka ei seurannut yleistä järjestelmän toimintalogiikkaa. 
Toimihenkilöt tekivät kehitystä pääasiassa oman työnsä ohessa, mistä johtuen ajan ja 
energian löytäminen oli vaikeaa.  Päivittäisten vastuiden lomassa ei jäänyt aikaa 
opetella ja miettiä tarkempaa soveltamista. Tämä puolestaan johti siihen, että monista 
käyttöä helpottavista perustoiminnoista ei oltu tietoisia. Päivittäisen toiminnan lomassa 
ERP -järjestelmän käyttöönotto onkin Vilppolan (2008, s.1) mukaan valitettavan yleistä 
suomalaisissa yhtiöissä. Kun aika muiden kuin perus toimintojen käyttämiselle lopulta 
tulee, ovat mahdollisesti opetetut asiat jo helposti unohtuneet. Helposti käykin niin, että 
järjestelmän toiminnallisuuksien käyttöönotto jää vähintään puolimatkaan, ja toiminta 
ohjautuu vain päivittäisistä asioista suoriutumiseen.  
Käyttäjätuen ongelmaa pahensi, ettei ERP –järjestelmän käyttöohjeita ollut avoimesti 
saatavilla käyttäjille. Tämä on kaukana ideaalitilanteesta, jossa käyttäjiä pitäisi vielä 
innostaa ja motivoida kyseisten ohjeiden läpikäymiseen, koulutuksiin osallistumiseen ja 
järjestelmän käytön opetteluun (Nah et al. 2001, s.295). Jokaisessa yhtiössä oli 
paikallinen tukihenkilö, mutta nämä olivat pääasiassa vain normaalia valveutuneempia 
työntekijöitä teknisesti asioista, kuten esimerkiksi tuotantopäälliköitä. Teknisen 
osaamisen omaavien henkilöiden löytyminen yhtiöistä on kuitenkin tärkeää, sillä muut 
työntekijät voivat saada heiltä apua teknisissä ongelmissa (Willis & Willis-Brown 2002, 
s.36). Case organisaation työntekijät saivat heiltä apua peruslaatua olevissa ongelmissa. 
Koska he olivat kollegoita, oli näitä asioita mahdollista kysyä heiltä muun toimen 
ohessa, ilman tarvetta kysyä tukea formaalista tukijärjestelmästä. Epäformaali 
kommunikaatio työntekijöiden kesken parantaa ERP –järjestelmän hyötyjen 
saavuttamisesta muutenkin (Lee et al. 2009, s.273).  Teknisemmät työntekijät olivat 
myös sikäli tärkeässä roolissa, että he tiesivät laajemmin yhtiössä olevista ongelmista, ja 
nämä tiedot olivat heiltä saatavissa, kun ongelmia alettiin ratkaista. Järjestelmän käytön 
tukena ei kuitenkaan ollut aivan alkuvaihetta lukuun ottamatta varsinaista pääkäyttäjää, 
joka olisi tukenut toimintaa monimutkaisemmissa tapauksissa, joihin paikallisten 
tukihenkilöiden resurssit eivät riittäneet. Tätä olisi voinut toki paikata myös 
konsulttiapua hankkimalla, mutta konsulttiapua ostettiin hyvin rajallisesti, eikä näin 
ollen osaavaa järjestelmätukea käytännössä ollut. Konsulttiavun saantia vaikeuttivat 
myöhemmin toimittajaorganisaation omistusmuutokset, minkä jälkeen toimittajaltakaan 
ei saanut apua nopeasti. 
5.1.3 ERP –JÄRJESTELMÄN TOIMINTOJEN PUUTTEET 
ERP –järjestelmästä puuttui monilta osin toimintoja, ja useat toiminnot eivät tukeneet 
organisaation toimintaa halutulla tavalla. Muutosvaatimuksia ei käsitelty alun jälkeen, 
vaan räätälöinnit kiellettiin, mikä sai aikaiseksi tietojärjestelmän käytön hiljaista 
vastustusta. Vaikka räätälöinnin yleiskielto on auttanut pitämään kustannukset alhaisina, 
on se samalla aiheuttanut suuria ongelmia osassa prosesseja. Implementoitu ERP -
järjestelmä ei yksinkertaisesti tue suoraan yhtiön prosesseja. Joissakin tilanteissa 
järjestelmän käyttö aiheuttaa rinnakkaisia toimintatapoja sekä epäselvyyksiä 
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järjestelmän käytössä. Toisaalta räätälöintien salliminenkaan tuskin olisi poistanut 
ongelmia, sillä implementointiin liittyi muitakin ongelmia kuten järjestelmän hitautta. 
Case organisaatiossa oli ostettu suurin osa valitun ERP -järjestelmän moduuleista. Tämä 
siksi, että kokonaispaketin hankkiminen lähes kaikilla lisämoduuleilla, lisää ERP -
järjestelmän hyödyntämismahdollisuuksia, ja näin ollen sen käytössä nähdään olevan 
enemmän potentiaalia (Lee et al. 2010, s.281). Lisäpotentiaali puolestaan motivoi 
käyttämään järjestelmää ja opettelemaan vaikeampiakin asioita. Tämä piti paikkaansa 
myös Case –organisaation kohdalla, jossa avainhenkilöt ajattelivat järjestelmästä 
saatavan enemmän hyötyä jonain päivänä, vaikka he eivät olleet edes tietoisia siitä, mitä 
kaikkia moduuleita oli käyttöönottamatta. Tämä oli tärkeää, sillä ERP –järjestelmä ei 
ollut helppokäyttöinen, vaan sen onnistunut hyödyntäminen vaati paljon osaamista ja 
ymmärrystä. Käytännössä tämä tarkoitti tarvittavien ERP -järjestelmän ajojen tekemistä 
oikeaan aikaan sekä mahdollisten virheiden löytämistä ilman valmiita työkaluja. ERP –
järjestelmät ovat tosin lähes aina kompleksisia. Ilman kyseisiä moduuleita järjestelmän 
käytössä olisi nähty vielä vähemmän potentiaalia kuin ilman niitä. Kyse ei kuitenkaan 
ollut valtavirran ERP -järjestelmästä, vaan pääasiassa Suomessa käytetystä 
ohjelmistosta, mistä johtuen tuotteeseen käytettävät kehityspanokset eivät ole samalla 
tasolla kuin esimerkiksi Microsoft Dynamics AX:llä tai SAP:lla. Se että kyseessä ei 
ollut valtavirran ERP –järjestelmä, oikeutti työntekijöiden mielestä järjestelmän 
moittimisen ja jopa halveksunnan. Tämä johtuen siitä, että he olivat aikaisemmissa 
yhtiöissä käyttäneet muita järjestelmiä, joissa oli huomattavasti tiukemmat kontrollit eri 
kenttien syötteissä. Tästä johtuen case organisaation ERP –järjestelmässä olevat 
syötevirheet tuntuivat heistä mahdottomilta ymmärtää.  
5.1.4 TIETOON LIITTYVÄT ONGELMAT 
Case organisaatiossa oli selkeitä ongelmia tiedon laadussa. Case organisaatiossa myös 
kyseenalaistettiin, ovatko järjestelmän virheet niin iso ongelma, että ne kannattaa edes 
korjata. Korjaamisesta aiheutuu valtava työmäärä, jonka hyödyt aletaan nähdä vasta, 
kun suurin osa virheistä on korjattu. Tällä logiikalla case organisaatiossakin korjaamista 
viivyteltiin. Koska case yrityksissä puhuttiin tuhansista nimikkeistä sekä tuhansista 
tilauksista ja varastosaldoista, oli niiden manuaalinen tarkistaminen jatkuvasti 
käytännössä mahdotonta. Inventoinnin suorittaminen rullaavana ja samalla suurimpien 
virheiden oikaiseminen voi auttaa isompien virheiden karsimisessa, mutta jättää 
väkisinkin jälkeensä pienempien osien aiheuttamat virheet. Lisäksi varastosaldo-
ongelmia aiheuttavat paljon osien vaihtumiset toiseen nimikkeeseen. Näissä tilanteissa 
kyseiset osat ovat melkeinpä täysin samannäköisiä, mistä johtuen osien erottelemiseen 
vaaditaan asian paremmin tunteva henkilö. 
Voisi kuvitella, että päätöksiä tukevien tietojärjestelmien, implementointiprojekteissa 
keskityttäisiin yleisesti tiedon laadun parantamiseen, jotta validia tietoa saataisiin 
päättäjien käyttöön. Näin ei kuitenkaan ole. Popowitch et al. (2009, s.20) kertovat 
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kuinka yhtiöt pikemminkin välttelevät työtä vaativaa datan ylläpitoa, vaikka se tuottaisi 
huomattavia hyötyjä. Tämä on osittain ymmärrettävää, sillä tarkempi datan ylläpito 
vaatii toimihenkilöiltä jälleen yhden asian lisää, mistä on vastattava ja huolehdittava. 
Yleisesti ottaen jo vastuuasemissa olevat toimihenkilöt eivät mielellään ilmoittaudu 
vapaaehtoiseksi vastaamaan vielä muutamasta asiasta lisää. Näin asia oli myös case 
organisaatiossa. Datan korjaaminen vaatii aikaa, ja näin ollen maksaa rahaa, mikä antoi 
perusteen datan ylläpidon vähentämiselle.  
Jos strateginen päätöksen teko pohjautuu virheelliseen tietoon, aiheuttaa tämä lisää 
ongelmia. Virheet kustannustiedoissa puolestaan johtavat virheelliseen asemointiin 
kilpailutilanteissa. Toisin sanoen yritetään pyytää liian korkeaa hintaa niistä tuotteista, 
joissa todellisuudessa voitaisiin tarjota alempaakin hintaa näin ollen menettäen kauppaa. 
Toisaalta tehdään tappioita niissä tuotteissa, joiden tuottamisessa kuvitellaan olevan 
tehokkaampia, mutta todellisuudessa kustannukset niissä ovatkin korkeammat. Ilman 
kattavaa tiedonkeruuta, tiedon analysointia ja laskentaa näistä hinnoitteluvirheitä ei ole 
edes mahdollista päästä eroon, saati sitten huomata, kun tilanne muuttuu. 
Datan laatua voidaan parantaa tiedonkeruun validiteettiin vaikuttamalla. Tähän oli 
keinoina esimerkiksi tiedon esitäyttäminen valmiiksi, rajaamalla syötteet tiettyihin 
vaihtoehtoihin tai vähintään erinäisten väärin syötteiden esto (Turban & Aronson 2001, 
s. 132). Case organisaation ERP –järjestelmässä ei edellä mainitulle pääasiassa ollut 
mahdollisuutta, mitä voidaan pitää selkeänä puutteena tietojärjestelmässä itsessään. 
Tuotannossa oli kyllä mahdollisuus estää valmistustapahtuman ylikirjaus, millä saatiin 
estettyä esimerkiksi oman henkilönumeron syöttäminen vahingossa valmistusmäärän 
paikalle. Lisäksi monissa kentissä oli diskreetti määrä etukäteen määriteltyjä 
vaihtoehtoja ja tietyt kentät olivat vain numeerisia tai tekstiä, mutta muutoin 
kontrollitekijöitä ei ollut. Osien määräksi pystyi laittamaan negatiivisia määriä, mikä oli 
osittain hyödyllistäkin. Kunnollisia kontrolleja kenttien syötteille ei kuitenkaan ollut. 
Jos kaikkia tietoja, tai edes pääosaa tiedosta, ei pidätä todellisuutta vastaavana, niin 
ihmisten motivaatio järjestelmän ylläpitoon sekä siellä olevaan tietoon luottamiseen 
katoaa. Koska ERP -järjestelmän tiedot ovat jaettu useiden toimintojen kesken, lisäsivät 
ongelmat työntekijöiden välinpitämättömyyttä sekä vähentävät motivoituneiden 
henkilöidenkin halukkuutta hoitaa aihepiirin asioita kunnolla. Tämä lisää samalla 
eripuraa eri toimintojen välillä, mikä itsessään vaikeuttaa ERP –järjestelmän ongelmista 
selviämistä (Lee et al. 2010, s. 272; Häkkinen & Hilmola 2008, s.300). Ongelmaa 
pahensi se, ettei virheitä löydetty tai osattu etsiä suurten tietomäärien keskeltä. ERP –
järjestelmän pahimpia kompastuskiviä onkin sen detaljikompleksisuus. Jokaisen pienen 
tiedon pitää olla oikein tai muutoin asiat ei toimi niin kuin pitää. Tilanteen 
korjaamiseksi olisikin tarvittu joko riittävää käyttökoulutusta, teknistä tukea tai 
ulkopuolista apua, minkä avulla olisi päästy itse ongelmien syihin. Case organisaatiossa 
kuitenkin minimoitiin ulkoa ostettava apu, eikä keskitettyä tukea tai projektin johtamista 
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ollut. Lopputuloksena tiedon laatu oli heikkoa eikä mittareihin voitu luottaa. Kun tiedot 
eivät vastaa todellisuutta, tulee suunnitelmista helposti toteuttamiskelvottomia.  
Osa syynä case organisaation ongelmiin olivat muiden tekemien tietopäivityksien 
vaikutus omaan toimintaan. Ennen ERP –järjestelmän käyttöä riitti, että hoiti oman 
työnsä kunnolla. Implementoinnin jälkeen muidenkin virheet tulivat sekoittamaan omaa 
työtä. Vastaavasti ei aina ole ymmärrystä oman toiminnan vaikutuksesta 
kokonaisuuteen. Datan riippuvuuksien lisääntyminen eri toimintojen välillä onkin 
yleisesti ongelmallista ERP –järjestelmien käyttöön siirryttäessä (Häkkinen & Hilmola 
2008, s.300). Case organisaatiossa oli hyvin tyypillistä, että ennen ERP –järjestelmää 
kukin toiminto vastaa pääasiassa vain omista tiedoistaan tai pikemminkin omista 
velvoitteistaan. Nyt tämä sama tieto piti saada oikeassa muodossa suoraan toiselta 
toiminnolta.  Käytännössä tämä luo riippuvuuden toimijoista, joiden toimintaan ei koeta 
pystyttävän vaikuttamaan tai heihin ei ole ainakaan suoraa käskyvaltaa. Riippuvaisuus 
hallitsemattomasta osapuolesta puolestaan lisää työn stressaavuutta ja luo eripuraa 
toimintojen välille (Lee et al. 2010, s. 272). Yhteistyö ja hyvät välit ovat näiden 
järjestelmäongelmien ratkaisun kannalta tärkeimpiä tekijöitä [3.1.2]. Tällä tavalla 
ongelmista keskusteltaisiin enemmän ja oman toiminnan vaikutus muiden työhön tulisi 
helpommin ilmi. 
5.1.5 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA VASTUSTUS 
Jos järjestelmää ei koeta tukevan toimintaa, vähentää se työntekijöiden motivaatiota 
käyttää järjestelmää (Häkkinen & Hilmola 2008 s. 289). Maguire et al. (2010, s.84) 
mukaan joissakin tapauksissa järjestelmän vastustus johtaa järjestelmän käytöstä 
pidättäytymiseen kokonaan. Myös näitä ääritapauksia esiintyi case organisaatiossa, 
joskin kyse oli pääasiassa passiivisesta ja hiljaisesta vastustamisesta eikä 
pidättäytymisestä järjestelmän käytöstä kokonaan. Järjestelmään ei yksinkertaisesti 
merkitty kaikkia asioita niin kuin piti, vaan toimintaa kierrettiin sikäli kuin se helpotti 
omaa toimintaa. Tämä kuitenkin korostui joissakin tapauksissa esimerkiksi myynnin 
suhtautumisessa asiaan siten, että heidän tehtävä on saada tavara myytyä ja kirjaaminen 
kuuluu muille henkilöille. 
Häkkisen ja Hilmolan (2008, s.208) tutkimuksessa järjestelmän käyttöönoton 
onnistuneisuus vaihteli huomattavasti työntekijän toimenkuvan ja tietojärjestelmien 
käyttötaustan mukaan. Tyytymättömyys oli voimakkainta materiaalin hallinnan, oston 
sekä myynnin henkilöiden keskuudessa (Häkkinen & Hilmola 2008, s.303). Myös case 
organisaatiossa tyytymättömyyttä esiintyi juuri näissä toiminnoissa.  Toisaalta nämä 
toiminnot kattavat case organisaatiossa suurimman osan ERP –järjestelmän käyttäjistä. 
Tuotannon kohdalla on kuitenkin se ero, että he pystyvät tekemään toimintaansa 
riippumatta siitä, mitä järjestelmään on kirjattu. Jos komponentteja ei ole riittävästi 
varastossa, syytetään tästä todennäköisimmin ostoa, jonka olisi pitänyt tietää ajoissa 
tarvittavat komponenttien kulutukset ja niiden varastossa oleva määrä. Myynti 
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puolestaan kärsii, kun se ei pysty saamaan tietoa tuotteiden valmistusajankohdista, ja 
näin ollen myyntilupausten pitäminen asiakkaalle vaikeutuu. Samalla myynniltä viedään 
pois vanha vapaampi tapa toimia ja sen sijaan sidottiin heidän toimintansa ERP –
järjestelmän mukaan tapahtuvaan kirjaamiseen. 
Toimenkuva ei kuitenkaan ollut ainoa tyytymättömyyteen vaikuttava tekijä, vaan tähän 
vaikutti suuresti myös tietojärjestelmän tila. Parhaiten tämä tuli esille oston 
mielipiteissä. Jos varasto- ja tuotantoasiat eivät olleet kunnolla ylläpidettyjä, osto ei 
ollut ollenkaan tyytyväinen järjestelmään. Kun varastoasiat ja tuotannon kirjaukset 
tulivat kuntoon, parani myös oston tyytyväisyys järjestelmään huomattavasti. Tämä 
tukee käsitystä siitä, että käyttäjät hyväksyvät järjestelmän, kun he kokevat sen olevan 
heille hyödyllinen Lee et al. (2010, s. 271). Tämä tukee myös Häkkisen ja Hilmolan 
(2008, s.303) tutkimushavaintoa, jonka mukaan ERP -järjestelmän tietojen riippuvuudet 
toimintojen välillä koettiin siis sekä positiivisena että negatiivisena tekijänä. Kun 
varasto- ja tuotantoasiat olivat sekaisin, oli ERP epävarmuutta luova tekijä. Kun asiat 
olivat puolestaan kunnossa, muuttui se selkeää hyötyä tuottavaksi järjestelmäksi. Tämä 
vaikutti jopa niin, että ostosta tuli yrityksen tyytyväisin osapuoli järjestelmän 
toimintaan, sillä korjaukset toivat selkeästi toimintaa helpottavaa tietoa oston saataville. 
Korjaukset tapahtuivat kuitenkin vasta BI –järjestelmän implementoinnin jälkeen. 
Toisaalta avainhenkilöillä on useimmiten parempi kokonaiskuva niin itse ERP -
järjestelmän implementoinnista kuin myös sen kautta saavutettavissa olevista 
hyödyistäkin, mistä johtuen he näkevät sen usein positiivisemmassa valossa kuin muut 
(Häkkinen & Hilmola 2008, s.207). Tyytyväisyys voi siis vaihdella myös sen mukaan, 
kuinka avainasemassa kyseinen työntekijä on ERP –järjestelmän käyttöönotossa. 
Avainhenkilöt eivät välttämättä edes käytä samoja ratkaisuja kuin muut käyttäjät 
(Häkkinen & Hilmola 2008, s.207). Case organisaation paikalliset avainhenkilöt olivat 
pääasiassa tuotantopäälliköitä, jotka oli nähty jo muutenkin normaalia tyytyväisempänä 
ryhmänä. Eli vaikka edellä mainittu pitää paikkaansa, herättää se pikemminkin 
mielenkiinnon siitä, onko tyytyväisyydessä kyse tuotannon roolista, teknisestä roolista 
ja näin ollen ERP –järjestelmän hyötyjen ymmärtämisestä vai itse avainhenkilönä  
olemisesta. 
5.1.6 YHTEENVETO ERP –JÄRJESTELMÄN  ONGELMISTA 
Kun kootaan yhteen case organisaatiossa olleita ongelmia ERP –järjestelmän hyötyjen 
saavuttamisessa, ja verrataan näitä kirjallisuudesta kerättyihin ongelmiin, nähdään 
selkeitä yhtäläisyyksiä. Case organisaatioissa oli puutteita käyttökoulutuksessa, ja 
käyttöönotossa oli vain alku vaiheessa projektia vetävä henkilö, joka jäi alun jälkeen 
pois. Keskushahmon poisjäämisen jälkeen ERP –järjestelmän teknisestä toiminnasta 
tietoista tukea ei ollut enää saatavilla. Tätä vaikeuttivat organisaatiomuutokset 
ohjelmistotoimittajan puolella, minkä aikana tukea oli vaikea saada. Ongelmia oli 
kommunikoinnissa eri funktioiden välillä kuten esimerkiksi suunnittelun tekemien 
muutosten tiedottamisessa henkilölle, jonka vastuulla on hoitaa muutosten 
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toteuttaminen ERP –järjestelmään. Oli myös paljon ERP -järjestelmän toimintoja, jotka 
eivät tukeneet toimintaa case organisaation. Toimintaa ei siis sovitettu yhteen ERP –
järjestelmän vaatiman tavan mukaiseksi tai vastaavasti räätälöity ERP –järjestelmää 
tukemaan aikaisempaa tapaa toimia. Tiedon laadussa oli ongelmia niin raporttien 
muodoissa kuin itse tiedoissa varaston, tuotannon, tuoterakenteiden ynnä muiden 
funktioiden kohdalla. Oli kuitenkin tärkeää, että ongelmista huolimatta tietoja syötettiin 
järjestelmään. Ainoana selvästi positiivisena tekijänä oli, että johto ilmoitti selvästi 
tukevansa ERP –järjestelmän käyttöönottoa, vaikka se ei ohjautunutkaan muiden 
asioiden korjautumiseksi. Toisaalta johdon näkökulmasta asiat olivat pääosin kunnossa, 
mistä johtuen heidän näkökulmastaan korjattavaa ei ollut. Työympäristöstäkään ei tullut 
havainnoinnissa ilmi asioita, jotka hankaloittaisivat implementointia. [Kuva 6]. 
 
Kuva 6. Yhteenveto case organisaation ongelmista ERP –järjestelmässä ja vertailu 
viitekehyksen mukaisiin ongelmiin.  
Ongelmat ERP –järjestelmän implementoinnissa ja käytössä johtivatkin useiden 
työntekijöiden kohdalla erinäisiin tapoihin kiertää järjestelmää sekä joissakin 
tapauksessa järjestelmän käytöstä pidättäytymiseen. Kun osa käyttäjistä ei hoitanut 
omaa osuuttaan ja näin ollen järjestelmätiedot eivät olleet täysin ajan tasalla, romutti 
tämä myös muiden työntekijöiden tyytyväisyyttä järjestelmään. Puutteellisesta ERP –
työkaluista sekä tiedon laadusta johtuen järjestelmässä olevaa dataa ei saatu jalostettua 
informaatioksi ja tästä edelleen ymmärrykseksi ja paremmaksi toiminnaksi, vaan sen 
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sijaan monissa toiminnoissa käytettiin edelleen intuitiota päätösten tekemisessä. Ei siis 
ihme, ettei case organisaatio saavuttanut ERP –järjestelmästä täysiä hyötyjä. 
On huomion arvoista, että osa hyödyistä saavutettiin kaikista ongelmista huolimatta. 
Esimerkiksi palkanlasku inventaarien läpivienti yksinkertaistui ja tuotantosarjojen 
laittaminen kaikkine alatöineen tuotantoon helpottui. Kun katsoo mahdollisia ongelmia, 
ja case organisaatiossa toteutuneiden ongelmien määrää, voisi kuvitella, ettei hyötyjä 
olisi saavutettu lainkaan. ERP –järjestelmien implementointien epäonnistumisien ovat 
hyvin yleisiä (Helo et al. 2008, s.1046; Payne 2002, s.91; Vilppola 2008, s.1). 
Ongelmista huolimatta case organisaatiossa saavutettiin selkeitä hyötyjä noin 18 
kuukautta implementoinnin jälkeen, vaikka tämän jälkeen oli vielä jäljellä useita 
ratkaisemattomia ongelmia. Toisaalta tämä on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, 
joiden mukaan ERP –järjestelmän hyödyt saavutetaan enemmän tai vähemmän noin 18 
kuukauden tai 2 vuoden sisällä implementoinnista, mutta merkittävimmät hyödyt 
kuitenkin saavutetaan vasta vuosien päästä, jos ollenkaan [3.1.3]. 
Case organisaatiossa oli selkeä alkuvaiheen implementaatio, mutta tämän jälkeen oli 
pidempi vaihe, jona ei merkittäviä kehitysaskelia tapahtunut.  Joitakin asioita, kuten 
metadatan yhtenäistämisiä kyllä yritettiin, mutta osaa näistäkään ei saatu ajettua läpi. 
Sen sijaan joitakin asioita kuten palkanlaskennan kehitykset saavutettiin varsin nopein 
ja päättäväisin toimenpitein. Kyse ei siis ollut niinkään inkrementaalista kehityksestä, 
vaan nimenomaan nopeista stabiilin järjestelmän tilaan tyytyvistä ajanjaksoista, joita 
seurasi nopeita muutoksia. 
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 BI -IMPLEMENTOINTI 5.2
5.2.1 POIKKEAVUUDET BI -RAKENTEESSA 
Liutaudin (2000, s.60) mukaan BI –järjestelmän käyttämät tiedot pitää laittaa 
nimenomaan Data Warehouseen, josta ne ovat saatavilla, analysoitavana ja jaettavana. 
Case organisaatiossa ei kuitenkaan varsinaista Data Warehousea ole. Sen sijaan BI –
järjestelmän tueksi oli kyllä rakennettu tietovarastointia ETL –työkaluilla muokatussa 
muodossa, josta se voitaisiin lukea erittäin lyhyillä hakuajoilla. Tiedon käsittely case 
organisaation BI –järjestelmässä eroaa myös muilla tavoin Data Warehouseen 
verrattuna. Data Warehousessa kuutiot on rakennettu etukäteen liiketoiminnan tarpeiden 
mukaan, jotta voitaisiin tutkia OLAP:n avulla tietoja haluttujen ryhmittelyjen suhteen 
(Choudhuri et al. 2011, s. 92-93).  Tätä varten BI -järjestelmän implementoinnin alussa 
pitäisi jo olla pitkälle mietittynä, miten järjestelmän implementointi tehostaa 
organisaation toimintaa (Thomas 2012, s.16). Case organisaatiossa ei kuitenkaan 
tiedetty alussa tarkasti, mitä kaikkea tullaan rakentamaan. Päätavoitteena oli yhtiöiden 
johtaminen yhtenäisillä tunnusluvuilla emoyhtiöstä, jonka yhteydessä tytäryhtiöt saavat 
samat tiedot omaan käyttöönsä. Samalla pyrittiin kehittämään yhtiökohtaisia 
raportointeja yhtiöiden tarpeiden mukaan. Kuutioiden etukäteen rakentaminen Data 
Warehouseen, ennen kuin tietotarpeet oli kartoitettu, ei olisi tässä tilaneteessa toiminut 
järkevästi. Näin ollen monet asiat olisi pitänyt korjata vielä jälkeenpäin. Sen sijaan 
tarvittiin nimenomaan nopeita ja joustavia ratkaisuja. 
Valitussa BI –järjestelmässä hyödyt saatiin saavutettua, sillä Qlikview ei Data 
Warehousea tai Data Marttia vaadi. Qlikview käyttää omia assosiatiivisia rakenteita. 
Qlikview:n vahvuus onkin saada lyhyellä käyttöönottoprojektilla merkittäviä hyötyjä. 
BI –järjestelmän kyky järjestäytyä uudelleen halutun mukaisesti on tärkeää, sillä 
käyttäjät eivät usein osaa artikuloida tarpeitaan ja ensin saatu tieto poikii usein uusia 
kysymyksiä, joihin haluttaisiin nopeasti vastauksia (de Mesquita Fetzner 2011, s.34-35). 
Tästä näkökulmasta oli ehkä jopa parempi, ettei varsinaista Data Warehousea tai edes 
Data Martteja lähdetty rakentamaan heti BI –järjestelmän implementointivaiheessa. Ma 
et al. (2000, s. 127) mukaan Data Warehousen tärkein tehtävä on mahdollistaa OLAP 
sekä muiden BI –työkalujen käytön mahdollistaminen. Tässä valossa ei Data 
Warehousea edes tarvitsisi rakentaa, kunhan tiedon muotoon ja validiteettiin liittyvät 
asiat ratkaistaan ETL –prosessissa. Tarve Data Warehousea vastaavalle ratkaisulle 
saattaa kuitenkin tulla vielä myöhemmin tietomäärien kasvaessa. Samaan tilanteeseen 
voi johtaa myös tarve reaaliaikaisemmalle tiedon päivittämiselle. Ilman Data 
Warehousea case organisaatiossa tulee ennen pitkään ongelma järjestelmän 
skaalautuvuuden suhteen. 
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Syy, miksi nykyisen kaltaista Assosiatiivista mallia ei ole käytetty ennen, ei kuitenkaan 
pohjaa edellä mainittuihin ominaisuuksiin, vaan pikemminkin teknisiin rajoitteisiin. 
Vanhan tyylistä OLAP:ia ja näin ollen vanhaa datamallia käytettiin siksi, ettei 
Inmemory-OLAP:n käyttämistä yksinkertaisesti ollut vielä mahdollista hyödyntää, sillä 
ne käyttävät valtavasti prosessointitehoa ja keskusmuistia. Tietotekninen kehitys on 
kuitenkin tehnyt uusista tavoista käsitellä tietoa mahdollista. Case organisaatiossa BI –
järjestelmästä tulikin eniten tehoa ja keskusmuistia organisaatiossa käyttävä järjestelmä. 
5.2.2 TIETOIHIN LIITTYVÄT ONGELMAT BI -IMPLEMENTOINNISSA 
Tiedon laatuongelmat, eivät olleet este vain ERP –järjestelmän hyödyntämiselle. BI –
projektien kannalta on yleisesti todella tärkeää, että tiedot laitettaan kuntoon, sillä 
heikko dataylläpito johtaa BI -projekteissa tyytymättömyyteen ja järjestelmän 
käyttämättömyyteen (Popowitch et al. 2009, s. 20). Toisaalta kerättävän tiedon 
laatuvaatimus on Cheongin ja Changin (2007, s.1000) mukaan tiedon tarkkuuden ja 
oikeellisuuden riittävyys juuri keräystarkoitukseen. Ei siis kannata yrittää korjata heti 
alussa kaikkia virheitä, vaan keskittyä oman toiminnan kannalta oleellisimpiin tietoihin.  
Itse ETL –prosessi hoitaa jo osan virheistä, mutta suurta osaa on mahdotonta korjata 
ilman tietojen manuaalista tarkistamista. Tätä tarkastustoimintaa voidaan kuitenkin 
helpottaa BI –järjestelmän työkaluilla.  Johtuen tietoihin väkisin tulevista virheistä, 
tulisi Turban et al. (2008, s. 182-183) mukaan tehdä erinäisiä automaatioita tai 
valvontajärjestelmiä, jotka tuovat esille normaalitilasta eniten poikkeavia epäkohtia. 
Ilman kyseisiä epäkohtien tarkastelurutiineita saattavat todelliset ongelmat peittyä ja 
näin ollen organisaation korjausliikkeet tapahtuvat turhan myöhään Turban et al. (2008, 
s. 174-175). Tarkastusrutiinit pitäisi Turban et al. (2008, s. 182-183) mukaan rakentaa 
siten, ettei käyttäjän tarvitse käydä tarkistamassa poikkeavuuksia jatkuvasti, vaan 
järjestelmä hälyttäisi suuremmista virheistä automaattisesti. Case organisaatiossa on BI 
–järjestelmän yhteyteen rakennettu tarkistusrutiineja juuri tällä ideologialla. Kaikki 
käyttäjät eivät hälytyksiä halunneet hyödyntää, mutta näitä käyttävät henkilöt hyötyivät 
niistä suuresti. Tiedon laatua saadaan paremmaksi ohjaamalla päätöksentekoa enemmän 
faktapohjaiseksi, milloin tiedon oikeellisuuden merkitys korostuu hyvin konkreettisesti 
(Popowitc et al. 2009, s.20). Tämä näkyikin hyvin case organisaatiossa, jossa johdon 
kiinnostus myynnin luvuista motivoi lukujen korjaamiseen. 
BI –järjestelmästä on mahdollista syöttää dataa myös takaisin ERP –järjestelmään ja 
näin ollen korjata tiedosta löytyviä ongelmia. Guenxin & Yufeng (2008, s. 189) tuovat 
esiin, että Data Warehousessa olevan tiedon avulla voidaan myös päivittää takaisin päin 
operatiivisissa tietokannoissa olevaa tietoa. Tällä voidaan saavuttaa hyötyjä sikäli, että 
tiedon laatu on parantunut ETL -prosessissa. Tämä ei todellisuudessa vaatisi, että tiedot 
pitäisi ensin ottaa BI –järjestelmään asti. Yhtä hyvin tietojen laatua voi parantaa millä 
tahansa automaattisella tietojen täydennys- ja korjausrutiinilla ilman koko BI -
järjestelmää. ETL –prosessissa kuitenkin sisältää samoja asioita, mistä johtuen voi olla 
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järkevää hyödyntää olemassa olevaa toteutusta. Saman ratkaisun käyttäminen olisi 
hyödyllistä myös yhdenmukaisuuden kannalta. Siirto olisi siis mahdollista, mutta 
samalla pitää muistaa käyttäjien informointi sekä tehdyistä muutoksista että 
muutosprosessin säännöistä itsestään. 
Jos virheitä vain hoidetaan automaatioilla, työntekijöiden vastuu tietojen ylläpidosta 
hämärtyy. Kaikista pahin tilanne olisi, että ERP –järjestelmässä tapahtuu muutoksia, 
joita työntekijät eivät ymmärrä. Tällöin luotto järjestelmään romuttuisi ja kaikkien 
outojen tilanteiden kohdalla voitaisiin ajatella, että se on varmaan muuttunut jossakin 
automaattiajossa. Monet käyttäjistä mielellään antaisivat automaatioiden hoitaa kaiken, 
jotta he voisivat unohtaa koko ongelman. Vastuullisemmat käyttäjät kuitenkin pitävät 
korjausvelvoitteen mieluummin itsellään, sillä tällä tavalla heillä säilyy kokonaiskuva 
tilanteesta ja kontrolli asioiden hoitamisesta. Automaattisesta tietojen korjaamisesta 
pääasiassa luovuttiin case organisaatiossa, juuri osaamiseen ja henkilöihin sidotun 
kontrollin säilymiseen perustuen.  Tästä toki seuraa enemmän manuaalista työtä. 
Isommissa virhetilanteissa on kuitenkin mahdollista selvitä tilaamalla tukihenkilöltä 
kohdistettuja muutosajoja, minkä lisäksi virheen tekemisen yhteydessä käyttäjä varmasti 
oppii asian perin pohjin. Tämä edellyttää, että virheen käsittelyssä keskitytään tulevaan 
toimintaan eikä tekijän syyllistämiseen. Automaatioiden varaan laitettiin monia asioita 
itse virheiden tunnistamisessa. Yhtiöissä haluttiin, että vastuu ja ymmärrys asioista 
pysyvät vastuullisilla henkilöillä. Työt tulee pääasiassa saada suoritettua toimenpiteillä, 
joita vastuulliset henkilöt osaavat käyttää ja jotka he ymmärtävät. Tästä johtuen 
virheenkorjausrutiinit nähtiin ongelmallisina. Itse poikkeamien seurantoja ei nähty 
ongelmana, vaikka niitä automatisoitiinkin, sillä ne eivät muuttaneet mitään ERP –
järjestelmistä, vaan ainoastaan tuottivat tietoa mahdollisesti korjattavista asioista. 
Niiden avulla päästiin kuitenkin kiinni ongelmien juurisyihin paremmin kuin ERP –
järjestelmän omilla työkaluilla. 
Koska yritysten ERP –järjestelmät oli otettu käyttöön erillään ja osittain myös eri 
aikoihin, olivat kaikkien ryhmittelytiedot ja muut määrittelytiedot eriäviä ja monissa 
tapauksissa vajaita. Tämä ei kuitenkaan ilmentynyt ongelmana itse yhtiöiden 
toiminnassa, vaikka ryhmittelyt olivatkin varsin vajaita. Cheong ja Chang (2007, s. 999-
1000) mukaan on varsin yleistä, etteivät yritykset tunnista, että heidän ryhmittelyt, 
master datat tai muutkaan tiedot olisivat puutteellisia tai huonolaatuisia, sillä vanhoilla 
tiedoilla on tultu ennenkin hyvin toimeen. Nämä puutteet voikin johtaa 
tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisen epäjatkuvuuskohtaan, jossa kehitystä 
jatkaakseen on ratkaistava master datojen eriävyyksiä, keskitettävä metadatojen 
hallintaa tai mahdollisesti rakennettava kunnon Data Warehouse, jossa kyseiset tiedot 
olivat yhtenäisemmässä muodossa kuin nyt. Tietojen on parempi olla yhdenmukaisia jo 
ERP -järjestelmissä, mutta tämä vaatii paljon määrätietoista nykyisten tietojen 
muuttamista ja mahdollisesti jatkossa kyseisten tietojen päivittämisen keskittämistä. 
Tämän kaltaista nopeasti saatavilla olevaa ylläpitoa ei ollut emoyhtiöllä tarjota 
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tytäryhtiöilleen. Ongelma tulee syvenemään kun case organisaatio laajenee, ja käytössä 
olevien ERP –järjestelmien määrä kasvaa. Tällä hetkellä on vain yksi ratkaisu, mutta 
toisaalta useamman tietojärjestelmän ongelmaa ei ole mittavassa kaavassa. Se, miten 
fuusioiden yhteydessä hoidetaan asiakastietojen yhdistäminen, olisi perinteisissä 
olosuhteissa erittäin vaikeaa. Data Warehouse ratkaisu käytännössä pakottaisi tähän 
yhtenäistämiseen, mikä on Qlikview ohjelmistoa käytettäessä voitu tehdä kevyemmin. 
Data Warehouse ei siis toisi ainoastaan teknistä ratkaisua, vaan se ohjaa myös itse 
prosessia edellä mainitun kaltaisen tilanteen hoitamisen kannalta suotuisammaksi. 
5.2.3 BI –JÄRJESTELMÄN VAIKUTUS KOKONAISUUTEEN 
Kun BI –järjestelmän implementointi aloitettiin, oli toiminnalla jälleen keskitetty vetäjä, 
joka ohjasi kehitystoimintaa. Itse BI –järjestelmä pakotti esille virheet, joita 
järjestelmässä oli, ja näin ollen helpotti niiden korjaamista. Popowitch (2009, s.8) 
mukaan tietoon liittyvien asioiden korjaaminen on BI –järjestelmien implementoinnissa 
varsin yleistä, sillä BI –järjestelmä antaa paremman näkymän ja näin ollen paremman 
ymmärryksen eri tietojen tilasta.  Paremman näkyvyyden ja helppokäyttöisyyden 
ansioista organisaation johto alkoi käyttää BI -työkaluja, minkä seurauksena 
järjestelmävirheet tulivat johdon tietoisuuteen, mikä johti edelleen tiedon laadun 
paranemiseen. Päätöksen teon perustaminen järjestelmässä oleviin tietoihin johtaakin 
Popowitch et al. (2009, s. 20) mukaan yleisesti järjestelmässä olevan parempaan tiedon 
laatuun järjestelmässä. BI –järjestelmä myös paikkasi ERP –järjestelmän teknisiä 
puutteita muun muassa virheentarkistus automaatioilla. Tietojen korjaaminen olikin 
tärkeää, sillä ERP –järjestelmän kyky kerätä oikeaa ja ajantasoista tietoa on loppujen 
lopuksi yksi implementoinnin onnistumisen oleellisimmista määrittäjistä (Alshawi et al. 
2004, s.455). 
Kun yrityksen johto oli kiinnostunut järjestelmässä olevan tiedon laadusta, väheni myös 
järjestelmän kiertäminen ja käytöstä pidättäytyminen. Tämä puolestaan vähensi 
yrityksen funktiolta toiselle siirtyvien virheiden määrää ja tätä kautta lisäsi 
tyytyväisyyttä järjestelmään. Suurin osa muista BI –järjestelmän hyödyistä liittyi tiedon 
saamiseen helpommin ja nopeammin halutussa muodossa, mikä ei ERP –järjestelmän 
puolella ollut mahdollista. Tietojen saaminen halutussa muodossa olikin tärkeää, sillä 
ERP –järjestelmissä on usein pahoja ongelmia juuri tällä osa-alueella, mikä johtaa 
helposti järjestelmän käyttämättömyyteen (Saatçioglu 2009, s.697; Willis & Willis-
Brown 2002, s.36).  
ERP –järjestelmässä olevien tietojen korjaamisen jälkeen monet käyttäjät alkoivat 
hyödyntää enemmän ERP –järjestelmän puolella olevia työkaluja. Korjaukset siis 
johtivat ERP –järjestelmän hyväksymiseen ja hyödyntämiseen. Tätä kautta ERP –
järjestelmästä alettiin saada hyötyjä käytännössä esimerkiksi paremman ostotoiminnan, 
luotettavan varastotiedon sekä toteuttamiskelpoisten tuotantosuunnitelmien muodossa. 
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 YHTEENVETO ERP- JA BI -IMPLEMENTOINNEISTA 5.3
Case organisaatioissa oli ongelmia niin käyttäjätuessa, turhan kevyt käyttökoulutus, 
kommunikoinnissa eri funktioiden välillä. Lisäksi käyttöönotossa oli vain alku 
vaiheessa projektia auktoriteetin omaava vetäjä. Tästä johtuen oli puutteita käyttöönoton 
koordinoinnissa. Ongelmia oli käyttäjätuen ja ohjeistuksen saatavuudessa, mitä 
pahensivat organisaatiomuutokset ohjelmistotoimittajan puolella, minkä aikana tukea 
oli vaikea saada ohjelmistotoimittajaltakaan. Suuri osa ERP -järjestelmän toiminnoista 
erosi yritysten tarpeista eikä näin ollen tukenut case organisaation toimintaa. Lisäksi 
toimintaa ei sovitettu yhteen ERP –järjestelmän vaatiman tavan mukaiseksi tai 
vastaavasti räätälöity ERP –järjestelmää tukemaan toimintaa. Alussa toki tehtiin 
räätälöintejä, mutta nämä myöhemmin kiellettiin kustannussäästöjä tavoitellen. Samalla 
järjestelmää alettiin kiertää erinäisin tavoin ja järjestelmän tietoihin alkoi kerääntyä 
virheitä. Virheiden syntymiseen osasyynä olivat puutteelliset kontrollit ERP –
järjestelmän tietojen syöttämisessä sekä järjestelmän kompleksisuus. Virheet puolestaan 
siirtyivät organisaation funktiolta toiselle. Ainoina selvästi positiivisena tekijänä oli, että 
johto ilmoitti selvästi tukevansa ERP –järjestelmän käyttöönottoa. Tämä ei kuitenkaan 
konkretisoinut ERP –järjestelmän ongelmia ratkaisevaksi toiminnaksi, sillä johdon 
näkökulmasta asiat olivat pääosin kunnossa. 
BI –järjestelmän implementoinnissa tuotti haasteita, eri yhtiöiden ja niiden toimintojen 
tietotarpeiden tunnistaminen. Tästä johtuen suora Data Warehousen rakentaminen olisi 
ollut todella haastavaa. Qlikview ei kuitenkaan vaatinut varsinaista Data Warehousen 
rakentamista, sillä se mahdollistaa OLAP:n, Data Miningin ynnä muiden työkalujen 
käyttöä ilman Data Warehouseakin. Implementoinnin alkuvaiheessa oli myös teknisiä 
haasteita yhteensopivien ajurien löytämisessä ja muiden teknisten vaatimusten 
täyttämisessä. Ongelmia tuotti myös yhtiöiden eriävät tavat käyttää järjestelmää, minkä 
taustalla oli eri ajankohtina toisista irrallaan implementoidut ERP –järjestelmät. Samat 
ratkaisut eivät siis toimineet kaikille ja tietojen yhdistäminen emoyhtiötä varten koko 
organisaation laajuudessa oli ongelmallista. Ongelmia tuotti myös helppokäyttöisyyden 
ja useiden toiminnallisuuksien samanaikainen tukeminen BI –järjestelmässä. 
Alkuvaiheessa esiintyi muutosvastarintaa, joka kuitenkin laantui, kun henkilöstö 
valveutui järjestelmän tarjoamista hyödyistä. 
BI –järjestelmän implementoinnin yhteydessä tuli ratkaisu useisiin sekä teknologisiin 
että tietosisällöllisiin ongelmiin, minkä lisäksi kyseisessä organisaatiossa toiminnan 
kehittämiselle ja käyttäjien tukemiselle saatiin keskushahmo. BI –järjestelmä toi 
työkaluja virheiden havaitsemiseen, loi motivaatiot tietosisällön korjaamiseen tarjoten 
käyttäjille lisähyötyjä korjaamisien yhteydessä ja teki tiedon löytämisestä 
helppokäyttöisempää. Samalla syntyi käyttäjien keskuudessa käsitys siitä, että ERP –
järjestelmän käytöllä todella saavutetaan hyötyjä, ja näin ollen saavutettiin hyväksyntä 
ERP -järjestelmälle. Edellä mainitut olivat puolestaan teoriaosuudessa rakennetun 
viitekehyksen mukaan edellytys ERP –järjestelmän käytölle järjestelmän hyötyjen 
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aikaansaamiselle. Hyödyt eivät kuitenkaan tapahtuneet ajan myötä, vaan niiden 
aikaansaaminen vaati kimmokkeita muutosten aloittamiselle. Lähtökohtana ei siis ollut 
halu inkrementaalisesti kehittää järjestelmiä, vaan aikaisemman ratkaisun 
riittämättömyyden tunnistaminen, jota seurasi sarja korjausliikkeitä. Tämä tukee 
enemmän Lyytisen ja Newmanin (2008, s. 593-595) käsitystä ERP –järjestelmän 
hyötyjen saavuttamisesta kuin perinteisemmin käytettyä inkrementaalisen kehityksen 
mallia, jonka Willis & Willis-Brown (2002, s. 38) esittävät.  
Ennen BI –järjestelmää, ERP –järjestelmässä oleva tieto oli pääasiassa dataa ja sen 
muodostaminen informaatioksi ja tietämykseksi oli vaivalloista. ERP –järjestelmän tieto 
oli monilta osin virheellistä, ja siihen sokeasti tukeutuminen olisi johtanut toimintaa 
harhaa. Tästä johtuen ennen BI –järjestelmää tukeuduttiinkin pääasiassa henkilöihin 
sitoutuneeseen osaamiseen ja intuitioon. BI –järjestelmän avulla tiedon jalostamista 
saatiin merkittävästi helpotettua, mistä johtuen ERP –järjestelmässä oleva data saatiin 
helpommin jalostettua informaatioksi. BI –työkaluilla saatiin tarvittavia tietoja 
tarkasteltua halutuin tavoin tarkemmin, mikä puolestaan mahdollisti tiedon jalostumisen 
ymmärrykseksi. Jotta jalostetusta tiedosta olisi hyötyä, tulee vielä saada eteenpäin 
organisaatiossa ja muutettua organisaation tavoitteita hyödyttäviksi toimenpiteiksi.  
Käytännössä tämä tarkoitti case organisaatiossa muun muassa parempaa ostotoimintaa, 
toteuttamiskelpoisempia tuotantosuunnitelmia tai kannattamattomien tuotteiden hinnan 
tunnistamiseksi. Lopputuloksena on saatu aikaiseksi toimintaa parantavaa tietoa 
aikaansaava järjestelmä, mikä onkin tietojärjestelmien, tai ainakin BI –järjestelmien, 
tarkoitus alunperinkin. 
Toisaalta BI -järjestelmän implementoinnissa ei keskitetty vain BI –järjestelmään, vaan 
lisäksi ERP -järjestelmän käytön kehittämiseen case organisaatiossa. Osaltaan 
ongelmien ratkaisuun vaikutti myös johon valveutuminen ongelmista, vaikka se 
tapahtuikin BI –työkalujen antaman tiedon kautta. Olisikin ollut mielenkiintoista tutkia 
tapahtuuko sama muutos ilman BI –järjestelmää, jos samalla tavalla parannetaan ERP -
työkalujen helppokäyttöisyyttä, tuomalla ongelmat johdon tietoon päästy samaan 
lopputulokseen, jossa tietoa jalostetaan onnistuneesti päätöksenteon tueksi. Edellä 
mainittu vaatisi kuitenkin massiivisia räätälöintejä, joiden kustannuksista osa 
toistuisivat päivitysten yhteydessä, mistä johtuen ERP –järjestelmä ei enää olisi 
kannattava investointi.  
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6. PÄÄTELMÄT 
Case organisaation ERP –järjestelmän implementoinnissa oli puutteita suuressa osassa 
teknisen toiminnallisuuden, syötetyn tiedon laadun, sisäisen- ja ulkoisen käyttäjätuen, 
kommunikoinnin sekä koordinoinnin osalta. Vaikka ylimmän johdon tuki projektille 
löytyi, ei tämän konkretisoitunut ERP –järjestelmän ongelmia ratkaisevaksi 
toiminnaksi, sillä johdon näkökulmasta asiat olivat pääosin kunnossa. Implementointi 
tehtiin päivittäisen työn ohella, minkä lisäksi projektilla ei ollut selkää auktoriteetin ja 
riittävän osaamisen omaavaa vetäjää. Implementoinnin alkuvaiheen jälkeen toimintaa ei 
mukautettu ERP –järjestelmän vaatimaksi eikä järjestelmää vastaavasti mukautettu 
toiminnan mukaiseksi räätälöinneillä, mikä on osaltaan vaikeuttanut järjestelmän 
hyötyjen saavuttamista. Toisaalta räätälöinti kielto piti myös kustannukset kurissa ja 
helpotti järjestelmään tehtäviä päivityksiä. Käyttäjiä ei ohjattu ja kannustettu 
järjestelmän käyttöön, eikä heille ollut alun jälkeen helposti saatavilla koulutusta, 
käyttäjätukea ja ohjeistusta, mitä pahensi organisaatiomuutokset ohjelmistotoimittajan 
puolella. Itse työympäristössä ei havaittu ongelmia, minkä ansioista työntekijät saivat 
tukea kollegoiltaan perus tason käyttöön liittyvissä ongelmissa. Case organisaatiossa oli 
ERP –järjestelmän käytön osalta ongelmallinen oli organisaatiokulttuuri, jossa 
tarvittavia muutoksia ei huolehdittu systemaattisesti järjestelmään. Sen sijaan 
järjestelmää ylläpidettiin usein oikeasta toiminnasta irrallaan muun toimen ohessa. 
Samalla järjestelmää alettiin kiertää ja ERP –järjestelmään alkoi kasautua virheitä. 
Toisin kuin ennen ERP –järjestelmän implementointia, enää ei riittänyt, että hoiti vain 
oman työtehtävän järjestelmätiedot kunnolla, vaan muiden virheet vuosivat 
organisaation prosessilta toiselle. Ongelmaa pahensi se, ettei ERP –järjestelmässä ollut 
kunnollisia työkaluja virheellisten kirjausten estoon ja löytämiseen. Kaikki edellä 
mainitut ovat teoriassa rakennetun viitekehyksen tunnistamia ongelmia, jotka estävät 
ERP –järjestelmän hyötyjen saavuttamista.  
Osassa case organisaation yhtiöistä saavutettiin hyötyjä ERP –järjestelmästä kuten 
palkanlaskennassa jo 18 kuukautta implementoinnin jälkeen. Tämän jälkeen yritykset 
olivat mielestään saavuttaneet riittävän tason, järjestelmien kehitys pysähtyi ja suuri osa 
hyödyistä jäi saavuttamatta. Kehitysaskeleet eivät siis jatkuneet inkrementaalisesti, vaan 
niitä tapahtui keskitettyinä muutosjaksoina, joiden välissä hyväksytään järjestelmä 
nykytilaan riittäväksi eikä suuria muutoksia tapahdu, vaikka ongelmia olisikin. Tämä 
tukee Häkkisen ja Hilmolan mallia, jonka mukaan järjestelmien kehitysaskeleet eivät 
etene tasaisen inkrementaalisesti, vaan nimenomaan useiden kehitysaskelien sarjoina, 
joiden välissä on ollut järjestelmän nykytilan hyväksyvä hitaan kehityksen aika, kunnes 
se ei ole enää palvele tarvetta. 
BI –järjestelmän implementoinnissa tuotti haasteita, ettei alussa vielä tiedetty eri 
yhtiöiden ja niiden toimintojen tietotarpeita. Data Warehousen rakentaminen ilman 
lopullisia käyttötarpeita olisi ollut todella haastavaa. Ongelmia tuotti myös yhtiöiden 
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eriävät tavat käyttää järjestelmää. Samat ratkaisut eivät siis toimineet kaikille ja tietojen 
yhdistäminen emoyhtiötä varten koko organisaation laajuudessa oli ongelmallista. 
Ongelmia tuotti myös helppokäyttöisyyden ja useiden toiminnallisuuksien tukeminen 
samanaikaisesti BI –järjestelmässä sekä alkuvaiheen muutosvastarinta. 
Suuri osa ERP -järjestelmän hyödyistä saavutettiin vasta BI –järjestelmän 
implementoimisen jälkeen. Kun yrityksen johto oli kiinnostunut järjestelmässä olevan 
tiedon laadusta, väheni myös järjestelmän kiertäminen ja käytöstä pidättäytyminen. 
Samalla BI –järjestelmä nosti virheet BI –järjestelmä nosti esille virheet. Virheiden 
näkyvyys yrityksen johdolle puolestaan pakotti niiden korjaamiseen. Tämä puolestaan 
vähensi yrityksen funktiolta toiselle siirtyvien virheiden määrää ja tätä kautta lisäsi 
tyytyväisyyttä järjestelmään. Lisäksi BI –järjestelmän kautta saatiin halutut raportit 
halutussa muodossa automaattisesti ja helpommassa käyttöliittymässä, mikä ERP –
järjestelmässä ei ollut mahdollista. BI –järjestelmän implementoinnin ja virheiden 
korjaamisen jälkeen organisaatiossa alettiin saavuttaa käyttäjien hyväksyntää ERP -
järjestelmälle, mikä ohjautui järjestelmän käytöksi, ja tätä kautta hyötyjen 
saavuttamiseksi. BI –implementoinnin vaikutus on DeLone ja McLean (2003, s.24) 
mallin ja teoriaosuudessa rakennetun viitekehyksen mukainen. Case tutkimuksen 
tapahtumat siis tukevat sekä DeLone ja McLeanin käsitystä järjestelmien hyötyjen 
saavuttamisesta. 
Lopputuloksena BI –järjestelmän implementoinnin jälkeen ERP –järjestelmässä olevaa 
dataa pystyttiin, joko BI- tai ERP –järjestelmän työkaluilla muuttamaan informaatioksi 
ja edelleen analysoinnin kautta tietämykseksi, ja loppujen lopuksi päätöksiksi, jotka 
parantavat toimintaa (actionable knowledge). Tähän olisi pystytty ennen BI -
järjestelmään hakemalla tiedot ERP –järjestelmästä ja jatko muokkaamalla niitä Excel -
työkaluilla, mutta tämä oli turhan työlästä, mistä johtuen tukeuduttiink enemmän 
intuitioon ja henkilösidonnaiseen osaamiseen. Ennen BI –järjestelmää, ERP –
järjestelmässä oleva tieto oli vain dataa ja sen muodostaminen informaatioksi ja 
tietämykseksi oli vaivalloista, sillä työkalut olivat vajaat ja data sisälsi suuren määrän 
virheitä. BI –järjestelmän avulla tiedon jalostamista saatiin merkittävästi helpotettua ja 
virheet korjattua, mistä johtuen ERP –järjestelmässä oleva data saatiin jalostettua 
helpommin päätöksentekoa tukevaksi tiedoksi ja tätä kautta paremmiksi päätöksiksi ja 
toiminnaksi. 
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